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En Arequipa aún se emplea el método tradicional para la construcción de edificaciones u 
otros proyectos. Sin embargo, en los últimos años han aparecido en el Perú nuevas 
metodologías que ayudan a gestionar la planificación de las mismas; una de estas 
metodologías es Lean Construction la cual tiene diferentes herramientas para mejorar la 
gestión de planificación, ejecución y control de proyectos. 
El Edificio Proyecto Multifamiliar Santa María (caso de estudio) ubicado en la ciudad de 
Arequipa se construyó inicialmente bajo el método tradicional: el movimiento de tierras, la 
construcción de la subestructura (calzadura, cimentación y cisterna) y la construcción de la 
súper estructura (placas, columnas, vigas y losas) desde el semi-sótano hasta la losa de techo 
del 2do piso. 
La presente investigación se basa en la aplicación de las herramientas de Lean Construction: 
Tren de actividades y porcentaje de plan cumplido en el proyecto caso de estudio, el cual 
mejorará la planificación del proyecto y nos permitirá controlar la construcción del edificio 
bajo esta metodología desde el 3er piso hasta el 8vo piso. 
La herramienta tren de actividades está enfocada principalmente en mejorar la planificación 
de proyectos de construcción, esta herramienta propone crear un nuevo cronograma teniendo 
un sistema de producción efectivo, es decir se asegura que los flujos de producción no paren 
y sean eficientes. 
Para lograr un sistema de producción eficiente se sectorizó el proyecto en metas o 
entregables más pequeños, pero similares entre sí, diferenciando la súper estructura en 
elementos verticales y horizontales; cada sector se irá trabajando uno detrás de otro según 
el proceso constructivo que le corresponde, así mismo se realizó un balanceo de cargas 
teniendo en cuenta los metrados por sector para todas las partidas y las cuadrillas que van a 
participar para cada proceso constructivo. 
Para asegurarnos que este nuevo cronograma se cumpliera durante la ejecución del proyecto 
se tuvo un control en campo diario del proyecto, del cual con ayuda de la herramienta PPC 
se pudo evaluar qué cantidad de actividades se cumplían a la semana respecto a las 




Finalmente se hizo una comparación del tiempo y costo de la programación inicial de obra 
bajo el método tradicional vs la ejecución real la cual incluye un periodo realizado bajo el 
método tradicional y otro bajo la aplicación de herramientas. 
Así mismo se comparó la programación inicial o tradicional vs la programación idealizada 
del proyecto. 
Palabras claves: Proyecto, Lean Construction, Tren de actividades, PPC, Curva de 
aprendizaje, Superestructura, Subestructura, Partidas, Sectorización, Metrados, Balanceo de 







In Arequipa we still use the building and Projects traditional construction method. However, 
in last years, new methods have appeared that help to manage planification, one of these 
new methods is Lean Construction, which has different tools to improve plan management, 
as well as execution and Project control. 
The Santa Maria Multifamily Building Project (matter of study) located in Arequipa, was 
built initially under traditional methods: earth movements, the substructure construction 
(footwear, foundation and tank) and the super structure construction (plates, columns, beams 
and slabs) from the semi-basement to the roof slab on the second floor.   
The current investigation is based on Lean Construction tools applications: 
Activities train and accomplished porcentage of the Matter of study Project plan, which will 
improve the Project planification and will allow us to control the Building construction 
under this method from the 3rd to the 8th floor.  
The activities train tool is mainly focused on improving the Project construction plan, this 
tool suggests creating a new Schedule having an effective production system, it means, it 
makes sure that all production flows never stop and keep being efficient.  
To accomplish an efficient production system, we sectorized the Project in goals or smaller 
givings, but similar between themselves, having a difference in the super structure between 
vertical and horizontal elements; each sector will be worked one after another according to 
the constructive process that corresponds, loads balance was made having into quantity the 
sector take offs for all the activities and groups that will be taking part for each constructive 
process. 
To make sure that this new schedule will be accomplished during the Project execution, we 
had a daily Project field control, that with the PPC tool help, we were able to test the number 
of activities that were accomplished during the week about the programmed activities, as 
well as identifying and controlling the variability. 
Finally, a comparison was made between the time and cost of the initial Project 
programming under the traditional method vs the real execution which includes an 
accomplish period under the traditional method and another under the activity train and PPC 
tools application. 
Likewise, the initial or traditional vs the idealized Project programming were compared. 
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En el Perú la industria de la construcción ha incrementado en los últimos años, de la misma 
manera las distintas filosofías y metodologías para mejorar la gestión del desarrollo de las 
mismas. 
Todas estas filosofías y metodologías tienen un mismo objetivo, ayudar a las empresas a 
mejorar la gestión de sus proyectos, siendo herramientas que dan soporte a la empresa y al 
personal que labora dentro de las mismas para mejorar la gestión antes, durante y después 
de la ejecución de los proyectos. 
Una de estas filosofías es Lean Construction, filosofía que ha ingresado con fuerza al Perú, 
tal es así que en el 2011,  6 grandes empresas peruanas: GRAÑA Y MONTERO, COINSA, 
COPRACSA, EDIFICA, MARCAN y MOTIVA las cuales aplican las técnicas de la 
filosofía lean para la gestión de sus proyectos  en conjunto con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú decidieron unir esfuerzos, para compartir sus conocimientos y difundir 
estos principios en la industria de la construcción de nuestro país, teniendo como objetivo 
principal contribuir a elevar el nivel de profesionalismo y eficiencia de nuestro sector. 
Para ello han creado recientemente el Capítulo Peruano de Lean Construcción Institute, el 
cual cuenta con el aval y respaldo del Lean Construction Institute de los Estados Unidos. 
Su finalidad de elevar el nivel profesional y la eficiencia del sector de construcción en el 
país. (Lean Construction Institute Perú, s.f.) 
La filosofía Lean cuenta con varias herramientas para mejorar la eficiencia del sector 
construcción, en la presente investigación se van a utilizar dos de ellas las cuales son TREN 
DE ACTIVIDADES Y PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO. 
Estas herramientas serán utilizadas para mejorar la planificación y controlar la ejecución del 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Actualmente en la mayoría de los proyectos de construcción de edificaciones se 
acostumbra a elaborar un cronograma base al inicio del proyecto (obra) en base a las 
partidas del presupuesto, este cronograma no siempre es actualizado a detalle, muchas 
veces solo se actualiza a nivel de hitos; por lo tanto, sirve solo como una referencia y 
lista hitos, más no como ayuda a la planificación y control de la ejecución proyecto.  
Este es el caso del edificio multifamiliar Santa María ubicado en el distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero - Arequipa, que se viene construyendo bajo la planificación 
tradicional descrita en el párrafo anterior. Por lo expuesto esta investigación tiene como 
propósito aplicar las herramientas de Lean Construction: Tren de Actividades y 
Porcentaje de Plan Cumplido para la planificación y control de la construcción de las 
edificaciones, así mismo se elaborará un cuadro comparativo de costos ejecutando el 
proyecto bajo el enfoque tradicional y la propuesta de la presente investigación 
1.1. HIPOTESIS 
La hipótesis de partida es la siguiente: 
“Demostrar que la aplicación de las herramientas Tren de Actividades y PPC 
como parte de la filosofía Lean Construction mejora la planificación, ejecución y 
control de la construcción de edificios, teniendo como caso de estudio la 
construcción del edificio Multifamiliar Santa María, donde se podrá comparar la 
variación de tiempo y costo al evaluar la duración y el costo de la construcción del 
mismo por el método tradicional el cual se aplicó desde el movimiento de tierras, la 
subestructura o cimentación y la superestructura desde el semi-sótano hasta el techo 
del 2do nivel vs la aplicación de las herramientas Tren de actividades y PPC los 
cuales se aplicaran a la superestructura desde el 3er nivel hasta el 8vo nivel.” 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Aplicar las Herramientas de LEAN CONSTRUCTION: Tren de Actividades y 
Porcentaje de Plan Cumplido para la Construcción de Edificios, Caso de Estudio: 
Edificio Multifamiliar Santa María en la Ciudad de Arequipa.  
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer los conceptos teóricos de las herramientas tren de actividades y 
porcentaje de plan cumplido. 
 Planificar la construcción del casco estructural desde el movimiento de tierras 
utilizando la herramienta tren de actividades. 
 Aplicar la herramienta PPC porcentaje de plan cumplido para el seguimiento 
y control del cronograma propuesto durante la construcción.  
 Elaborar un cuadro comparativo para determinar la diferencia de duración 
entre el cronograma base y propuesto desde movimiento de tierras hasta 
culminar con la construcción de los elementos portantes horizontales y 
verticales.  
1.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación tiene como caso de estudio el Edificio 
Multifamiliar Santa María, en el cual se aplicarán las herramientas de Lean 
Construction: Tren de Actividades y Porcentaje de Plan Cumplido para la 
Construcción del Edificio Santa María desde el movimiento de tierras hasta la 
construcción de los elementos portantes verticales y horizontales, es decir hasta el 
vaciado de las losas del Piso N° 08 del edificio.  
La metodología que se utilizará para la aplicación de estas herramientas será la 
siguiente: 
Se realizará la sectorización del edificio considerando tres etapas movimiento de 
tierras, subestructura y superestructura de tal forma que podamos orientar cada sector 
a una meta diaria. 
Se cuantificarán los metrados de las actividades según etapas y sectores. 
Se realizará el balanceo de cargas por actividad y por sectores para determinar los 
recursos de mano de obra, materiales y equipos. 
Se planificará la fase de ejecución del edificio Santa María aplicando la herramienta 
tren de actividades, considerando que el tack time sea de 1 día, teniendo como 
resultado el cronograma de ejecución de proyecto. 
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Se tomarán datos en campo para cuantificar el avance real y compararlo con el 
programado teniendo como producto el Porcentaje de plan cumplido semanal, y 
mensual. 
Y se hará una comparación entre lo que se ejecutó inicialmente con el método 
tradicional vs la programación propuesta al aplicar las herramientas mencionadas. 
Finalmente se analizarán los resultados de la investigación con la finalidad de 
obtener conclusiones sobre la importancia que tuvo la aplicación de las herramientas 
Lean Construction en la construcción del edificio Santa María.  
1.4. RESULTADOS ESPERADOS 
Al aplicar las herramientas de LEAN CONSTRUCTION: Tren de Actividades y 
Porcentaje de Plan Cumplido para la Construcción del Edificio Multifamiliar Santa 
María, se espera obtener los siguientes resultados: 
1.4.1. Resultado en Tiempo 
Al aplicar las herramientas antes mencionadas obtendremos un cronograma más 
optimizado, y al hacerle un seguimiento constante podremos asegurarnos de su 
cumplimiento por tanto se espera una reducción en el tiempo de ejecución del 
casco estructural. 
1.4.2. Resultado en Costo 
Al tener un cronograma con tiempo optimizado y reducido, se espera tener una 
diferencia en el costo de ejecución de la construcción Así mismo se espera poder 
comparar las diferencias en costo y tiempo de ejecución de edificios comparando 
la ejecución tradicional que se realizó en los primeros niveles del edificio Santa 
María con la aplicación de las herramientas de LEAN CONSTRUCTION. 
1.5. LIMITACIONES 
Las limitaciones de la presente investigación son las siguientes: 
1. La presente investigación es aplicable para edificaciones tipo edificios donde se 
tiene mayor repetitividad. 
2. No se pudo aplicar las Herramientas tren de actividades y PPC a la ejecución del 
proyecto desde el inicio, sino desde el tercer piso. 
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3. Falta de conocimientos y expertiz del personal obrero realizando trabajos bajo la 
herramienta de tren de actividades. 
4. Sólo se pueden realizar trabajos de lunes a sábado desde las 7am hasta las 6pm 
como máximo por restricciones de horario. 
5. Proyecto incompleto, sin planos definitivos de instalaciones sanitarias ni 
eléctricas. A medida que se iba desarrollando el proyecto recién se empezaron a 
definir las instalaciones. 
6. Se tuvo algunas modificaciones del Proyecto durante la ejecución del mismo, lo 
que ocasionaba retrasos. (modificaciones de ambientes, tabiquería, entre otros) 
7. Imprevistos externos que no puedan anticiparse, tales como problemas 
sindicales, huelgas u otros. 
8. Limitaciones con el personal (Faltas laborales o suministro del mismo) 
9. Limitaciones o demoras en la provisión de materiales y equipos. 
10. Falta de predisposición por parte de los involucrados, en especial de los 
subcontratistas. 
11. No se tiene una base de datos de proyectos anteriores debido a que esta 





2. PRESENTACIÓN DE PROYECTO 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
GRUPO 5 S.A.C. es una empresa Arequipeña dedicada al rubro inmobiliario y 
construcción, inicio sus actividades el 11 de noviembre de 1996, Fueron cinco 
experimentados y dinámicos profesionales que se propusieron lograr y hacer 
realidad sus objetivos empresariales, por lo que, hasta la fecha la Organización 
cuenta con gran éxito empresarial, el cual es respaldado por nuestra continuidad 
y crecimiento empresarial en el tiempo y la confiabilidad de nuestros proyectos 
culminados (GRUPO 5 S.A.C, 2019). 
 Misión 
Misión de GRUPO 5 S.A.C es una empresa dedicada al; diseño, ingeniería, 
ejecución de proyectos de arquitectura y construcción, promoción y venta de 
inmuebles, estamos comprometidos con satisfacer las expectativas de 
nuestros clientes, a través del cumplimiento estricto de estándares de calidad, 
seguridad y salud en el trabajo, y manteniendo el cuidado del ambiente en el 
que interactuamos, que dé como resultado el crecimiento sostenible de la 
organización (GRUPO 5 S.A.C, 2019).  
 Visión 
Grupo 5 S.A.C., se proyecta como una empresa referente en los sectores de 
la construcción e inmobiliario; reconocida por la calidad e innovación en la 
prestación de sus servicios, flexibilidad ante los cambios, que son factores 
claves en el desarrollo y el éxito empresaria (GRUPO 5 S.A.C, 2019).  
 Política Integral 
Grupo 5 S.A.C. es una empresa dedicada al; diseño, ingeniería, ejecución de 
proyectos de arquitectura y construcción, promoción y venta de inmuebles. 
Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes en cada uno de los proyectos realizados, de manera eficiente, dando 
cumplimento a los estándares establecidos en materia de calidad, seguridad y 
salud en el trabajo, y medio ambientales, cumplimos con la normativa legal 
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vigente. Promovemos la participación, consulta y el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores. Practicamos una cultura de mejora continua e 
innovación en nuestros procesos para maximizar los resultados y generar 
valor a nuestros grupos de interés (GRUPO 5 S.A.C, 2019). 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 Descripción de la Edificación 
El edificio Multifamiliar Santa María está constituido por 1 semisótano, 8 pisos 
de departamentos y 1 azotea, así mismo estará conformado por 36 departamentos 
de 78 m2 a 127 m2, 4 son dúplex, y 28 estacionamientos.  
Cada departamento  
Se tienen las siguientes áreas: 
 Área total de terreno: 869.70 m2  
 Área total de construcción: 5483.23 m2 
 Área libre: 353.76 m2 
 Uso de la Edificación 
La edificación es de uso exclusivo para viviendas multifamiliares. 
 Ubicación 
El edificio multifamiliar Santa María se encuentra ubicado en la ciudad de 
Arequipa en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 
 Departamento: Arequipa 
 Provincia: Arequipa 
 Distrito: José Luis Bustamante y Rivero 




Figura 1: Plano de ubicación - Proyecto edificio multifamiliar Santa María 
Fuente: Planos Proyecto edificio multifamiliar Santa María - Grupo 5 
 
 Estado de proyecto 
La ejecución del Proyecto Edificio Multifamiliar Santa María se inició el día 23 
de enero del 2019, se empezaron a ejecutar las obras provisionales, movimiento 
de tierras y estructuras hasta el piso N° 2 (losa de techo) con el método tradicional, 
es decir siguieron la programación inicial de proyecto sin incorporar alguna 
mejora. 
Es así que junto con los ingenieros responsables de obra se decidió implementar 
las herramientas Lean Construction: TREN DE ACTIVIDADES Y PPC a los 
pisos superiores, desde el 3ro hasta el 8vo, esto con el fin de optimizar tiempos y 
costo del mismo. 
Así mismo se planteará la aplicación de estas herramientas a las actividades 
iniciales: obras provisionales, movimiento de tierras y estructuras hasta el piso N° 
2 (losa de techo) para tener conocimiento de cuál hubiese sido el resultado teórico 
si se hubiesen aplicado estas herramientas desde el inicio de obra (GRUPO 5 




3. MARCO TEÓRICO 
3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Internacionales 
Según mencionan los autores Martinez, Gonzáles, & Da Fonseca (2009) en la 
investigación que realizaron sobre Integración conceptual Green-Lean en el 
diseño, planificación y construcción de proyectos, en Valparaíso –Chile. 
El propósito de la investigación fue desarrollar una integración conceptual entre 
Construcción Sustentable y Lean Construction, "Green-Lean". La investigación 
propone el desarrollo de un cuerpo de conocimiento coherente y práctico para la 
aplicación de la Construcción Sustentable o Green Building, usando los principios 
de Lean Construction. Con esto, se persigue mejorar la eficiencia de las empresas 
del área de la construcción, creando las bases necesarias para el futuro desarrollo 
de proyectos de construcción sustentable, desde una perspectiva lean. 
De manera que plantean diseñar edificios que sean sustentables en el tiempo, 
también usar métodos para construirlos que reduzcan pérdidas, costos y plazos, 
es decir, desarrollar proyectos que sean "lean". Esto sugiere que la vinculación 
explícita de ambas filosofías permitiría su aplicación óptima en proyectos de 
construcción. 
Así mismo el autor Brioso Lescano (2015) Realizó el Análisis de la construcción 
sin pérdidas (Lean Construction) y su relación con el Project & Construction 
Management en la propuesta de regulación en España y su inclusión en la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 
El autor antes mencionado tuvo como objetivo principal regular la figura de la 
construcción sin pérdidas Lean Construction dentro de la ley de ordenación de la 
Edificación. 
El cumplimiento de los objetivos de su investigación pretende optimizar la 
profesionalidad de los servicios prestados de cada agente de la edificación, y, por 




De igual manera Gúzman Tejada (2014) Aplicó la filosofía Lean Construction en 
la planificación, Programación, Ejecución y Control de Proyectos en el área 
construcción 
 Su objetivo principal fue el de difundir los conceptos de la filosofía Lean 
Construction, así mismo transmitir este conocimiento en base a la implementación 
y aplicación de Lean Construction en una empresa del medio y en particular en 
una de las obras que esta empresa maneja, para así observar al detalle el 
procedimiento de planificación, ejecución y control de un proyecto bajo los 
lineamientos que propone esta nueva filosofía. 
Finalmente, el autor tiene como propósito mostrar los resultados que se obtienen 
de la aplicación de sus herramientas y conceptos, para sustentar con resultados las 
mejoras que esta filosofía propone y con esto alentar a que su implementación sea 
cada vez mayor en los proyectos de construcción tanto en la capital como en otras 
ciudades del Perú, ya que como sabemos las empresas tienen una finalidad que es 
generar utilidad y una manera de persuadirlas o alentarlas para que usen la 
filosofía Lean Construction es demostrar que genera resultados positivos en los 
proyectos, los cuales repercuten en ahorros para la empresa y por consiguiente 
incrementan sus ganancias. 
3.2. PLANIFICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN APLICANDO LAS 
HERRAMIENTAS TREN DE ACTIVIDADES  
3.2.1. Sectorización 
Según Gúzman Tejada (2014)  se llama sectorización al proceso de división de 
una actividad o tarea de la obra en porciones más pequeñas llamadas sectores, 
cada sector deberá comprender un metrado aproximadamente igual a los demás 
para así mantener un flujo continuo entre sectores. El metrado asignado a los 
sectores deberá ser factible de realizarse en un día. 
La sectorización está relacionada con la teoría de lotes de producción y lotes de 
transferencia, ya que al dividir el trabajo en sectores más pequeños estamos 
dividiendo nuestro lote de producción en lotes más pequeños que serán los que 
transferimos a las actividades siguientes (lotes de transferencia). Asimismo, al 
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sectorizar se está optimizando los flujos de recursos en la obra, lo cual genera un 
beneficio para todo el sistema de producción. 
La sectorización en la construcción se hace con la finalidad de dividir el trabajo 
en partes más manejables y poder formar lo que llamamos el tren de trabajo, con 
esto se podrá separar las cuadrillas por especialidad y optimizar los rendimientos 
de cada cuadrilla haciendo uso de la curva de aprendizaje. 
Tal como menciona el comentario anterior, el autor Brioso Lescano (2015) indica 
que la “Sectorización” consiste en que el especialista en Lean Construction debe 
dividir las mediciones de todas las actividades(procesos) de una edificación en un 
número de sectores de manera de crear una línea de producción balanceada, que 
sea viable y que cumpla las condiciones de satisfacción de todos los involucrados 
en las actividades. 
Acorde con lo antes mencionado, para este proyecto se realiza la sectorización 
agrupando los elementos del edificio de acuerdo a la dificultad de los mismos, en 
el caso de la fase de ejecución del casco estructural se agruparán los elementos 
verticales separados de los elementos horizontales. 
Para la sectorización del casco estructural se debe tomar en consideración las 
recomendaciones del Ingeniero Estructural o proyectista con el objeto de evitar 
fallas estructurales por sectorizaciones inadecuadas. 
3.2.2. Balanceo de cargas 
Según Brioso Lescano (2015) en la figura podemos observar el balanceo de los 
procesos o actividades que se ejecutaran en una fase en cada sector. Se debe 
diseñar los recursos (mano de obra, equipos y maquinarias y materiales) de 
manera que los procesos estén balanceados como se muestra en el gráfico inferior 
indicado en la ilustración. Sin embargo, al igual que en el Lean Production, en las 
obras de edificación se suele tener capacidades instaladas de equipos y 
maquinarias mayores a las demandas, la idea es que estas capacidades sean 





Figura 2: Balanceo de los procesos o actividades que se ejecutarán en un sector 
Fuente: (Brioso Lescano, 2015) 
 
Podemos hacer un cálculo más fino en la provisión diaria de los materiales 
requeridos por cada cuadrilla. Y en donde se tendrá un beneficio importante es en 
el diseño de cuadrillas de la mano de obra para tener un ritmo constante diario, 
esto se debe a que la gestión tradicional de los proyectos de construcción no tenía 
muy claro los principios de la física de producción. 
Finalmente Miranda (2019) recomienda como máximo un diferencial del 20% 
como balanceo de metrados por sector 
3.2.3. Tren de actividades  
La herramienta tren de actividades se asemeja a un tren como su nombre lo dice, 
está compuesto por actividades las cuales se ordenan según el proceso 
constructivo correspondiente, cada una ellas serían vista como uno de los vagones 
que forman este tren.  
Según Gúzman Tejada (2014) el tren de actividades es una metodología similar a 
las líneas de producción en las fábricas, en las cuales el producto avanza a lo largo 
de varias estaciones transformándose en cada una de ellas. Para el caso de la 
construcción que no es una industria automatizada como las fábricas y no se tiene 
la posibilidad de mover el producto a lo largo de varias estaciones se creó el 
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concepto de tren de actividades, según el cual las cuadrillas de trabajo van 
avanzando unos tras otros a través de los sectores establecidos anteriormente en 
el proceso de sectorización, con esto se pretende tener un proceso continuo y 
ordenado de trabajo, además de poder identificar fácilmente los avances a través 
de la ubicación de las cuadrillas en un sector determinado. 
Como principales ventajas de la aplicación de los trenes de trabajo se tiene: 
Incrementa la productividad. 
Mejora la curva de aprendizaje. 
Se puede saber lo que se avanzara y gastara en el día. 
Se puede saber el avance que se tendrá en un día determinado. 
Disminuye la cantidad de trabajos rehechos. 
De igual manera Brioso Lescano (2015) nos dice que en las edificaciones, la línea 
de producción del Lean Manufacturing se suele denominar “Tren de actividades”, 
“Programación Rítmica” o  de construcción son equivalentes a los procesos que 
se ejecutan en las estaciones de las plantas industriales 
A diferencia de Lean Production, en la que las estaciones son localizaciones 
“fijas” en donde se aplican uno o más procesos a los productos, en el Lean 
Constuction los procesos (actividades) van “recorriendo” los “productos” (la 
edificación), y en cada zona de trabajo se ejecutan uno o más procesos en un 
tiempo especifico 
En las obras de edificación los productos se van construyendo en lugares “fijos” 
denominados sectores y son las actividades (procesos) las que van ‘’recorriendo’’ 
cada sector hasta la culminación de la fase y la obra. 
En el Lean Manufacturing cada producto podía ser culminado en segundos, 
minutos u horas y los lotes de producción se determinaban según la demanda del 
mercado. En cambio, en las edificaciones, se considera como dato de entrada el 
tiempo de la jornada diaria laboral, y en función de este tiempo y las mediciones 
de los procesos para la sectorización de interés, se podrá determinar los recursos 
necesarios de mano de obra, equipos y maquinarias, y materiales de cada proceso 
o actividad, los cuales serán aproximadamente los mismos todos los días. 
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Se busca que todos los sectores estén balanceados en la capacidad y demanda en 
otras palabras, que todos los procesos o actividades sean Cuello de Botella. Por 
tanto, todas las actividades serían críticas. Todos los días cada cuadrilla de 
trabajadores produciría casi lo mismo. Consecuentemente, todos los días se 
tendría un avance muy parecido en el Proyecto y la cantidad de recursos 
necesarios sería casi constante. 
3.2.4. Cronograma 
Para Brioso Lescano (2015), el cronograma es el primer elemento del sistema. Se 
establecen los plazos e hitos del cronograma general, se hace el listado de todas 
las actividades sin entrar en detalles, seleccionando el proceso constructivo 
adecuado, acorde al presupuesto y a los recursos disponibles. Se deben tener 
claros los entregables acorde a las necesidades y requerimientos de los clientes. 
De esta etapa depende que el sistema Last Planner sea exitoso. Además de definir 
lo sistemas de producción, también debemos definir los aspectos organizativos 
del proyecto, tales como seguridad, gestión contractual, recursos humanos, temas 
administrativos, logística, etc. En definitiva, se debe tener un plan de Gestión de 
Proyecto que este compatibilizado con el cronograma general.  
3.2.5. Variabilidades 
En todo proyecto siempre se van a presentar variabilidades, las cuales deben ser 
identificadas con anticipación y mediante una evaluación de riesgos estas deben 
tener un plan de acción para poder reducir o mitigar su impacto.  
Podemos definir la variabilidad para el caso de los proyectos de construcción 
como la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos y 
externos al sistema, está presente en todos los proyectos y se incrementa con la 
complejidad, velocidad, ubicación y magnitud de los mismos. Estos eventos son 
aleatorios y no se pueden predecir ni eliminar en su totalidad, es decir se puede 
predecir que ocurrirán imprevistos mas no sabemos de qué tipo ni cuando, aun así 
se deben de tomar en cuenta ya que no hacerlo hará que se incrementen 
significativamente y que generen un impacto mayor en el proyecto. 
Para el caso específico de los proyectos de construcción la variabilidad es gran 
problema debido a la cantidad de actividades que se tiene dentro de todo el 
proceso de construcción. Se sabe que la confiabilidad de una actividad 
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predecesora es del orden del 95%, lo cual es una buena confiabilidad tratándose 
de un proceso, pero al tener muchas actividades predecesoras el porcentaje de 
confiabilidad cae enormemente hasta un valor del 8% para 50 actividades 
predecesoras. 






















Fuente: Capitulo Peruano LCI, 2012 
 
Por tanto, ya que las variabilidades son inevitables en los proyectos de 
construcción es importante identificarlas anticipadamente para poder manejarlas 
de la mejor manera.  
Hay 2 cosas que podemos hacer: 
- Minimizar o mitigar su impacto 
- Reducir la variabilidad 
Para lo cual podemos usar algunas estrategias 
- Uso de buffers 
- Reorganización de procesos 
- Reducción de tamaño de lote 
- Reducir las dependencias entre procesos y actividades  
- Uso de nuevos procedimientos constructivos que reduzca la 
incertidumbre (Miranda, 2019). 
3.2.6. Buffers 
Para poder cumplir con el cronograma es importante implementar BUFFERS los 
cuales servirán de colchón o días de reserva para las metas que no se pudieron 
cumplir en el día programado, de tal forma que la programación semanal que se 
tenga no se vea afectada. 
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Para Gúzman Tejada (2014)  El planeamiento y la programación en los proyectos 
de  construcción son fundamentales para el éxito de cada proyecto, ya que definen 
la secuencia, ritmo y duración de todos y cada uno de los procesos constructivos 
que engloba el proyecto. Sin embargo, las técnicas de programación 
convencionales no han abordado eficientemente la naturaleza variable de los 
proyectos, lo que se traduce en retrasos y mayores costos. Aunque ya se está 
usando la metodología propuesta por la filosofía Lean Construction a través del 
Last Planner que reduce considerablemente los efectos de la variabilidad para el 
proyecto, pero aún existe cierta variabilidad que no se puede controlar mediante 
esta herramienta y es por eso que se plantea el uso de Buffers para contrarrestar 
los efectos de la variabilidad que escapan del sistema Last Planner. 
Se entiende como Buffer un colchón o amortiguador, como sería su traducción al 
español, que se tiene como alternativa para contrarrestar los efectos negativos de 
la variabilidad en la construcción.  
Los Buffers pueden ser de 3 tipos: 
- Buffer de Inventario: 
El Buffer de inventario es muy común en los proyectos de construcción y es 
necesario debido a la poca confiabilidad que tienen los proveedores de este 
rubro. 
Se entiende como buffer de inventario el tener una cantidad mayor a la 
necesaria de materiales y/o equipos para evitar que el flujo se detenga ante la 
falla en la entrega de algún recurso. 
- Buffer de Tiempo: 
El Buffer de tiempo representa generar un colchón de tiempo para el proyecto 
que se pueda usar en el caso de que haya complicaciones y de esa manera no 
salirnos del plazo establecido.  
- Buffer de Capacidad 
Los Buffers de Capacidad son principalmente partes o partidas no críticas de 
la obra que se dejan de programar o realizar según el curso normal del 
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proyecto para que se realicen cuando sea necesario un lugar de trabajo para 
el personal debido a la falta de frente o para colocar los materiales excedentes. 
Como todas las actividades del tren son críticas, se debe prever la presencia 
de tareas suplente o buffers (colchones) para asignarlas a las cuadrillas en que 
caso por variabilidad de la obra se tengan paralizaciones en los flujos de 
producción. 
3.2.7. Control durante la ejecución de proyecto  
Pérez Cervantes (2004) el correcto control y monitoreo de los recursos en general 
en obra, es parte importante de cualquier proyecto en construcción, debido a que 
con este seguimiento de avance y monitoreo de las actividades, se tienen que ir 
revisando y en su caso, reprogramando cada una de ellas para que se logren 
alcanzar los objetivos. 
El avance de obra según el programa se tiene que ir cumpliendo según las metas 
propuestas de entrega y desempeño. Si se cayera en algún atraso, el gerente deberá 
de tomar acciones como por ejemplo contratar gente más eficiente, más personal, 
etc.; pero que no afecte el presupuesto establecido inicialmente.  
Un buen sistema de control y monitoreo comunicará cada uno de los aspectos que 
intervienen en la obra. Por ende, una buena comunicación proveerá de 
información y un estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, par que 
con esto se tomen acciones y prever los posibles resultados. 
Recordemos que cada una de las actividades están programadas, así como la obra 
en general con un determinado costo, calidad y tiempo. 
3.2.8. Herramienta PPC 
Para Mallma Gomez (2015) el sistema del último planificador (LPS) tiene 
indicadores que son una buena forma de ver que tanto ha influido la 
implementación en obra. Este indicador es el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC). 
Esta medición es el primer paso para aprender de las fallas e implementar mejoras. 
Entonces el PPC evalúa hasta qué punto el sistema del último planificador fue 
capaz de anticiparse al trabajo que se hará en la semana siguiente. Los resultados 
del PPC dependen exclusivamente de las condiciones de implementación de cada 
obra y de la capacidad de anticiparse a los hechos a través de las programaciones. 
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En la práctica para muchos resulta sorpresivo descubrir que la mayoría de veces 
solo una fracción menor de lo planificado se cumple. Según estudios realizados 
en chile en algunos proyectos el cumplimiento promedio ha sido ligeramente 
superior al 50% de lo programado y en ocasiones en ciertos periodos no ha 
sobrepasado el 30%. El problema de la planificación tradicional es que, a pesar 
de que se sabe que muchas actividades no se cumplen, se proyecta como si todas 
las tareas se fueran a desarrollar, por lo que la productividad colapsa en cadena 
cuando alguna actividad clave no se logra. 
La experiencia recogida hasta la fecha ha demostrado, que si se incrementa 
sistemáticamente el nivel de cumplimento de la planificación, es posible lograr un 
significativo aumento en la productividad y desempeño general del proyecto. 
Para obtener el PPC se necesita obtener el número de actividades completadas y 
el número de actividades programadas en la semana, es por esto que el PPC se 
realiza para cada programación semanal del proyecto teniendo un resultado por 
semana a lo largo del proyecto, lo cual genera un resultado acumulado del PPC al 
final de la obra. 
PPC =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Para obtener el PPC de la semana se empieza por insertar la programación 
semanal, una vez finalizada la semana se revisa si se realizó exactamente lo que 
se programó, esta programación no debe ser por metrados sino por sectores, o 
grupos de actividades. Se considera actividades completadas solo los que se hayan 
cumplido en su totalidad (100%). En algunos casos se usa porcentajes de 
cumplimiento diario por lo que en la semana se podría obtener porcentajes entre 
Cero y 100% para una actividad. Sin embargo, el análisis debe hacerse con la 
semana completa para poder tener resultados comparables con los de otros países 
donde se mide siguiendo dicho criterio (Chile, Colombia, Brasil, etc.). 
Las actividades que no se han cumplido en su totalidad tienen una razón por la 
cual no se realizó, estas son las causas de incumplimiento que se analiza para 
todas estas actividades buscando que al pasar las semanas se tenga resultados 
claros de los puntos en los que se está fallando para entrar al proceso de mejora 
continua. Finalmente se hace un conteo de las actividades realizadas en su 
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totalidad y se divide en el total de programadas teniendo como resultado el PPC 
semanal. 
3.2.9. Curva de aprendizaje 
Según los autores Grajales, Alonso, Samayoa, & Castellano (2014)  la curva de 
aprendizaje es una herramienta analítica que puede utilizarse para estimar la tasa 
a la cual la experiencia acumulada permite a los trabajadores hacer las tareas más 
rápido y al menor costo. En la administración de proyectos, se emplean las curvas 
de aprendizaje para estimar cuántas repeticiones de una tarea permitirá reducir la 
cantidad de recursos requeridos para una tarea en especial. Una curva de 
aprendizaje es definida por una ecuación que contiene la tasa de mejora 
(reducción de costos o reducción de tiempos) en la realización de una tarea como 
una función de las repeticiones acumuladas de la tarea. Como hipótesis de trabajo 
se puede plantear que las curvas de aprendizaje pueden también ser aplicadas en 
la construcción como una manera de mejorar los procesos de construcción con el 
consiguiente ahorro de recursos y mejorar la productividad; en el sector no es 
fácil, ya que existe una gran diversidad en materiales, procesos de construcción y 
equipos; además de las diferencias en eficiencia de la mano de obra. 
3.2.10. Subestructuras 
En un edificio se denomina sub estructuras a todos aquellos elementos que están 
por debajo del nivel de terreno. Su presencia es indispensable en todo edificio que 
tenga que responder a cargas y al desgaste. 
La sub estructura se compone de elementos como zapatas, cimientos, muros de 
contención, cisterna (Municipalidad Distrital de Marías, 2019). 
3.2.11. Superestructura 
En un edificio se denomina súper estructura a todos aquellos elementos que están 
por encima del nivel del suelo.  Son todos los elementos necesarios para sostener 
el peso propio del edificio y las cargas vivas y muertas que tenga el mismo; y 
transportar las cargas a los elementos de la subestructura. 
La súper estructura se compone de elementos como columnas, placas, pórticos, 
vigas, losas, escaleras o gradas (Minaya Alejos, 2018).  
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3.2.12. Elementos Portantes 
En un edificio se denomina elementos portantes a todos aquellos elementos 
estructurales que soportan cargas verticales y horizontales, asimismo los 
elementos estructurales transmiten cargas a los elementos de cimentación zapatas, 
plateas de cimentación, etc., por ejemplo, las losas transmiten cargas hacia las 
vigas, las vigas hacia las columnas o placas, asimismo las placas y columnas 
transmiten cargas hacia los elementos de cimentación. 
En este edificio los elementos portantes son cimentación, columnas, placas, vigas, 
losas aligeradas y macizas (Estructuración por Carga Vertical , 2018). 
3.2.13. Presupuesto 
Es el cálculo anticipado del costo de una obra o servicio, en relación a los 
materiales, equipos y mano de obra empleados para su ejecución, determinando 
costos directos e indirectos. 
En la presente investigación se determinará la diferencia de costos para la 
diferencia de tiempo o duración (delta) a nivel de costos indirectos. 
Estimar los costos para el cronograma base y cronograma propuesto y determinar 





4. APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TREN DE ACTIVIDADES Y PPC 
4.1. Sectorización 
Para la sectorización se plantea una propuesta inicial considerando que estas sean 
iguales o menores al número de días que tomará realizar todas las actividades para 
un solo sector.  La cantidad de tarea por sector debe realizarse en 1 día. 
Inicialmente se propuso 6 sectores para que puedan ser trabajados durante 6 días a la 
semana, sin embargo, al momento de evaluar las áreas estas tenían una gran 
diferencia entre sí. 
 
Tabla 2: Cuadro de áreas - 6 sectores 
Cuadro de áreas - 6 Sectores 
       
 TORRE A TORRE B  
SECTOR A B C D E F Promedio 
ÁREA 
m2 
66.82 82.70 65.53 112.99 109.65 121.23 93.15 
Δ 28.27% 11.22% 29.65% -21.29% -17.71% -30.14%  









Por tanto, se reformuló esta sectorización, teniendo como resultado final una 
sectorización de 5 sectores para trabajarlo 5 días a la semana. 
 
Tabla 3: Cuadro de áreas 5 sectores 
Cuadro de áreas - 5 Sectores 
       
 TORRE A TORRE B  
SECTOR A B C D E Promedio 
ÁREA 
m2 
109.12 105.92 112.99 109.65 121.23 111.78 
Δ 2.38% 5.24% -1.08% 1.91% -8.45%  
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 3 se observa que la variación entre ellos es mínima, por tanto, ésta es la 
sectorización a utilizar para la ejecución del proyecto. 





Figura 4: Sectorización general 5 sectores (Elementos horizontales) 
Fuente: Elaboración Propia 
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De la misma manera se hizo la sectorización de la calzadura, cimentación y los 
elementos verticales. 
- Para la calzadura se tomó en cuenta la profundidad y el proceso constructivo 
indicado en las especificaciones del plano correspondiente. 
 
Figura 5: Sectorización de calzaduras 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- En el caso de la cimentación se realizó una sectorización de 6 sectores incluida 
la cisterna 
- Para los elementos verticales y horizontales se  realizó una sectorización de 5 




Figura 6: Sectorización Cimentación 5 sectores 





Figura 7: Sectorización Columnas 5 sectores 
Fuente Elaboración Propia 
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4.2. Balanceo de cargas 
Teniendo ya definida la sectorización, es necesario cuantificar las cargas 
correspondientes a cada sector y balancear las cargas de las actividades de manera 
equitativa por cada uno de los sectores. 
- Movimiento de tierras  
Para cuantificar las cargas de las partidas involucradas del movimiento de tierras 
se diferenciaron las 3 partidas involucradas. 
o Excavación Masiva, en la cual se consideró de manera global el volumen 
a excavar de todo el terreno (sin sectorizarlo). 
o Excavación Localizada, para la cual se tomó en cuenta el volumen de 
terreno a escavar por cada sector. 
o Relleno, de la misma manera se cuantifico el volumen de relleno a colocar 
por cada sector. 
Tabla 4:Metrado de Movimiento de tierras 


















786.75 161.68 - 948.43 
Excavación Localizada 
Cimentación   
(m3) 
131.67 125.31 80.42 113.09 88.71 36.42 95.94 575.62 
Relleno  
(m3) 
78.73 78.86 53.33 75.32 64.86 46.62 66.28 397.71 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- Calzaduras  
Para la sectorización de la calzadura se tomó en cuenta el proceso constructivo 
indicado en proyecto el cual indica trabajar en dameros de 1m de ancho por 1 
metro de alto y con construirá de manera intercalada considerando un espacio de 
2m o 2 dameros por día.  El corte A-A tiene una altura de 5m y el corte B-B altura 
de 2m, por cada metro de alto se considera 1 etapa. 
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Por tanto, se consideró 3 sectores para ambos tramos y se cuantificaron las 
partidas involucradas: volumen de excavación por sector, encofrado de calzaduras 
y concreto de las calzaduras por sector y por etapa. 
Tabla 5: Metrado de calzaduras 






























Etapa 1 4.00 4.74 4.00 4.00 4.00 3.52 4.04 24.26 
Etapa 2 4.50 5.33 4.50 4.50 4.50 3.96 4.55 27.29 
Etapa 3 5.00 5.92 5.00    5.31 15.92 
Etapa 4 5.50 6.51 5.50    5.84 17.51 














Etapa 1 5.00 5.92 5.00 5.00 5.00 4.40 5.05 30.32 
Etapa 2 5.00 5.92 5.00 5.00 5.00 4.40 5.05 30.32 
Etapa 3 5.00 5.92 5.00    5.31 15.92 
Etapa 4 5.00 5.92 5.00    5.31 15.92 













Etapa 1 4.00 4.74 4.00 4.00 4.00 3.52 4.04 24.26 
Etapa 2 4.50 5.33 4.50 4.50 4.50 3.96 4.55 27.29 
Etapa 3 5.00 5.92 5.00    5.31 15.92 
Etapa 4 5.50 6.51 5.50    5.84 17.51 
Etapa 5 6.00 7.10 6.00    6.37 19.10 
Fuente: Elaboración Propia 
 
- Subestructuras 
Para cuantificar las partidas involucradas dentro de la subestructura, inicialmente 
se diferenció la misma en cimentación (zapatas y vigas de cimentación) y cisterna. 
o Cimentación  
En la cimentación se consideraron 5 sectores, se tomó en cuenta las zapatas 
y vigas de cimentación que tiene cada sector y se cuantificaron las cargas 
de las partidas involucradas, volumen de excavación,  volumen de relleno 
de coronación de zapatas y vigas de cimentación, cantidad acero en kg y 





Tabla 6: Metrado de cimentación 

















131.67 125.31 80.42 113.09 88.71 107.84 539.20 
Relleno 
m3 
78.73 78.86 53.33 75.32 64.86 70.22 351.09 
Concreto 
m3 
47.16 44.87 26.33 39.22 33.92 38.30 191.50 
Acero  
kg 
3024.30 4228.61 2172.08 2298.28 2234.66 2791.59 13957.93 
Fuente: Elaboración Propia 
o Cisterna  
Para la cisterna se cuantificaron las partidas involucradas según el proceso 
constructivo que tendrán. 
 Cimentación y Losa de cisterna se cuantifico el acero de la 
cimentación y la losa de piso de la cisterna, así mismo el concreto 
ya que estos se vaciarán en conjunto. 
 Muros de Cisterna, se cuantificó acero, encofrado y concreto de los 
muros (todos los muros se vaciaron  
 Losa de techo de cisterna, Se cuantificó encofrado, acero y 
concreto de la losa. 
Tabla 7: Metrado de Cisterna 
METRADO - CISTERNA 
Partidas UND TOTAL 
Concreto Cimentación y losa m3 23.07 
Acero cimentación kg 1614.32 
Acero losa piso kg 277.52 
Concreto muros m3 32.78 
Acero muros kg 398.92 
Encofrado de losa de techo m2 41.85 
Acero de losa de techo kg 277.52 
Concreto de losa de techo m3 7.85 





Para la superestructura se consideró por separado los elementos verticales y los 
elementos horizontales. 
o Elementos Verticales 
Los elementos verticales se dividieron en 5 sectores, se cuantificó el 
acero, encofrado y concreto de las columnas y placas de cada uno de los 
sectores por cada piso. 
Tabla 8: Cuadro Resumen de Metrado Elementos Verticales 





























17.40 20.72 23.77 16.04 12.25 18.04 90.18 
Piso 1 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
Piso 2 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
Piso 3 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
Piso 4 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
Piso 5 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
Piso 6 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
Piso 7 12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 13.40 66.99 
















143.01 175.32 177.70 131.39 104.51 146.38 731.92 
Piso 1 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 
Piso 2 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 
Piso 3 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 
Piso 4 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 
Piso 5 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 
Piso 6 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 
Piso 7 106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 108.74 543.71 












2407.33 3129.69 4371.53 2821.76 2535.08 3053.08 15265.40 
Piso 1 1780.93 2313.12 3232.98 2181.71 1708.52 2243.45 11217.25 
Piso 2 1708.01 1785.08 2752.82 1564.69 1671.67 1896.45 9482.26 
Piso 3 1498.25 1670.48 2592.85 1519.49 1561.11 1768.44 8842.18 
Piso 4 1439.81 1501.69 2292.23 1259.12 1584.83 1615.54 8077.68 
Piso 5 1287.97 1437.88 2006.93 1101.86 1451.36 1457.20 7285.99 
Piso 6 1190.03 1437.88 1910.26 1080.61 1451.36 1414.03 7070.14 
Piso 7 1173.63 1437.88 1882.53 1080.61 1451.36 1405.20 7026.01 
Piso 8 1173.63 1388.20 1854.81 1066.47 1425.14 1381.65 6908.25 




Para verificar que las cargas estén correctamente balanceadas se calculó el 
porcentaje de variación de las partidas involucradas por cada sector. 
En la tabla 12 se observan porcentajes de variación altos, esto es debido a que en 
los elementos verticales no solo influyen metrados sino también la complejidad 
de los elementos. 
 
Tabla 9: Porcentaje de variación de Elementos Verticales 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN - ELEMENTOS VERTICALES 












4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 1 4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 2 4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 3 4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 4 4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 5 4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 6 4% -15% -32% 11% 32% 
Piso 7 4% -15% -32% 11% 32% 













2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 1 2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 2 2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 3 2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 4 2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 5 2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 6 2% -20% -21% 10% 29% 
Piso 7 2% -20% -21% 10% 29% 









21% -3% -43% 8% 17% 
Piso 1 21% -3% -44% 3% 24% 
Piso 2 10% 6% -45% 17% 12% 
Piso 3 15% 6% -47% 14% 12% 
Piso 4 11% 7% -42% 22% 2% 
Piso 5 12% 1% -38% 24% 0% 
Piso 6 16% -2% -35% 24% -3% 
Piso 7 16% -2% -34% 23% -3% 
Piso 8 15% 0% -34% 23% -3% 




o Elementos Horizontales 
Los elementos horizontales se dividieron en 5 sectores también. 
Para cuantificar las cargas de las partidas involucradas se consideró por 
separado el metrado de vigas y de losas por separado, todo esto debido a 
que se tendrán cuadrillas separadas para esos elementos. 
 Vigas: Se cuantificó encofrado y acero por cada sector y por cada 
piso 
Tabla 10: Metrado de Elementos Horizontales Vigas 






























74.87 71.47 66.43 72.05 80.95 73.15 365.77 
Piso 1 66.58 70.72 71.11 75.70 88.71 74.56 372.82 
Piso 2 62.29 65.55 58.82 65.14 79.78 66.32 331.58 
Piso 3 66.74 67.81 58.84 62.51 81.51 67.48 337.41 
Piso 4 62.29 65.55 58.82 65.14 79.78 66.32 331.58 
Piso 5 66.74 67.81 58.84 62.51 81.51 67.48 337.41 
Piso 6 62.29 65.55 58.82 65.14 79.78 66.32 331.58 
Piso 7 66.74 67.81 58.84 62.51 81.51 67.48 337.41 












1378.01 1751.40 1723.62 1812.30 2112.47 1755.56 8777.79 
Piso 1 1252.73 1890.00 2186.30 1893.17 2534.86 1951.41 9757.06 
Piso 2 1270.41 1951.26 1658.04 1502.32 1970.56 1670.52 8352.58 
Piso 3 1311.71 1953.54 1634.54 1446.72 2016.60 1672.62 8363.10 
Piso 4 1270.41 1953.54 1661.25 1516.76 1987.09 1677.81 8389.04 
Piso 5 1311.71 1963.22 1634.54 1446.72 2016.60 1674.56 8372.78 
Piso 6 1057.66 1953.54 1656.59 1489.80 1987.09 1628.94 8144.68 
Piso 7 1311.71 1951.81 1634.54 1446.72 2016.60 1672.27 8361.37 
Piso 8 1257.77 1923.88 1650.03 1505.50 1967.92 1661.02 8305.10 





Para verificar que las cargas estén correctamente balanceadas se calculó el porcentaje de 
variación de las partidas involucradas por cada sector. 
Se puede observar que el porcentaje de variación en encofrado se encuentra dentro del límite. 
En el caso del acero supera el 20% de variación, sin embargo, esto no se considera un exceso 
o critico ya que el peso del acero varía por el diámetro de las varillas. 
 
Tabla 11: Porcentaje de variación de Elementos Horizontales Vigas 
























-2% 2% 9% 2% -11% 
Piso 1 11% 5% 5% -2% -19% 
Piso 2 6% 1% 11% 2% -20% 
Piso 3 1% 0% 13% 7% -21% 
Piso 4 6% 1% 11% 2% -20% 
Piso 5 1% 0% 13% 7% -21% 
Piso 6 6% 1% 11% 2% -20% 
Piso 7 1% 0% 13% 7% -21% 









22% 0% 2% -3% -20% 
Piso 1 36% 3% -12% 3% -30% 
Piso 2 24% -17% 1% 10% -18% 
Piso 3 22% -17% 2% 14% -21% 
Piso 4 24% -16% 1% 10% -18% 
Piso 5 22% -17% 2% 14% -20% 
Piso 6 35% -20% -2% 9% -22% 
Piso 7 22% -17% 2% 13% -21% 
Piso 8 24% -16% 1% 9% -18% 





 Losas: Se cuantificó las cargas según las partidas involucradas. 
 Cantidad de acero de losas aligeras y losas macizas. 
 Cantidad de ladrillos en las losas aligeradas. 
 Volumen de concreto en losas y vigas por cada sector. 
 
Tabla 12: Cuadro resumen de metrado de Elementos Horizontales Losas 



























Semi Sótano 21.75 19.17 22.08 22.80 25.37 22.23 111.17 
Piso 1 19.42 19.40 23.55 22.29 23.66 21.67 108.33 
Piso 2 19.25 19.11 19.81 17.71 21.36 19.45 97.25 
Piso 3 19.24 19.42 19.72 18.35 21.55 19.66 98.28 
Piso 4 19.25 19.11 19.81 17.71 21.36 19.45 97.25 
Piso 5 19.26 19.42 19.72 18.35 21.55 19.66 98.30 
Piso 6 19.26 19.11 19.81 17.71 21.36 19.45 97.26 
Piso 7 19.26 19.42 19.72 18.35 21.55 19.66 98.30 














Semi Sótano 86.76 72.04 101.51 100.80 93.50 90.92 454.61 
Piso 1 71.93 72.31 104.00 88.42 93.41 86.01 430.07 
Piso 2 75.09 74.22 84.21 57.50 81.63 74.53 372.65 
Piso 3 75.09 73.92 83.45 60.20 83.18 75.17 375.84 
Piso 4 75.09 74.22 84.21 57.50 81.63 74.53 372.65 
Piso 5 75.09 73.92 83.45 60.20 83.18 75.17 375.84 
Piso 6 75.09 74.22 84.21 57.50 81.63 74.53 372.65 
Piso 7 75.09 73.92 83.45 60.20 83.18 75.17 375.84 










Semi Sótano 528.80 395.33 459.56 424.89 387.90 439.29 2196.47 
Piso 1 441.36 368.25 471.16 446.43 352.44 415.93 2079.64 
Piso 2 441.36 381.73 408.45 317.59 327.80 375.39 1876.93 
Piso 3 441.36 368.25 408.45 306.98 327.80 370.57 1852.83 
Piso 4 441.36 381.73 408.45 317.59 327.80 375.39 1876.93 
Piso 5 441.36 368.25 408.45 306.98 327.80 370.57 1852.83 
Piso 6 441.36 381.73 408.45 317.59 327.80 375.39 1876.93 
Piso 7 441.36 368.25 408.45 306.98 327.80 370.57 1852.83 














Semi Sótano 696.89 532.79 692.72 485.31 679.98 617.54 3087.68 
Piso 1 575.85 536.95 692.72 485.31 679.98 594.16 2970.81 
Piso 2 596.84 546.11 692.72 485.31 679.98 600.19 3000.97 
Piso 3 596.84 543.78 692.72 485.31 679.98 599.73 2998.63 
Piso 4 596.84 546.11 692.72 485.31 679.98 600.19 3000.97 
Piso 5 596.84 543.78 692.72 485.31 679.98 599.73 2998.63 
Piso 6 596.84 546.11 692.72 485.31 679.98 600.19 3000.97 
Piso 7 596.84 543.78 692.72 485.31 679.98 599.73 2998.63 
Piso 8 596.84 546.11 692.72 485.31 679.98 600.19 3000.97 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para verificar que las cargas estén correctamente balanceadas se calculó el porcentaje de 
variación de las partidas involucradas por cada sector de los elementos horizontales 
Se puede observar que el porcentaje de variación se encuentra dentro de la tolerancia. 
 
Tabla 13: Porcentaje de variación de Elementos Horizontales Losas 






















Semi Sótano 2% 14% 1% -3% -14% 
Piso 1 10% 10% -9% -3% -9% 
Piso 2 1% 2% -2% 9% -10% 
Piso 3 2% 1% 0% 7% -10% 
Piso 4 1% 2% -2% 9% -10% 
Piso 5 2% 1% 0% 7% -10% 
Piso 6 1% 2% -2% 9% -10% 
Piso 7 2% 1% 0% 7% -10% 











Semi Sótano 5% 21% -12% -11% -3% 
Piso 1 16% 16% -21% -3% -9% 
Piso 2 -1% 0% -13% 23% -10% 
Piso 3 0% 2% -11% 20% -11% 
Piso 4 -1% 0% -13% 23% -10% 
Piso 5 0% 2% -11% 20% -11% 
Piso 6 -1% 0% -13% 23% -10% 
Piso 7 0% 2% -11% 20% -11% 







Semi Sótano -20% 10% -5% 3% 12% 
Piso 1 -6% 11% -13% -7% 15% 
Piso 2 -18% -2% -9% 15% 13% 
Piso 3 -19% 1% -10% 17% 12% 
Piso 4 -18% -2% -9% 15% 13% 
Piso 5 -19% 1% -10% 17% 12% 
Piso 6 -18% -2% -9% 15% 13% 
Piso 7 -19% 1% -10% 17% 12% 










Semi Sótano -13% 14% -12% 21% -10% 
Piso 1 3% 10% -17% 18% -14% 
Piso 2 1% 9% -15% 19% -13% 
Piso 3 0% 9% -16% 19% -13% 
Piso 4 1% 9% -15% 19% -13% 
Piso 5 0% 9% -16% 19% -13% 
Piso 6 1% 9% -15% 19% -13% 
Piso 7 0% 9% -16% 19% -13% 
Piso 8 1% 9% -15% 19% -13% 




4.3. Planificación y diseño del tren de actividades 
Para hacer la planificación y diseño del tren de actividades se tomó en cuenta el 
procedimiento constructivo de las particas correspondientes al caso de estudio. 
4.3.1. Procedimiento de trabajo de las actividades 
1. Calzaduras 
Excavación localizada de calzadura en dameros de 1m de ancho y 1m de alto con 
profundidad variable respecto a la altura. 
 
Figura 8: Proceso Constructivo para Calzaduras 
Fuente: Elaboración Propia 
2. Movimiento de Tierras 
Inicialmente se evaluó los trabajos necesarios para el movimiento de tierras los 
cuales se detallan a continuación 
 
Figura 9: Procedimiento Constructivo Movimiento de Tierras 




























3. Subestructura:  
o Cimentación 
Se realizó el mismo procedimiento para las zapatas y vigas de 
cimentación. 
 
Figura 10: Procedimiento Constructivo de Cimentación 
Fuente: Elaboración Propia 
4. Superestructura 
Para la ejecución de las partidas correspondientes a las súper estructuras, estas se 
separaron en elementos verticales y elementos horizontales. 
o Elementos Verticales:  
El siguiente procedimiento aplica para columnas y placas. 
 
Figura 11: Procedimiento Constructivo para Elementos Verticales 





























o Elementos Horizontales:  
El siguiente procedimiento aplica para vigas y losas. 
 
Figura 12: Procedimiento Constructivo para Elementos Horizontales 
Fuente: Elaboración Propia 
Se programan todas las actividades considerando el control de calidad 
correspondientes que cada una de ellas debe pasar.  
 
4.3.2. Definición de cuadrillas 
Para poder plantear el tren de actividades, se tiene que identificar el número de 
cuadrillas que va a estar involucrada en cada actividad, y la cual tiene que tener 
la capacidad de ejecutar las actividades para cada sector. 
Para ello, se entrevistó a 5 ingenieros de la empresa GRUPO 5 S.A.C, los cuales 
con su expertiz indicaron mediante una ficha de investigación cuales son las 
cuadrillas y el rendimiento de cada una de ellas para las actividades involucradas 
























Tabla 14: Formato Ficha de Investigación 
FICHA DE INVESTIGACIÓN 
        
Tesis:  
Aplicación las herramientas de LEAN CONSTRUCTION: Tren de 
Actividades y Porcentaje de Plan Cumplido para la construcción de 
Edificios, Caso de Estudio: Edificio Multifamiliar Santa María en la 
Ciudad de Arequipa 
Bachiller: Allison Stefanny Moreno Huamani 
Universidad: Universidad Católica de Santa María 
Tema de cuestionario:  Rendimientos y cuadrillas en Obra 
        
Datos del entrevistado 
Nombres y Apellidos     
Profesión     
Empresa Constructora   
Firma         Fecha     















Excavación Manual (terreno suave) m3             
Excavación Localizada c/equipo 
(terreno suave) c/Mini-excavadora 
o retroexcavadora 
m3             
Excavación Masiva (terreno suave) 
c/equipo excavadora 
m3             
Perfilado de zanjas (terreno suave) m2             
Excavación manual calzadura 
(terreno suave) 
m3             
Encofrado calzadura 1.00m x 
1.00m 
m2             
Concreto calzadura (Concreto 
preparado en sitio) 
m3             
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
cimentación (zapatas, vigas) 
kg             
Encofrado de cimentación (zapatas, 
vigas) 
m2             
Concreto en Cimentación (zapatas, 
vigas) 
m3             
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
Elementos Verticales (columnas y 
placas) 
kg             
Encofrado en Elementos Verticales 
(columnas y placas) 
m2             
Vaciado de concreto en Elementos 
Verticales (columnas y placas) 
m3             
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
Elementos Horizontales (losas y 
vigas) 
kg             
Encofrado en Elementos 
Horizontales (losas y vigas) 
m2             
Vaciado de concreto en Elementos 
Horizontales (losas y vigas) 
m3             




El resultado de esta encuesta se muestra en los siguientes cuadros resúmenes, de 




Tabla 15: Rendimiento y Cuadrillas para Excavación manual calzadura (terreno suave) 















Ingeniero 1 m3 2.50 - - 1.00 - - 
Ingeniero 2 m3 3.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 3 m3 2.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 4 m3 3.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 5 m3 2.00 - - 1.00 - - 
PROMEDIO m3 2.50 - - 1.00 - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 13: Gráfica comparativa de rendimientos para Excavación manual calzadura (terreno suave) 
















































Excavación manual calzadura (terreno suave)
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Tabla 16: Rendimiento y Cuadrillas para Encofrado calzadura 1.00m x 1.00m 















Ingeniero 1 m2 12.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 m2 14.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 m2 16.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 m2 15.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 m2 15.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO m2 14.50 1.00 1.00 - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 14: Gráfica comparativa de rendimientos para Encofrado calzadura 1.00m x 1.00m 




















































Encofrado calzadura 1.00m x 1.00m
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Tabla 17: Rendimiento y Cuadrillas para Concreto calzadura (Concreto preparado en sitio) 















Ingeniero 1 m3 16.80 1.00 1.00 6.00 - - 
Ingeniero 2 m3 20.00 2.00 2.00 8.00 - 
1 Mezcladora + 
1 Vibradora 
Ingeniero 3 m3 15.00 1.00 1.00 8.00 - 
1 Mezcladora + 
1 Vibradora 
Ingeniero 4 m3 17.00 2.00 2.00 8.00 - 
1 Mezcladora + 
1 Vibradora 
Ingeniero 5 m3 18.00 2.00 2.00 8.00 - 
1 Mezcladora + 
1 Vibradora 
PROMEDIO m3 17.50 2.00 2.00 8.00 - 
1 Mezcladora + 
1 Vibradora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 15: Gráfica comparativa de rendimientos para Concreto calzadura (Concreto preparado en sitio) 













































Concreto calzadura (Concreto preparado en sitio)
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2. Movimiento de tierras 
Tabla 18: Rendimiento y Cuadrillas para Excavación Manual (terreno suave) 















Ingeniero 1 m3 4.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 2 m3 3.50 - - 1.00 - 
Herramientas 
Manuales 
Ingeniero 3 m3 2.00 - - 2.00 - 
Herramientas 
Manuales 
Ingeniero 4 m3 3.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 5 m3 3.00 - - 1.00 - - 
PROMEDIO m3 3.00 - - 1.00 - 
Herramientas 
Manuales 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 16: Gráfica comparativa de rendimientos para Excavación Manual (terreno suave) 
















































Excavación Manual (terreno suave)
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Tabla 19: Rendimiento y Cuadrillas para Excavación Localizada c/equipo (terreno suave) c/Mini-excavadora o 
retroexcavadora 















Ingeniero 1 m3 40.00 1.00 - - 8.00 
Excavadora 
Compacta Wacker 
Ingeniero 2 m3 85.00 1.00 - 1.00 8.00 
1Op+1Retro 
excavadora 
Ingeniero 3 m3 90.00 1.00 - 1.00 8.00 
1Op+1Retro 
excavadora 
Ingeniero 4 m3 120.00 1.00 - 1.00 8.00 
1Op+1Retro 
excavadora 
Ingeniero 5 m3 125.00 1.00 - 1.00 8.00 1Retro excavadora 
PROMEDIO m3 92.00 1.00 - 1.00 8.00 1Retro excavadora 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 17: Gráfica comparativa de rendimientos para Excavación Localizada c/equipo (terreno suave) c/Mini-
excavadora o retroexcavadora 



















































Tabla 20: Rendimiento y Cuadrillas para Excavación Masiva (terreno suave) c/equipo excavadora 















Ingeniero 1 m3 1,200.00 1.00 - - 8.00 
Excavadora 330 
CAT 
Ingeniero 2 m3 800.00 1.00 - 1.00 8.00 1Op+1Excavadora 
Ingeniero 3 m3 1,000.00 1.00 - 1.00 8.00 1Op+1Excavadora 
Ingeniero 4 m3 900.00 1.00 - 1.00 8.00 1Op+1 Excavadora 
Ingeniero 5 m3 900.00 1.00 - 1.00 8.00 1 Excavadora 
PROMEDIO m3 960.00 1.00 - 1.00 8.00 1 Excavadora 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 18: Gráfica comparativa de rendimientos para Excavación Masiva (terreno suave) c/equipo excavadora 


















































Tabla 21: Rendimiento y Cuadrillas para Perfilado de zanjas (terreno suave) 















Ingeniero 1 m2 6.50 - - 1.00 - - 
Ingeniero 2 m2 30.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 3 m2 25.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 4 m2 14.00 - - 1.00 - - 
Ingeniero 5 m2 14.00 - - 1.00 - - 
PROMEDIO m2 18.00 - - 1.00 - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 19: Gráfica comparativa de rendimientos para Perfilado de zanjas (terreno suave) 


















































Tabla 22: Rendimiento y Cuadrillas para Acero fy=4200 kg/cm2 en cimentación (zapatas, vigas) 















Ingeniero 1 kg 300.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 kg 280.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 kg 250.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 kg 270.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 kg 260.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO kg 272.00 1.00 1.00 - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 20: Gráfica comparativa de rendimientos para Acero fy=4200 kg/cm2 en cimentación (zapatas, vigas) 














































Acero fy=4200 kg/cm2 en cimentación (zapatas, vigas)
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Tabla 23: Rendimiento y Cuadrillas para Encofrado de cimentación (zapatas, vigas) 















Ingeniero 1 m2 20.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 m2 18.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 m2 20.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 m2 15.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 m2 18.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO m2 18.50 1.00 1.00 - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 21: Gráfica comparativa de rendimientos para Encofrado de cimentación (zapatas, vigas) 













































Encofrado de cimentación (zapatas, vigas)
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Tabla 24: Rendimiento y Cuadrillas para Concreto en Cimentación (zapatas, vigas) 















Ingeniero 1 m3 54.00 1.00 1.00 2.00 - - 
Ingeniero 2 m3 180.00 1.00 1.00 1.00 - 
C° Premezclado + 
Bomba telescopica 
Ingeniero 3 m3 180.00 1.00 1.00 1.00 - 
C° Premezclado + 
Bomba telescopica 
Ingeniero 4 m3 90.00 1.00 1.00 2.00 - 
C° Premezclado + 
Bomba telescopica 
Ingeniero 5 m3 100.00 1.00 1.00 2.00 - 
C° Premezclado + 
Bomba telescopica 
PROMEDIO m3 120.00 1.00 1.00 2.00 - 
C° Premezclado + 
Bomba 
telescopica 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 22: Gráfica comparativa de rendimientos para Concreto en Cimentación (zapatas, vigas) 











































Concreto en Cimentación (zapatas, vigas)
50 
 
4. Casco Estructural 
o Elementos Verticales 
Tabla 25: Rendimiento y Cuadrillas para Acero fy=4200 kg/cm2 en Elementos Verticales (columnas y placas) 















Ingeniero 1 kg 250.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 kg 240.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 kg 200.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 kg 260.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 kg 230.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO kg 240.00 1.00 1.00 - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 23: Gráfica comparativa de rendimientos para Acero fy=4200 kg/cm2 en Elementos Verticales (columnas y 
placas) 















































Tabla 26: Rendimiento y Cuadrillas para Encofrado en Elementos Verticales (columnas y placas) 















Ingeniero 1 m2 15.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 m2 13.50 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 m2 12.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 m2 15.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 m2 13.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO m2 14.00 1.00 1.00 - - - 




Figura 24: Gráfica comparativa de rendimientos para Encofrado en Elementos Verticales (columnas y placas) 














































Encofrado en Elementos Verticales (columnas y placas)
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Tabla 27: Rendimiento y Cuadrillas para Vaciado de concreto en Elementos Verticales (columnas y placas) 















Ingeniero 1 m3 46.00 1.00 2.00 4.00 - - 





















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 25: Gráfica comparativa de rendimientos para Vaciado de concreto en Elementos Verticales (columnas y 
placas) 



















































o Elementos Horizontales 
Tabla 28: Rendimiento y Cuadrillas para Acero fy=4200 kg/cm2 en Elementos Horizontales (losas y vigas) 















Ingeniero 1 kg 250.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 kg 250.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 kg 220.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 kg 230.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 kg 220.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO kg 235.00 1.00 1.00 - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 26: Gráfica comparativa de rendimientos para Acero fy=4200 kg/cm2 en Elementos Horizontales (losas y 
vigas) 



















































Tabla 29: Rendimiento y Cuadrillas para Encofrado en Elementos Horizontales (losas y vigas) 















Ingeniero 1 m2 14.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 2 m2 14.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 3 m2 12.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 4 m2 13.00 1.00 1.00 - - - 
Ingeniero 5 m2 14.00 1.00 1.00 - - - 
PROMEDIO m2 13.50 1.00 1.00 - - - 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 27: Gráfica comparativa de rendimientos para Encofrado en Elementos Horizontales (losas y vigas) 
















































Encofrado en Elementos Horizontales (losas y vigas)
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Tabla 30: Rendimiento y Cuadrillas para Vaciado de concreto en Elementos Horizontales (losas y vigas) 















Ingeniero 1 m3 84.00 1.00 2.00 2.00 - - 





















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 28: Gráfica comparativa de rendimientos para Vaciado de concreto en Elementos Horizontales (losas y 
vigas) 



















































4.3.3. Balanceo de cuadrillas según metrado 
Para poder balancear las cuadrillas por sector, se realiza un cuadro resumen de los 
metrados por sectores y se define la cuadrilla correspondiente a cada actividad, 
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 
1. Se selecciona el valor más alto del metrado de todos los pisos para cada partida 
y por cada sector. 
2. Se selecciona nuevamente el valor más alto de los sectores y este valor es el 
metrado a considerar para la definición de las cuadrillas por actividad. 
3. Con el rendimiento de cuadrilla antes obtenido y el metrado de sector típico 
para cada actividad se obtiene el número de cuadrillas involucrada en cada 
actividad. 
 
Tabla 31: Balanceo de cuadrillas - Movimiento de tierras 


























131.67 125.31 80.42 113.09 88.71 36.42 131.67 92.00 2.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 32: Balanceo de cuadrillas - Cimentación 
CIMENTACIÓN (ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN) CUADRILLA 
Partidas 



















47.16 44.87 26.33 39.22 33.92 23.07 47.16 18.50 3.00 
Acero  
(kg) 
3024.30 4228.61 2172.08 2298.28 2234.66 1614.32 4,228.61 272.00 16.00 




Tabla 33:Balanceo de cuadrillas - Calzaduras 






















5.92 5.00 5.00 4.25 4.25 3.74 5.92 2.50 3.00 
Encofrado 
(m2) 
5.92 5.00 5.00 5.00 5.00 4.40 5.92 14.50 1.00 
Concreto 
(m3) 
5.92 5.00 5.00 4.25 4.25 3.74 5.92 17.50 1.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 34:Balanceo de cuadrillas - Elementos Verticales 
 
PROMEDIO DE METRADO DE ELEMENTOS 



























17.40 20.72 23.77 16.04 12.25 23.77 45.00 1.00 
Encofrado 
(m2) 
143.01 175.32 177.70 131.39 104.51 177.70 14.00 13.00 










12.93 15.39 17.65 11.91 9.10 17.65 45.00 1.00 
Encofrado 
(m2) 
106.24 130.23 132.00 97.60 77.64 132.00 14.00 10.00 
Acero  
(kg) 
1780.93 2313.12 3232.98 2181.71 1708.52 3,232.98 240.00 14.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 35:Balanceo de cuadrillas - Elementos Horizontales 
 
PROMEDIO DE METRADO DE ELEMENTOS 



























21.75 19.17 22.08 22.80 25.37 25.37 140.00 1.00 
Encofrado 
(m2) 
86.76 72.04 101.51 100.80 93.50 101.51 13.50 8.00 
Acero  
(kg) 










19.42 19.42 23.55 22.29 23.66 23.66 140.00 1.00 
Encofrado 
(m2) 
75.09 74.22 104.00 88.42 93.41 104.00 13.50 8.00 
Acero  
(kg) 
441.36 381.73 471.16 446.43 352.44 471.16 235.00 3.00 




4.3.4. Ratios de Productividad 
Como resultado de la definición de cuadrillas, se obtuvo las ratios de 
productividad reales utilizados en el proyecto. 
 
 
Tabla 36: Cálculo de Ratios de Productividad 
CÁLCULO DE RATIOS UNITARIOS DE PRODUCTIVIDAD 
        
Partida Und 
Rendimiento diario 












Excavación Masiva (terreno 
suave) c/equipo excavadora 
m3 960.00  8 948.43 7.90 0.0083 hh/m3 
Excavación Localizada 
c/equipo (terreno suave) 
c/Mini-excavadora o 
retroexcavadora 
m3 92 16 575.62 100.11 0.1739 hh/m3 
Excavación manual calzadura m3 2.5 8 104.08 333.06 3.2000 hh/m3 
Encofrado calzadura 1.00m x 
1.00m 
m2 14.5 16 108.4 119.61 1.1034 hh/m2 
Concreto calzadura  m3 17.5 96 104.08 570.95 5.4857 hh/m3 
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
cimentación (zapatas, vigas) 
kg 272 16 16127.3 948.66 0.0588 hh/kg 
Concreto en Cimentación 
(zapatas, vigas) 
m3 120 32 214.57 57.22 0.2667 hh/m3 
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
Elementos Verticales 
(columnas y placas) 
m3 240 16 81175.15 5411.68 0.0667 hh/m3 
Encofrado en Elementos 
Verticales (columnas y placas) 
m2 14 16 5081.62 5807.57 1.1429 hh/m2 
Vaciado de concreto en 
Elementos Verticales 
(columnas y placas) 
m3 45 32 626.09 445.22 0.7111 hh/m3 
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
Vigas 
kg 235 16 76823.51 5230.54 0.0681 hh/kg 
Encofrado en Vigas m2 13.5 16 3077.14 3646.98 1.1852 hh/m2 
Acero fy=4200 kg/cm2 en 
Elementos Horizontales (losas) 
kg 235 16 17342.31 1180.75 0.0681 hh/kg 
Encofrado en Elementos 
Horizontales (losas) 
m2 13.5 16 3502.8 4151.47 1.1852 hh/m2 
Vaciado de concreto en 
Elementos Horizontales (losas 
y vigas) 
m3 140 64 903 412.80 0.4571 hh/m3 
Fuente: Elaboración Propia 
 






4.3.5. Diseño del tren de actividades 
Para diseñar el tren de actividades se tomó en cuenta el procedimiento de trabajo de las partidas involucradas, así mismo los sectores y 
el tiempo de ejecución de cada uno de ellos. A continuación, se muestra el diseño de algunas partidas y 1 sector: 
 Excavación de cimentación zapatas y vigas de cimentación: Se muestra el tren de ejecución de excavación de la cimentación, el 


























Figura 29: Diseño de tren para la partida de excavación 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Vaciado de concreto de elementos verticales: Se muestra el tren de ejecución del vaciado de concreto, el cual cada día va recorriendo 































Figura 30: Diseño de tren para la partida de vaciado de concreto de elementos verticales 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31: Diseño de tren para la partida de encofrado de elementos horizontales (losas) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 32: Diseño de tren para el Sector C 




- Cronograma idealizado 
A continuación, se muestra el cronograma ideal producto de la aplicación de la herramienta tren de actividades desde el inicio de obra 
hasta la construcción de la superestructura (casco estructural hasta el piso 8) 










Fuente: Elaboración Propia 
El cronograma realmente ejecutado tuvo una duración de 125 días calendario o 4.20 meses de duración para el movimiento de tierras, 
la subestructura que involucra la cimentación, la cisterna y la súper estructura desde el semisótano hasta el piso 8. 
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- Cronograma base 
A continuación, se presenta el cronograma inicial de proyecto el cual se elaboró con el método tradicional 








Fuente: Grupo 5 S.A.C. 
 
El cronograma base tiene una duración de 181 días calendario o 6 meses de duración para el movimiento de tierras, la subestructura que 





- Cronograma Real 
A continuación, se muestra el cronograma real, donde él se aplicaron las herramientas tren de actividades y porcentaje de plan cumplido 
a partir de la superestructura piso 3 hasta el piso 8. 













Fuente: Elaboración Propia 
El cronograma realmente ejecutado tuvo una duración de 159 días calendario o 5.30 meses de duración para el movimiento de tierras, la 
subestructura que involucra la cimentación, la cisterna y la súper estructura desde el semisótano hasta el piso 8. 
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4.5. Causas de Incumplimiento de la programación 
Análisis de Variabilidad 
Se hizo un cuadro de las posibles causas de incumplimiento que pudiesen presentarse 
en el proyecto. 
Tabla 39: Causas de incumplimiento de la programación 
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
    
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 
PROGRAMACION (PROG)  LOGISTICA (LOG) 
CONTROL DE CALIDAD 
(QA/QC) 
DESCRIPCION 
- Cambios en la 
programación. 
- Restricciones que no 
fue 
identificada de manera 
oportuna. 
- Vicios Ocultos en la 
cimentación. 
- Falta de equipos, 
herramientas 
o materiales en obra. 
- El retraso en la entrega 
de 
información a producción 
(planos, procedimientos, 
etc.) 
- Cambios o errores en la 
ingeniería durante el 
desarrollo 
de las actividades del Plan 
Semanal. 






ERRORES DE EJECUCIÓN 
(EJEC) 
DESCRIPCION 





marchas sindicales sin 
previo aviso, huelgas, 
accidentes, etc. 
- Responsabilidad del 
Cliente (Falta de 
información, cambio 
de prioridades, 
cambios o errores en 
la ingeniería, falta de 
liberación de 
estructuras, etc.) 
- Se consideran las causas 
que 
corresponden a atrasos 
debido a retrabajos en el 
proceso constructivo, es 
decir que por errores de 
ejecución no se pudieron 
cumplir otras 
actividades programadas. 










- En este punto se 
consideran 
todas las causas de 
incumplimiento 
relacionadas a la falla 
en la entrega de algún 
recurso subcontratado 
o al atraso debido al no 
cumplimiento de 
alguna labor 
encargada a una 
subcontrata. 
- Averías o fallas en 
los equipos que no 
permitieron el 
cumplimiento de las 
actividades del Plan 
Semanal. 




- No llegada del personal 
especializado (incluido 
subcontratos). 
- Falta de permisos y 
licencias. 
- Falta de inducción y/o 
capacitaciones. 
    
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO 
SEGURIDAD (SSOMA)   
DESCRIPCION 
- - Duración mayor a 
programado de 
charlas de seguridad 
- - Simulacros 
- - Incidentes o 
Accidente 
- - Reinducción 
- - Paro de trabajos por 
actos sub estándar 
(incluye orden y 
limpieza) 
  
Adaptado de: (Gúzman Tejada, 2014) 
4.6. Buffers 
En el presente caso de estudio se consideró como colchón o buffer los buffers de 
tiempo. 
- Los días sábados de cada semana 
Esto con la finalidad de poder cumplir con la programación semanal, ya que 
algunas tareas no se pudieron cumplir en el día programado. 
En caso la programación semanal se cumpla como se programó, el día sábado 
será usado para adelantar actividades de la semana entrante. 
En este proyecto se tuvo paralización en la semana 17 del día 13/05 al día 19/05, 
esto debido al paro de Construcción Civil por el proyecto minero Tía María 
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4.7. Control durante la ejecución del proyecto 
Se realizó el control diario en campo durante la construcción de la superestructura 
pisos 3 al 8 (donde se aplicó la herramienta tren de actividades). 
 
Figura 34 : Ftotográfia charla inicio de semana tema programación semanal. 
Fuente: Propia 
 
Figura 35: Fotografía control en campo 
 






Figura 37:Fotografía cuadrilla de acero y encofrado elementos verticales 
Fuente: Propia 
  
Figura 38: Fotografía encofrado de fondos de vigas y colocación de acero de vigas 
Fuente: Propia 
 





Figura 40: Fotografía colocación de ladrillos en techo 
Fuente: Propia 
 
Figura 41: Fotografía losa maciza  
Fuente: Propia 
 





Figura 43: Pruebas de presión IISS 
 
Figura 44:Fotografía de colocación de acero de temperatura losa aligerada bloque B 
Fuente: Propia 
 









Figura 46: Fotografía control de seguridad en trabajos.. 
 Fuente: Propia 
 
Figura 47: Fotografía losa lista Sector C y avance de columnas sector B 
Fuente: Propia 
 
Figura 48: Fotografía simulacro de sismo 
Fuente: Propia 
Se tomaron datos de campo, metrados realmente ejecutados diarios, los mismas que 
se compararon con el metrado programado de todas las actividades. A continuación, 
se muestran el control de avance semanal de obra (Semana 16 y Semana 22). 
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3. Piso 3                     




kg 1,498.25 1,498.3 1,152.4 - 345.9 -    -      1,498.3 1,498.3 100.0% 
ADM, Faltaron 2 
trabajadores 
3.1.02 II.EE. Vertical Glb 1.00 1.0 1.0 -  -    -      1.0 1.0 100.0%  




m2 106.24 -  106.2 106.2 -    -      106.2 106.2 100.0%  
3.1.05 
Concreto de Elementos 
Verticales 




m2 106.24 -  -  106.2 106.2   -      106.2 106.2 100.0%  
3.1.07 Encofrado de Vigas m2 66.74 -  -  66.7 55.4   - 11.3     66.7 66.7 100.0% 
SC, Complejidad 
en las vigas 
3.1.08 Acero de Vigas kg 1,311.71 -  -  1,311.7 1,010.5   - 301.2     1,311.7 1,311.7 100.0% 
SC, Se retrasó el 
encofrado 
3.1.09 
Encofrado de losa 
(Primero Zonas 
Humedas) 
m2 75.09 -  -  -    75.1 55.0  20.1   75.1 55.0 73.2% 
SC, falto culminar 
encofrado, se 




(Podría demorar 2 
días) 









kg 1,670.48 -  1,670.5 1,165.0 - 505.5   -      1,670.5 1,670.5 100.0% 
SC, Faltó 
completar placa 
3.2.02 II.EE. Vertical Glb 1.00 -  1.0 1.0 -    -      1.0 1.0 100.0% 
SC, Faltó 
completar acero 




m2 130.23 -  -  130.2 87.5   - 42.7     130.2 130.2 100.0% 
SC, Retraso desde 
el acero 
3.2.05 
Concreto de Elementos 
Verticales 
m3 15.39 -  -  15.4 8.5   - 6.9     15.4 15.4 100.0% 





m2 130.23 -  -  -    130.2 95.6  34.6   130.2 95.6 73.4% SC 
3.2.07 Encofrado de Vigas m2 67.81 -  -  -    67.8 45.2  22.6   67.8 45.2 66.7% 
SC, Complejidad 
en las vigas 
3.2.08 Acero de Vigas kg 1,953.54 -  -  -    1,953.5 1,362.4  591.1   1,953.5 1,362.4 69.7% 
SC, Se retrasó el 
encofrado 








3.3.02 II.EE. Vertical Glb 1.00 -  -  1.0 1.0   -      1.0 1.0 100.0% 
SC, Faltó 
completar acero 




m2 132.00 -  -  -    132.0 106.0  26.0   130.2 106.0 80.3% 
SC, faltó culminar 
encofrado, se 
completó al día 
siguiente 
3.2.05 
Concreto de Elementos 
Verticales 
m3 17.65 -  -  -    17.7 14.6  3.1   17.6 14.6 82.5% 
SC, Se retrasó el 
encofrado 




kg 1519.49 -  -  -    1,519.5 1,211.5  308.0   1519.5 1,211.5 79.7% 
SC, Faltó 
culminar acero 
3.3.02 II.EE. Vertical Glb 1.00 -  -  -    1.0 1.0     1.0 1.0 100.0%  
3.3.03 II.SS. Vertical Glb 1.00 -  -  -    1.0 1.0     1.0 1.0 100.0%  
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II SUPERESTRUCTURAS                   
5. Piso 5                                         
5.1.    Sector A                                         
5.1.16 
      Desencofrado de 
fondos de vigas 
m2        66.74  66.7  66.7             -                 -                     -              
         
66.7  
         
66.7  
99.9%   
5.2.    Sector B                                         
5.2.16 
      Desencofrado de 
fondos de vigas 
m2        67.81  
           
-    
   67.8  67.8             -                     -              
         
67.8  
         
67.8  
100.0%   
5.3.    Sector C                                         
5.3.16 
      Desencofrado de 
fondos de vigas 
m2        58.84  
           
-    
             -        58.8                   -    58.8          
         
58.8  
         
58.8  
100.0%   
5.4.    Sector D                                         
5.4.16 
      Desencofrado de 
fondos de vigas 
m2        62.51  
           
-    
             -                 -              62.5   62.5          
         
62.5  
         
62.5  
100.0%   
5.5.    Sector E                                         
5.5.16 
      Desencofrado de 
fondos de vigas 
m2        81.51  
           
-    
             -                 -            81.5      81.5     
         
81.5  
              
-    
0.0%   
6. Piso 6                                         
6.1.    Sector A                                         
6.1.15 
      Desencofrado de 
fondos de losas 
m2        75.09  
      
75.1  
75.1             -                 -                     -              
         
75.1  
         
75.1  
100.0%   
6.2.    Sector B                                         
6.2.15 
      Desencofrado de 
fondos de losas 
m2        74.22  
           
-    
   74.2  74.2             -                     -              
         
74.2  
         
74.2  
100.0%   
6.3.    Sector C                                         
6.3.15 
      Desencofrado de 
fondos de losas 
m2        84.21  
           
-    
             -        84.2  65.5                 -              
         
84.2  
         
65.5  
77.8%   
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6.4.    Sector D                                         
6.4.15 
      Desencofrado de 
fondos de losas 
m2        57.50  
           
-    
             -                 -           57.5  57.5          
         
57.5  
         
57.5  
100.0%   
6.5.    Sector E                                         
6.5.15 
      Desencofrado de 
fondos de losas 
m2    81.63  
           
-    
             -                 -          81.6      81.6     
         
81.6  
              
-    
0.0%   
7. Piso 7                                         
7.1.    Sector A                                         
7.1.11       Ladrillo techo Und      597.00  
    
597.0  
    
597.0  
           -                 -                     -              
       
597.0  
       
597.0  
100.0%   
7.1.12 
      II.EE. 
Horizontales 
Glb 
          
1.00  
     
1.0  
     1.0             -                 -                     -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
7.1.13 
      Acero de viguetas 
y temperatura 
kg      441.36  
    
441.4  
    
441.4  
           -                 -                     -              
       
441.4  
       
441.4  
100.0%   
7.1.14 
      Concreto de 
Elementos 
Horizontales 
m3        19.26    19.3  19.3             -                 -                     -              
         
19.3  
         
19.3  
100.0%   
7.2.    Sector B                                         
7.2.09 
      Encofrado de losa 
(Primero Zonas 
Humedas) 
m2        73.92    73.9  
      
58.5  
           -    15.4             -                     -              
         
73.9  
         
73.9  
100.0% 
SC, Se completo al 
día siguiente 
7.2.10 
      II.SS. 
Horizontales (Podría 
demorar 2 días) 
Glb 
          
1.00  
    1.0  
         
0.7 
           -    0.3             -                     -                     1.0  





7.2.11       Ladrillo techo Und      544.00  
           
-    
  
    
544.0  
    
544.0  
           -                     -              
       
544.0  
       
544.0  
100.0%   
7.2.12 
      II.EE. 
Horizontales 
Glb 
          
1.00  
           
-    
  
         
1.0  
         
1.0  
           -                     -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
7.2.13 
      Acero de viguetas 
y temperatura 
kg      368.25  
           
-    
  
    
368.3  
    
368.3  
           -                     -              
       
368.3  
       
368.3  
100.0%   
7.2.14 
      Concreto de 
Elementos 
Horizontales 
m3        19.42  
           
-    
    19.4  19.4             -                     -              
         
19.4  
         
19.4  
100.0%   
7.3.    Sector C                                         
7.3.06 
      Desencofrado de 
Elementos Verticales 
m2      132.00  
    
132.0  
    
132.0  
           -               -               -                     -              
       
132.0  
       
132.0  
100.0%   
7.3.07 
      Encofrado de 
Vigas 
m2        58.84  
 
58.8  
41.5             -    
       
17.3  
           -                     -              
         
58.8  





7.3.08       Acero de Vigas kg  1,634.54  
1,634
.5 










      Encofrado de losa 
(Primero Zonas 
Humedas) 
m2        73.45  
           
-    
  
       
73.5  
       
65.4  
           -    
         
8.1  
               -              
         
73.5  
         
73.5  
100.0%   
7.3.10 
      II.SS. 
Horizontales (Podría 
demorar 2 días) 
Glb 
          
1.00  
           
-    
  
         
1.0  
         
0.7  
           -    
         
0.3  
               -              
           
1.0  





7.3.11       Ladrillo techo Und      693.00  
           
-    
             -      
    
693.0  
    
693.0  
               -              
       
693.0  
       
693.0  
100.0%   
7.3.12 
      II.EE. 
Horizontales 
Glb 
          
1.00  
           
-    
             -      
         
1.0  
         
1.0  
               -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
7.3.13 
      Acero de viguetas 
y temperatura 
kg      408.45  
           
-    
             -      
    
408.5  
   408.5                 -              
       
408.5  
       
408.5  
100.0%   
7.3.14 
      Concreto de 
Elementos 
Horizontales 
m3        19.72  
           
-    
             -      
       
19.7  
       
19.7  
               -              
         
19.7  
         
19.7  
100.0%   
7.4.    Sector D                                         
7.4.04 
      Encofrado de 
Elementos Verticales 
m2        97.60  
      
97.6  
       
97.6  
           -                 -                     -              
         
97.6  
         
97.6  
100.0%   
7.4.05 
      Concreto de 
Elementos Verticales 
m3        11.91  
       
11.9  
       
11.9  
           -                 -                     -              
         
11.9  
         
11.9  
99.9%   
7.4.06 
      Desencofrado de 
Elementos Verticales 
m2        97.60  
           
-    
  
       
97.6  
       
97.6  
           -               -                   -              
         
97.6  
         
97.6  
100.0%   
7.4.07 
      Encofrado de 
Vigas 
m2        62.51  
           
-    
  
       
62.5  
       
42.5  
           -                     -              
         
62.5  




laterales de viga 
7.4.08       Acero de Vigas kg  1,446.72  
           






           -    
    
331.3  




SC, Se terminó 
tarde el encofrado 
de fondo de viga 
7.4.09 
      Encofrado de losa 
(Primero Zonas 
Humedas) 
m2        60.20  
           
-    
             -      
       
60.2  
       
55.4  
               -          4.8          
         
60.2  
         
60.2  
100.0%   
7.4.10 
      II.SS. 
Horizontales (Podría 
demorar 2 días) 
Glb 
          
1.00  
           
-    
             -      
        
1.0  
       0.8                 -          0.3          
           
1.0  





7.4.11       Ladrillo techo Und      486.00  
           
-    
             -                 -             486.0     486.0          
       
486.0  
       
486.0  
100.0%   
7.4.12 
      II.EE. 
Horizontales 
Glb 
          
1.00  
           
-    
             -                 -                 1.0         1.0          
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
7.4.13 
      Acero de viguetas 
y temperatura 
kg      306.98  
           
-    
             -                 -            307.0    307.0          
       
307.0  
       
307.0  




      Concreto de 
Elementos 
Horizontales 
m3        18.35  
           
-    
             -                 -              18.4       18.4          
         
18.4  
         
18.4  
100.0%   
7.5.    Sector E                                         
7.5.01 
      Acero Elemento 
Vertical 






           -    
       
97.2  
           -                     -              1,451.4  
 
1,451.4  
100.0%   
7.5.02       II.EE. Vertical Glb 
          
1.00  
         
1.0  
         
1.0  
           -                 -                     -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
7.5.03       II.SS. Vertical Glb 
          
1.00  
         
1.0  
         
1.0  
           -                 -                     -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
7.5.04 
      Encofrado de 
Elementos Verticales 
m2        77.64  
           
-    
  
       
77.6  
       
77.6  
           -                     -              
         
77.6  
         
77.6  
99.9%   
7.5.05 
      Concreto de 
Elementos Verticales 
m3 
          
9.10  
           
-    
  
         
9.1  
         
9.1  
           -                     -              
           
9.1  
           
9.1  
100.0%   
7.5.06 
      Desencofrado de 
Elementos Verticales 
m2        77.64  
           
-    
             -           77.6      77.6                 -               -            
         
77.6  
         
77.6  
100.0%   
7.5.07 
      Encofrado de 
Vigas 
m2        81.51  
           
-    
             -           81.5      63.4                 -         18.1          
         
81.5  
         
81.5  
100.0%   
7.5.08       Acero de Vigas kg  2,016.60  
           
-    










      Encofrado de losa 
(Primero Zonas 
Humedas) 
m2        83.18  
           
-    
             -                 -              83.2       65.5    17.7     
         
83.2  
         
65.5  
78.7%   
7.5.10 
      II.SS. 
Horizontales (Podría 
demorar 2 días) 
Glb 
          
1.00  
           
-    
             -                 -                 1.0         0.7    0.3     
           
1.0  





8. Piso 8                                         
8.1.    Sector A                                         
8.1.01 
      Acero Elemento 
Vertical 
kg  1,173.63  
           






           -                     -              1,173.6  
 
1,173.6  
100.0%   
8.1.02       II.EE. Vertical Glb 
          
1.00  
           
-    
  
         
1.0  
         
1.0  
           -                     -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
8.1.03       II.SS. Vertical Glb 
          
1.00  
           
-    
  
         
1.0  
         
1.0  
           -                     -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
8.1.04 
      Encofrado de 
Elementos Verticales 
m2      106.24  
           
-    
             -      
    
106.2  
  106.2                 -              
       
106.2  
       
106.2  
100.0%   
8.1.05 
      Concreto de 
Elementos Verticales 
m3        12.93  
           
-    
             -           12.9       12.9                 -                   12.9  
      
12.9  
100.0%   
8.1.06 
      Desencofrado de 
Elementos Verticales 
m2      106.24  
           
-    
             -                 -             106.2      68.5    37.8     
       
106.2  
         
68.5  




      Encofrado de 
Vigas 
m2        62.29  
           
-    
             -                 -               62.3       62.3    0.0     
         
62.3  
         
62.3  
100.0%   
8.1.08       Acero de Vigas kg  1,257.77  
           
-    
             -                 -          1,257.8  1,010.4    247.4     1,257.8  1,010.4  80.3%   
8.2.    Sector B                                         
8.2.01 
      Acero Elemento 
Vertical 
Kg  1,388.20  
           
-    
             -      
 
1,388.2  
1,388.2                 -              1,388.2  
 
1,388.2  
100.0%   
8.2.02       II.EE. Vertical Glb 
          
1.00  
           
-    
             -             1.0        1.0                 -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
8.2.03       II.SS. Vertical Glb 
          
1.00  
           
-    
             -            1.0  1.0                 -              
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
8.2.04 
      Encofrado de 
Elementos Verticales 
m2      130.23  
           
-    
             -                 -             130.2     101.5    28.7        130.2     101.5  77.9%   
8.2.05 
      Concreto de 
Elementos Verticales 
m3        15.39  
           
-    
             -                 -               15.4       11.4    4.0     
         
15.4  
         
11.4  
74.1%   
8.3.    Sector C                                         
8.3.01 
      Acero Elemento 
Vertical 
Kg  1,854.81  
           
-    
             -                 -          1,854.8  1,452.5    402.3     1,854.8  
 
1,452.5  
78.3%   
8.3.02       II.EE. Vertical Glb 
          
1.00  
           
-    
             -                 -                   1.0           1.0          
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   
8.3.03       II.SS. Vertical Glb 
          
1.00  
           
-    
             -                 -                   1.0           1.0          
           
1.0  
           
1.0  
100.0%   




4.8. Herramienta PPC 
A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la herramienta PPC 
en las semanas de aplicación de la herramienta Tren de actividades. 
Tabla 42: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 16 
SEMANA 16 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 26.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 20.0 
PPC 77% 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 49:Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 16 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 43: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 17 
SEMANA 17 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 70.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 0 
PPC 0% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 50: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 17 























Tabla 44: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 18 
SEMANA 18 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 70.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 54.0 
PPC 79% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 51: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 18 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 45: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 19 
SEMANA 19 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 75.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 62.0 
PPC 83% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 52: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 19 






















Tabla 46: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 20 
SEMANA 20 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 80.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 67.0 
PPC 84% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 53: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 20 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 47: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 21 
SEMANA 21 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 80.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 68.0 
PPC 85% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 54: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 21 






















Tabla 48: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 22 
SEMANA 22 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 66.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 57.0 
PPC 86% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 55: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 22 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 49: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 23 
SEMANA 23 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 62.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 59.0 
PPC 95% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 56: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 23 























Tabla 50:Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 24 
SEMANA 24 
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 14.0 
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS 13.0 
PPC 93% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 57: Actividades programadas vs actividades cumplidas Semana 24 













CAPITULO V  
5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
5.1. PPC 
Este es el cuadro resumen del PPC de las semanas 15 a la 23 donde se evalúan las 
actividades programadas en la semana vs la semana en la que se cumple durante la 
semana en la que se programo 
Tabla 51: PPC de Actividades semanas 16 a la 24 
PPC DE ACTIVIDADES SEMANAS 16 A LA 24 












Semana 16 26 20 6 77% 77% 
Semana 17 70 0 70 - 77% 
Semana 18 70 55 15 79% 77% 
Semana 19 75 62 13 83% 80% 
Semana 20 80 67 13 84% 81% 
Semana 21 80 68 12 85% 82% 
Semana 22 66 57 9 86% 83% 
Semana 23 62 59 3 95% 84% 
Semana 24 14 13 1 93% 85% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 58: Gráfico PPC Semanal 
















Figura 59: PPC Acumulado 
Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2. Curva de aprendizaje 
A continuación, se muestra la curva de aprendizaje de la ejecución de proyecto, en 
función al porcentaje de plan cumplido donde se observa que a medida que 
avanzaban las semanas ésta mejora. 
 
Figura 60: Curva de aprendizaje 



































































5.3. Comparación de cronogramas 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de la duración de los diferentes 
cronogramas de esta investigación los cuales son desde el inicio de obra hasta la 
ejecución de la superestructura losa de techo piso 8. 
Tabla 52: Duración de cronogramas de proyecto 
DURACIÓN DE CRONOGRAMAS DE PROYECTO 










Cronograma Inicial O 
Tradicional 
23/01/2019 23/07/19 181 d 6 m 
Cronograma Real 23/01/2019 23/07/19 159 d 5.30 m 
Cronograma Ideal 23/01/2019 23/07/19 125 d 4.20 m 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 53: Delta del duración de obra: cronograma inicial o tradicional vs idealizado 
DELTA DE DURACIÓN DE OBRA: CRONOGRAMA INICIAL O TRADICIONAL VS 
IDEALIZADO 







Cronograma Inicial O Tradicional 6 
1.80 m 30.00  % 
Cronograma Ideal 4.20 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 54: Delta del duración de obra: cronograma inicial o tradicional vs realmente ejecutado 
DELTA DE DURACIÓN DE OBRA: CRONOGRAMA INICIAL O TRADICIONAL VS 
REALMENTE EJECUTADO 







Método tradicional 6 
0.70 m 11.67 % 
Realmente ejecutado 5.30 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 55: Delta del duración de obra: cronograma realmente ejecutado vs idealizado 
DELTA DE DURACIÓN DE OBRA: CRONOGRAMA REALMENTE EJECUTADO VS 
IDEALIZADO 







Realmente ejecutado 5.30 
1.10 m 20.76 % 
Cronograma Ideal 4.20 





6. ANÁLISIS DE COSTOS 
Para analizar los costos resultado de la presente aplicación, es importante recalcar que la 
variabilidad del mismo se encuentra presente en los gastos generales del presupuesto. 
6.1. Costo de obra método tradicional 
Tabla 56: Presupuesto de Gastos generales - Método tradicional 6 meses 
GASTOS GENERALES – MÉTODO TRADICIONAL 
        
ITEM DESCRIPICION UND CANT. MESES PRECIO      S/. 
SUB TOTAL     
S/. 
TOTAL                    
S/. 
        
1.00.00 GASTOS VARIABLES 
1.01.00 OFICINA CENTRAL/OBRA 184 966.22 
1.01.01 Operación sede central % de Obra Und 3.00% 1 6 165 540.50 184 966.22   
1.02.00 OBRA 381 600.00 
1.02 Gerente de Obra (visitador) Und 0.2 6 18 000.00 21 600.00   
1.02.a Ingeniero Residentes de Obra Und 1 6 14 250.00 85 500.00   
1.02.b Ingeniero Residentes de campo Und 1 6 9 000.00 54 000.00   
1.02.03 Jefe de Seguridad  Und 1 6 7 500.00 45 000.00   
1.02.04 Prevencioncita de Seguridad de Obra  Und 1 6 5 250.00 31500   
1.02.05 Asistente de Seguridad Und 1 6 4 500.00 27000   
1.02.06 Administrador  Und 1 6 6 000.00 36 000.00   
1.02.07 Almacenero Und 1 6 4 500.00 27 000.00   
1.02.08 Asistente de almacén Und 1 5 2 700.00 13 500.00   
1.02.09 Maestro de obra general Und 1 6 6 750.00 40 500.00   
1.03.00 EQUIPO DE OFICINA DE LA OBRA 23 820.00 
1.03.01 Computadoras Und 5 6 100 3 000.00   
1.03.02 Impresoras Und 1 6 250 1 500.00   
1.03.03 Teléfono / Radio Und 5 6 90 2 700.00   
1.03.04 Servicio Internet Glb 1 6 150 900   
1.03.05 Mobiliario oficina Und 1 6 700 4 200.00   
1.03.06 Mobiliario sala de reunión Glb 0.6 6 700 2 520.00   
1.03.07 Útiles de escritorio y papelería Und 1 6 500 3 000.00   
1.03.08 Caja chica mes 1 6 1 000.00 6 000.00   
1.04.00 VARIOS 59 350.00 
1.04.01 Fotocopia  documentación general Glb 1 5 1 500.00 7 500.00   
1.04.02 Agua en bidones Und 15 6 16 1 440.00   
1.04.03 Útiles de limpieza Glb 1 5 1 000.00 5 000.00   
1.04.04 Postventa Glb 1 1 10 000.00 10 000.00   
1.04.05 Imprevistos Glb 1 1 10 000.00 10 000.00   
1.04.06 Camionetas mes 1 6 3 500.00 21 000.00   
1.04.07 Ensayos de Suelos Glb 1 1 1 260.00 1 260.00   
1.04.08 Elementos de Seguridad Industrial staf mes 7 1 450.00 3 150.00   
1.05.00 ATENCION PERSONAL 7 500.00 
1.05.01 GASTOS DE REPRESENTACION Glb 1 5 1 500.00 7 500.00   
  TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES       657 236.22 
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2.00.00 GASTOS FIJOS 
2.01.00 Gastos de licitación Glb - 1 - -   
2.01.01a Carta Fianza - Pago de salarios Glb 1 1 - -   
2.01.01b Carta Fianza - Buen Uso del Adelanto Glb 0.002 - 1 233 108.10 -   
2.01.01c Carta Fianza - Fiel Cumplimiento Glb 0.002 - 616 554.10 -   
2.01.01d Carta Fianza - Fondo de garantía Glb 1 1 - -   
2.01.01d Costo Financiero de Fondo de Garantía Glb 0.01 - 308 277.00 -   
2.01.02 Seguros CAR Glb 1 0.0025 6 165 540.50 15 413.90   
2.01.03 Sencico Glb 1 0.002 6 165 540.50 12 331.10   
2.01.04 
Impuesto a las Transacciones 
Financieras 
Glb 1 0.0002 6 165 540.50 924.8   
2.01.05 Seguros Varios Glb 1 1 5 000.00 5 000.00   
2.01.06 GASTOS FINANCIEROS Glb 0.01 - 1 233 108.10 -   
  TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS        33 670 
        
TOTAL DE GASTOS GENERALES 690 906.015 
Fuente: Presupuesto P.M.S.M. - Grupo 5 S.A.C.  
 
Tabla 57: : Presupuesto de Obras provisionales - Método tradicional 6 meses 
PRESUPUESTO OBRAS PROVISIONALES - METODO TRADICIONAL 
      
ITEM 
 
DESCRIPCION DE PARTIDAS 
PRESUPUESTO DE EJECUCION 
UND METRADO P.U TOTAL 
01 OBRAS PROVISIONALES    76,683.60 
01.01 
CASETA DE RESIDENCIA, ADMINISTRACION, 
SUPERVISION 
mes 6.00 750.00 4,500.00 
01.02 CASETA VESTUARIO, COMEDOR, SSHH mes 6.00 750.00 4,500.00 
01.03 ALMACEN mes 6.00 750.00 4,500.00 
01.04 GUARDIANIA NOCTURNA, DOMINGOS Y FERIADOS mes 6.00 5,000.00 30,000.00 
01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBREROS Y STAFF mes 6.00 250.00 1,500.00 
01.06 ALQUILER DE VIVIENDA mes 5.00 1,500.00 7,500.00 
01.07 AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA mes 6.00 800.00 4,800.00 
01.08 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA mes 6.00 1,100.00 6,600.00 
01.09 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA mes 6.00 750.00 4,500.00 
01.10 CERCO DE PANELES OSB m 94.40 87.75 8,283.60 
02 OBRAS PRELIMINARES    81,225.00 
02.01 TOPOGRAFIA DURANTE LA OBRA mes 3.00 11,100.00 33,300.00 
02.02 TOPOGRAFIA DURANTE LA OBRA NIVELES mes 5.00 9,300.00 46,500.00 
02.03 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A 
LA COMPRESION) 
u 150.00 9.50 1,425.00 
03 EQUIPOS DE PROTECCION    40,000.00 
03.01 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y 
COLECTIVA 
glb 1.00 32,500.00 32,500.00 
03.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 7,500.00 7,500.00 
      
COSTO DIRECTO S/. 197,908.60 




Tabla 58: Presupuesto de Estructuras 
PRESUPUESTO - ESTRUCTURAS 
      
Presupuesto : RESIDENCIAL SANTA MARIA 
Subpresupuesto : ESTRUCTURA 
Cliente : GRUPO 5 SAC 
Lugar : AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 
      
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS 
PRESUPUESTO DE EJECUCION 
UND 
 
METRADO   P.U   TOTAL  
01 CALZADURA       28 182.20 
01.01 EXCAVACION MANUAL PARA CALZADURAS m3 75.88 45.54 3 455.58 
01.02 ENCOFRADO DE CALZADURA m2 98.05 35.51 3 481.76 
01.03 
CONCRETO F'C=100KG/CM2 + 30%PG PARA 
CALZADURA 
m3 60.70 244.89 14 864.82 
01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO m3 94.85 21.68 2 056.35 
01.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO 
m3 94.85 12.55 1 190.37 
01.06 APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA VECINA m 30.35 103.24 3 133.33 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      45 487.10 
02.01 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO m3 313.79 12.14 3 809.41 
02.02 EXCAVACION DE ZAPATAS CON EQUIPO m3 675.57 19.80 13 376.29 
02.03 EXCAVACION MANUAL DE VARIOS m3 51.26 32.52 1 666.98 
02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 673.45 23.73 15 980.97 
02.05 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO m2 530.60 5.24 2 780.34 
02.06 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
EQUIPO 
m3 627.34 12.55 7 873.12 
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      18 213.06 
03.01 SOLADOS DE 0.10M m2 245.98 16.52 4 063.59 
03.02 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% PG PARA 
CIMIENTOS CORRIDOS 
m3 42.72 246.63 10 536.03 
03.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.14 250.22 785.69 
03.04 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m 
m2 41.85 36.85 1 542.17 
03.05 FALSO PISO DE 4" 1:8 m2 39.90 32.22 1 285.58 
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      2 006 131.51 
04.01 ZAPATAS        
04.01.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATAS f'c=245 
kg/cm2 
m3 143.77 367.21 52 793.78 
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 240.34 36.19 8 697.90 
04.01.03 ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2 EN ZAPATAS kg 3 809.08 4.03 15 350.59 
04.02 VIGAS DE CIMENTACION        
04.02.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION f'c=245 kg/cm2 
m3 43.82 367.21 16 091.14 
04.02.02 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 165.10 36.19 5 974.97 
04.02.03 
ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2 EN VIGAS DE 
CIMENTACION 
kg 8 011.72 4.03 32 287.23 
04.02.04 CAMA DE ARENA PARA VIGAS DE CIMENTACION m 126.20 2.67 336.95 
04.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS        
04.03.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA 
SOBRECIMIENTOS f'c=245kg/cm2 
m3 1.21 352.68 426.74 
04.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m 
m2 16.08 36.85 592.55 
04.03.03 
ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 PARA 
SOBRECIMIENTO REFORZADO 
kg 48.55 4.03 195.66 
04.04 PLACAS DE CONCRETO ARMADO        
04.04.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA PLACAS f'c=245 
kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA 
m3 547.05 374.14 204 673.29 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS m2 4 732.18 39.52 187 015.75 
04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA PLACAS kg 68 677.45 4.03 276 770.12 
04.05 COLUMNAS        
04.05.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLUMNAS 
f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA 
m3 93.04 376.81 35 058.40 
04.05.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
COLUMNAS 
m2 839.92 39.52 33 193.64 
04.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS kg 13 961.04 4.03 56 262.99 
04.06 VIGAS      0.00 
04.06.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS f'c=245 
kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA 
m3 537.17 388.02 208 432.70 
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04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 3 475.38 45.66 158 685.85 
04.06.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS kg 67 343.85 4.03 271 395.72 
04.07 LOSAS ALIGERADAS      0.00 
04.07.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA 
ALIGERADA f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE 
BOMBA 
m3 298.14 388.02 115 684.28 
04.07.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS ALIGERADAS 
m2 3 407.36 42.82 145 903.16 
04.07.03 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSAS 
ALIGERADAS 
kg 10 917.92 4.03 43 999.22 
04.07.04 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm  
PROVEIDO Y COLOCADO 
u 27 958.00 3.19 89 186.02 
04.08 LOSAS MACIZAS        
04.08.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA MACIZA 
f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA 
m3 23.92 388.02 9 281.44 
04.08.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
LOSAS MACIZAS 
m2 119.60 45.01 5 383.20 
04.08.03 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSAS 
MACIZA 
kg 843.90 4.03 3 400.92 
04.09 CISTERNA        
04.09.01 
CONCRETO PREMEZCLADO PARA CISTERNA f'c=245 
kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA 
m3 32.80 374.14 12 271.79 
04.09.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE 
CISTERNA 
m2 219.06 39.52 8 657.25 
04.09.03 
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA MUROS DE 
CISTERNA 
kg 1 885.10 4.03 7 596.95 
04.09.04 
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" PROVISION Y 
COLOCADO DE JUNTA 
m 23.90 22.23 531.30 
      
  COSTO DIRECTO     S/. 2 098 013.88 




6.2. Costo de obra Idealizado 
Tabla 59: Presupuesto de Gastos generales -  Ideal 
GASTOS GENERALES - IDEAL 
        
ITEM DESCRIPICION UND CANT. MESES PRECIO      S/. 
SUB 
TOTAL     
S/. 
TOTAL                    
S/. 
        
1.00.00 GASTOS VARIABLES 
1.01.00 OFICINA CENTRAL/OBRA 184 966.22 
1.01.01 Operación sede central % de Obra Und 3.00% 1 6 165 540.50 184 966.22   
1.02.00 OBRA 269 010.00 
1.02 Gerente de Obra (visitador) Und 0.2 4.2 18 000.00 15 120.00   
1.02.a Ingeniero Residentes de Obra Und 1 4.2 14 250.00 59 850.00   
1.02.b Ingeniero Residentes de campo Und 1 4.2 9 000.00 37 800.00   
1.02.03 Jefe de Seguridad  Und 1 4.2 7 500.00 31 500.00   
1.02.04 Prevencioncita de Seguridad de Obra  Und 1 4.2 5 250.00 22050   
1.02.05 Asistente de Seguridad Und 1 4.2 4 500.00 18900   
1.02.06 Administrador  Und 1 4.2 6 000.00 25 200.00   
1.02.07 Almacenero Und 1 4.2 4 500.00 18 900.00   
1.02.08 Asistente de almacen Und 1 4.2 2 700.00 11 340.00   
1.02.09 Maestro de obra general Und 1 4.2 6 750.00 28 350.00   
1.03.00 EQUIPO DE OFICINA DE LA OBRA 16 674.00 
1.03.01 Computadoras Und 5 4.2 100 2 100.00   
1.03.02 Impresoras Und 1 4.2 250 1 050.00   
1.03.03 Teléfono / Radio Und 5 4.2 90 1 890.00   
1.03.04 Servicio Internet Glb 1 4.2 150 630   
1.03.05 Mobiliario oficina Und 1 4.2 700 2 940.00   
1.03.06 Mobiliario sala de reunión Glb 0.6 4.2 700 1 764.00   
1.03.07 Útiles de escritorio y papelería Und 1 4.2 500 2 100.00   
1.03.08 Caja chica mes 1 4.2 1 000.00 4 200.00   
1.04.00 VARIOS 50 618.00 
1.04.01 Fotocopia  documentación general Glb 1 4.2 1 500.00 6 300.00   
1.04.02 Agua en bidones Und 15 4.2 16 1 008.00   
1.04.03 Útiles de limpieza Glb 1 4.2 1 000.00 4 200.00   
1.04.04 Postventa Glb 1 1 10 000.00 10 000.00   
1.04.05 Imprevistos Glb 1 1 10 000.00 10 000.00   
1.04.06 Camionetas mes 1 4.2 3 500.00 14 700.00   
1.04.07 Ensayos de Suelos Glb 1 1 1 260.00 1 260.00   
1.04.08 Elementos de Seguridad Industrial staf mes 7 1 450.00 3 150.00   
1.05.00 ATENCION PERSONAL 6 750.00 
1.05.01 GASTOS DE REPRESENTACION Glb 1 4.5 1 500.00 6 750.00   
  TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES       528 018.22 
        
101 
 
2.00.00 GASTOS FIJOS 
2.01.00 Gastos de licitación Glb - 1 - -   
2.01.01a Carta Fianza - Pago de salarios Glb 1 1 - -   
2.01.01b Carta Fianza - Buen Uso del Adelanto Glb 0.002 - 1 233 108.10 -   
2.01.01c Carta Fianza - Fiel Cumplimiento Glb 0.002 - 616 554.10 -   
2.01.01d Carta Fianza - Fondo de garantía Glb 1 1 - -   
2.01.01d Costo Financiero de Fondo de Garantía Glb 0.01 - 308 277.00 -   
2.01.02 Seguros CAR Glb 1 0.0025 6 165 540.50 15 413.90   
2.01.03 Sencico Glb 1 0.002 6 165 540.50 12 331.10   
2.01.04 
Impuesto a las Transacciones 
Financieras 
Glb 1 0.0002 6 165 540.50 924.8   
2.01.05 Seguros Varios Glb 1 1 5 000.00 5 000.00   
2.01.06 GASTOS FINANCIEROS Glb 0.01 - 1 233 108.10 -   
  TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS        33 670 
        
  TOTAL DE GASTOS GENERALES         561 688.015 
Fuente: Adaptado de Presupuesto P.M.S.M. - Grupo 5 S.A.C.  
 
Tabla 60: Presupuesto de Obras provisionales – Ideal 
PRESUPUESTO OBRAS PROVISIONALES - IDEAL 
      
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS 
PRESUPUESTO DE EJECUCION 
UND METRADO P.U TOTAL 
01 OBRAS PROVISIONALES    57 213.60 
01.01 
CASETA DE RESIDENCIA  ADMINISTRACION  
SUPERVISION 
mes 4.20 750.00 3 150.00 
01.02 CASETA VESTUARIO  COMEDOR  SSHH mes 4.20 750.00 3 150.00 
01.03 ALMACEN mes 4.20 750.00 3 150.00 
01.04 GUARDIANIA NOCTURNA  DOMINGOS Y FERIADOS mes 4.20 5 000.00 21 000.00 
01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBREROS Y STAFF mes 4.20 250.00 1 050.00 
01.06 ALQUILER DE VIVIENDA mes 4.20 1 500.00 6 300.00 
01.07 AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA mes 4.20 800.00 3 360.00 
01.08 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA mes 4.20 1 100.00 4 620.00 
01.09 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA mes 4.20 750.00 3 150.00 
01.10 CERCO DE PANELES OSB m 94.40 87.75 8 283.60 
02 OBRAS PRELIMINARES    73 785.00 
02.01 TOPOGRAFIA DURANTE LA OBRA mes 3.00 11 100.00 33 300.00 
02.02 TOPOGRAFIA DURANTE LA OBRA NIVELES mes 4.20 9 300.00 39 060.00 
02.03 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA 
COMPRESION) 
u 150.00 9.50 1 425.00 
03 EQUIPOS DE PROTECCION    40 000.00 
03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA glb 1.00 32 500.00 32 500.00 
03.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 7 500.00 7 500.00 
      
Costo Directo S/. 170 998.60 




6.3. Costo de obra Realmente ejecutado 
 
Tabla 61: Presupuesto de Gastos generales - Realmente ejecutado 
GASTOS GENERALES - REALMENTE EJECUTADO 
        
ITEM DESCRIPICION UND CANT. MESES PRECIO      S/. 
SUB TOTAL     
S/. 
TOTAL                    
S/. 
        
1.00.00 GASTOS VARIABLES 
1.01.00 OFICINA CENTRAL/OBRA 184 966.22 
1.01.01 Operación sede central % de Obra Und 3.00% 1 6 165 540.50 184 966.22   
1.02.00 OBRA 338 655.00 
1.02 Gerente de Obra (visitador) Und 0.2 5.3 18 000.00 19 080.00   
1.02.a Ingeniero Residentes de Obra Und 1 5.3 14 250.00 75 525.00   
1.02.b Ingeniero Residentes de campo Und 1 5.3 9 000.00 47 700.00   
1.02.03 Jefe de Seguridad  Und 1 5.3 7 500.00 39 750.00   
1.02.04 Prevencioncita de Seguridad de Obra  Und 1 5.3 5 250.00 27825   
1.02.05 Asistente de Seguridad Und 1 5.3 4 500.00 23850   
1.02.06 Administrador  Und 1 5.3 6 000.00 31 800.00   
1.02.07 Almacenero Und 1 5.3 4 500.00 23 850.00   
1.02.08 Asistente de almacen Und 1 5 2 700.00 13 500.00   
1.02.09 Maestro de obra general Und 1 5.3 6 750.00 35 775.00   
1.03.00 EQUIPO DE OFICINA DE LA OBRA 21 041.00 
1.03.01 Computadoras Und 5 5.3 100 2 650.00   
1.03.02 Impresoras Und 1 5.3 250 1 325.00   
1.03.03 Teléfono / Radio Und 5 5.3 90 2 385.00   
1.03.04 Servicio Internet Glb 1 5.3 150 795   
1.03.05 Mobiliario oficina Und 1 5.3 700 3 710.00   
1.03.06 Mobiliario sala de reunión Glb 0.6 5.3 700 2 226.00   
1.03.07 Útiles de escritorio y papelería Und 1 5.3 500 2 650.00   
1.03.08 Caja chica mes 1 5.3 1 000.00 5 300.00   
1.04.00 VARIOS 57 482.00 
1.04.01 Fotocopia  documentación general Glb 1 5.3 1 500.00 7 950.00   
1.04.02 Agua en bidones Und 15 5.3 16 1 272.00   
1.04.03 Útiles de limpieza Glb 1 5.3 1 000.00 5 300.00   
1.04.04 Postventa Glb 1 1 10 000.00 10 000.00   
1.04.05 Imprevistos Glb 1 1 10 000.00 10 000.00   
1.04.06 Camionetas mes 1 5.3 3 500.00 18 550.00   
1.04.07 Ensayos de Suelos Glb 1 1 1 260.00 1 260.00   
1.04.08 Elementos de Seguridad Industrial staf mes 7 1 450.00 3 150.00   
1.05.00 ATENCION PERSONAL 7 950.00 
1.05.01 GASTOS DE REPRESENTACION Glb 1 5.3 1 500.00 7 950.00   
  TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES       610 094.22 
        
2.00.00 GASTOS FIJOS 
2.01.00 Gastos de licitación Glb - 1 - -   
2.01.01a Carta Fianza - Pago de salarios Glb 1 1 - -   
2.01.01b Carta Fianza - Buen Uso del Adelanto Glb 0.002 - 1 233 108.10 -   
2.01.01c Carta Fianza - Fiel Cumplimiento Glb 0.002 - 616 554.10 -   
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2.01.01d Carta Fianza - Fondo de garantía Glb 1 1 - -   
2.01.01d Costo Financiero de Fondo de Garantía Glb 0.01 - 308 277.00 -   
2.01.02 Seguros CAR Glb 1 0.0025 6 165 540.50 15 413.90   
2.01.03 Sencico Glb 1 0.002 6 165 540.50 12 331.10   
2.01.04 
Impuesto a las Transacciones 
Financieras 
Glb 1 0.0002 6 165 540.50 924.8   
2.01.05 Seguros Varios Glb 1 1 5 000.00 5 000.00   
2.01.06 GASTOS FINANCIEROS Glb 0.01 - 1 233 108.10 -   
  TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS        33 670 
        
  TOTAL DE GASTOS GENERALES         643 764.015 
Fuente: Adaptado de Presupuesto P.M.S.M. - Grupo 5 S.A.C.  
 
Tabla 62: Presupuesto de Obras provisionales - Realmente ejecutado 
PRESUPUESTO OBRAS PROVISIONALES - REALMENTE EJECUTADO 
      
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS 
PRESUPUESTO DE EJECUCION 
UND  METRADO   P.U   TOTAL  
01 OBRAS PROVISIONALES    70 028.60 
01.01 
CASETA DE RESIDENCIA  ADMINISTRACION  
SUPERVISION 
mes 5.30 750.00 3 975.00 
01.02 CASETA VESTUARIO  COMEDOR  SSHH mes 5.30 750.00 3 975.00 
01.03 ALMACEN mes 5.30 750.00 3 975.00 
01.04 
GUARDIANIA NOCTURNA  DOMINGOS Y 
FERIADOS 
mes 5.30 5 000.00 26 500.00 
01.05 SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBREROS Y STAFF mes 5.30 250.00 1 325.00 
01.06 ALQUILER DE VIVIENDA mes 5.30 1 500.00 7 950.00 
01.07 AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA mes 5.30 800.00 4 240.00 
01.08 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA mes 5.30 1 100.00 5 830.00 
01.09 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA mes 5.30 750.00 3 975.00 
01.10 CERCO DE PANELES OSB m 94.40 87.75 8 283.60 
02 OBRAS PRELIMINARES    81 225.00 
02.01 TOPOGRAFIA DURANTE LA OBRA mes 3.00 11 100.00 33 300.00 
02.02 TOPOGRAFIA DURANTE LA OBRA NIVELES mes 5.00 9 300.00 46 500.00 
02.03 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A 
LA COMPRESION) 
u 150.00 9.50 1 425.00 
03 EQUIPOS DE PROTECCION    40 000.00 
03.01 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y 
COLECTIVA 
glb 1.00 32 500.00 32 500.00 
03.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 7 500.00 7 500.00 
 
 
    
Costo Directo S/. 191 253.60 






6.4. Comparación del costo de Obra  
Tabla 63: Resumen comparativo de costo de obra 
RESUMEN COMPARATIVO DE COSTO DE OBRA 







GASTOS GENERALES  S/      690 906.02   S/      561 688.02  S/      643 764.02  
OBRAS PROVISIONALES  S/      197 908.60   S/      170 998.60  S/      191 253.60  
PRESUPUESTO ESTRUCTURAS  S/   2 098 013.88  S/   2 098 013.88   S/   2 098 013.88  
TOTAL S/    2 986 828.49 S/    2 830 700.49 S/    2 933 031.49 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 64: Delta del costo de obra por el método tradicional vs idealizado 
DELTA DEL COSTO DE OBRA POR EL METODO TRADICIONAL VS IDEALIZADO 
    
METODO COSTO DELTA DELTA 
METODO TRADICIONAL S/   2 986 828.49 
S/      156 128.00 5.23% 
IDEALIZADO S/    2 830 700.49 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 65: Delta del costo de obra por el método tradicional vs realmente ejecutado 
DELTA DEL COSTO DE OBRA POR EL METODO TRADICIONAL VS REALMENTE EJECUTADO 
    
METODO COSTO DELTA DELTA 
METODO TRADICIONAL S/   2 986 828.49 
S/        53 797.00 1.80% 
REALMENTE EJECUTADO S/   2 933 031.49 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 66: Delta del costo de obra realmente ejecutado vs idealizado 
DELTA DEL COSTO DE OBRA REALMENTE EJECUTADO VS IDEALIZADO 
    
METODO COSTO DELTA DELTA 
REALMENTE EJECUTADO S/   2 933 031.49 
S/        102 331.00 3.49% 
IDEALIZADO S/    2 830 700.49 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
1. Se logró obtener grandes mejoras en la planificación y control de la Construcción de 
la superestructura (columnas, placas, vigas y losas) desde el piso 3 al piso 8 del 
proyecto Edificio Multifamiliar Santa María en la Ciudad de Arequipa, realizando 
con éxito la aplicación de las Herramientas de LEAN CONSTRUCTION: Tren de 
Actividades y Porcentaje de Plan Cumplido. 
2. Al tener más claros los conceptos teóricos, se aplicaron correctamente la 
herramientas tren de actividades, se sectorizo cada nivel del edificio diferenciando 
elementos horizontales y verticales, se hizo un correcto balanceo de cargas, metrados 
y recursos a usar, se elaboró un tren de actividades teniendo en cuenta sectores, carga 
por sectores y procedimiento constructivo de partidas, teniendo como resultado un 
nuevo cronograma. Finalmente para asegurarnos que se esté cumpliendo con el 
cronograma propuesto se utilizó el porcentaje de plan cumplido el cual nos indicó el 
porcentaje de actividades cumplidas vs las programadas. 
3. Se elaboró un nuevo cronograma para la ejecución del casco estructural del edificio 
usando la herramienta Tren de actividades, donde se mejoraron los procesos de 
planificación para obtener un flujo eficiente y continuo en cada una de las 
actividades; este nuevo cronograma incluye el movimiento de tierras la subestructura 
y la superestructura hasta la construcción del piso 8 este nuevo cronograma tiene una 
menor duración en comparación al cronograma base de proyecto. 
4. Se aplicó la herramienta PPC porcentaje de plan cumplido para el seguimiento y 
control del cumplimiento del cronograma propuesto para la construcción de la 
superestructura desde los elementos verticales del piso n°3 hasta la losa de techo del 
piso n° 8; teniendo como resultado un PPC semanal mayor a 70% desde el inicio de 
su aplicación el mismo que fue incrementando semana a semana. 
5. Como resultado de la aplicación de estas herramientas la empresa tuvo un ahorro de 
S/53 797.00 el cual representa 1.8% del presupuesto inicial de obra para las partidas 
incluidas en el caso de estudio así mismo culminó exitosamente con 21 días de 
adelanto respecto al cronograma contractual de proyecto. 
6. De haberse aplicado estas herramientas desde el inicio de proyecto el ahorro hubiese 
sido de S/156 128.00 lo cual representa el 5.23% del presupuesto inicial de obra para 
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las partidas incluidas en el caso de estudio así mismo se hubiese culminado con 54 
días de anticipación respecto al cronograma contractual de proyecto. 
7. Al considerar un plan semanal de 5 días, el buffer de tiempo elegido fue el día sábado 
lo cual permitió completar la programación semanal y es así como no se tuvo ningún 





1. Para una sectorización más precisa se recomienda que las edificaciones sean 
regulares y simétricas tanto en elementos estructurales verticales y horizontales. 
2. Para un correcto balanceo de cargas es necesario considerar que el rendimiento de 
las cuadrillas involucradas cumpla con el plan diario de cada actividad. 
3. Los cortes para la sectorización se deben realizar al tercio de los elementos 
estructurales horizontales como vigas, viguetas y losa. Puesto que los esfuerzos en 
dicho sector no son críticos como lo es en la zona de apoyos o zona central de los 
elementos estructurales horizontales. Para garantizar el comportamiento de los 
elementos estructurales “cortados” se debe usar puentes de adherencia de tipo 
estructural. 
4. Para lograr un tren de actividades de flujo “continuo” se debe considerar que el 
número de sectores debe ser mayor o igual a la cantidad de días necesarios para 
completar un sector en un nivel (Nº sectores ≥ Nº días del tren) caso contrario habrá 
paradas por falta de frente de trabajo de esta manera se interrumpe la continuidad del 
tren. 
5. Al elegir buffer de tiempo se recomienda elaborar un plan semanal de 5 días para 
poder usar el 6 día o sábado como buffer y así poder completar el plan semanal al 
100%. 
6. Es recomendable tener reuniones semanales con los involucrados para ver el avance 
de obra y los inconvenientes que se tienen durante la misma para evaluar soluciones 
y plantear mejoras. 
7. Se recomienda tener control diario en campo durante la ejecución del proyecto para 
evaluar el cumplimiento de las metas diarias planificadas y de no ser así, identificar 
porque no se cumplieron. 
8. Una de las partidas criticas es el encofrado, se recomienda evaluar el tiempo de 
desencofrado de los elementos para poder tener el material suficiente para todos los 
elementos y no ocasione retraso en el tren. 
9. Se recomienda control en campo permanente en obra ya que nos permite observar a 
que a medida que va pasando el tiempo y con la repetitividad de este tipo de 
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edificaciones la curva de aprendizaje en las actividades y en el proyecto en sí 
incrementa o debería incrementar. 
10. Es recomendable evaluar las causas de incumplimiento e implementar acciones 
correctivas para minimizarlas o mitigarlas. 
11. Se recomienda tener una lista de limitaciones inicial de proyecto para poder 
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CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES DE GRAN ALTURA 








MATRIZ DE CONSISTENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
FICHAS DE INVESTIGACIÓN 
CRONOGRAMAS 
 CRONOGRAMA INICIAL 
CRONOGRAMA IDEAL 
CRONOGRAMA REAL 
PLANILLA DE METRADOS 
CONTROL DURANTE PROYECTO 
PLANOS 
Plano T-01 de Arquitectura Planta semisótano 
Plano T-02 de Arquitectura Planta típica pisos 1 al 8 
Plano T-03 de Estructuras Planta de Cimientos 
Plano T-04 de Estructuras Planta semisótano 


















Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología
PROBLEMA GENERAL
¿De que manera se podria planificar la 
construcción de edificios teniendo en cuenta que 
actualmente en la mayoría de los proyectos de 
construcción de edificaciones se acostumbra a 
elaborar un cronograma base al inicio del proyecto 
(obra) en base a las partidas del presupuesto, este 
cronograma no siempre es actualizado a detalle, 
muchas veces solo se actualiza a nivel de hitos; por 
lo tanto, sirve solo como una referencia y lista 
hitos, más no como ayuda a la planificación y 
control de la ejecución proyecto?
OBJETIVO GENERAL
Aplicar las Herramientas de LEAN 
CONSTRUCTION: Tren de Actividades y 
Porcentaje de Plan Cumplido para la 
Construcción de Edificios, Caso de Estudio: 
Edificio Multifamiliar Santa María en la 
Ciudad de Arequipa. 
HIPÓTESIS GENERAL:
Al aplicar las herramientas de LEAN 
CONSTRUCTION: Tren de Actividades y 
Porcentaje de Plan Cumplido para la 
construcción de Edificios, Caso de Estudio: 
Edificio Multifamiliar Santa María en la 
Ciudad de Arequipa, se espera tener un 
cronograma optimizado de ejecución y por 
tanto se tendra una reducción del costo y 
tiempo de ejecución .
PROBLEMAS ESPECIFICOS
¿Cuáles son los conceptos teóricos de las 
herramientas Tren de Actividades y Porcentaje de 
Plan Cumplido que serán aplicadas al proyecto 
caso de estudio?
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los conceptos teóricos de las 
herramientas tren de actividades y 
porcentaje de plan cumplido.
HIPÓTESIS ESPECIFICA:
Al conocer los conceptos teóricos de las 
herramientas tren de actividades y porcentaje 
de plan cumplido será posible aplicarlas en el 
proyecto caso de estudio.
2. ¿Cual es el proposito de aplicar la herramienta 
tren de actividades?
Planificar la construcción del casco 
estructural desde el movimiento de tierras 
utilizando la herramienta tren de actividades.
Al planificar la construcción del casco 
estructural desde el movimiento de tierras 
utilizando la herramienta tren de actividades 
será posible mejorar y reducir el cronograma 
base tradicional del proyecto
3. ¿Cuál es la herramienta que permite controlar el 
cumplimiento de la ejecución en base al 
cronograma propuesto?
Aplicar la herramienta PPC porcentaje de 
plan cumplido para el seguimiento y control 
del cronograma propuesto durante la 
construcción. 
La aplicación de la herramienta PPC 
permitirá el segruimiento y control del 
cronograma propuesto.
4. ¿Cual es la diferencia en tiempo y costo 
comparando el cronograma base para la ejecución 
de un proyecto y la planificación mediante el uso 
de herramientas del LEAN CONSTRUCTION?
Elaborar un cuadro comparativo para 
determinar la diferencia en tiempo y costo 
entre el cronograma base y propuesto desde 
movimiento de tierras hasta culminar con la 
construcción de los elementos portantes 
horizontales y verticales. 
Al elaborar un cuadro comparativo de tiempo 
y costo entre el cronograma base y el 
propuesto obtendremos un delta el cual se 









- Población: Edificio Multifamiliar Santa María
- Muestra: 
-Movimiento de Tierras
-Habilitación y colocación de acero de elementos horizontales y 
verticales
-Habilitación y colocación de encofrado de elementos 
horizontales y verticales
- Vaciado de concreto deelementos horizontales y verticales
Técnicas de Recolección de Datos para Marco Teórico
- Investigación libros, revistas, articulos, publicaciones, tesis
Técnicas de Recolección de Datos para Aplicación
- Revisión de expediente técnico del proyecto
- Toma de datos en campo
- Lecciones aprendidas de otros proyectos
Instrumentos:
- Bibliografia
-Herramientas Lean Construction 
- Reuniones
Técnicas de Análisis de Resultados
- Comparación de cronogramas
- Cumplimiento de PPC
- Figuras
- Curva de Aprendizaje
- Delta del tiempo de ejecución de Proyecto
- Delta del costo de proyecto
Variable Independiente
- Tren de Actividades
- Porcentaje de Plan Cumplido
Indicadores de V. I.:
- Tiempo
- Porcentaje de cumplimiento
Variable Dependiente
- Construcción del Edificio Santa María
Indicadores de V. D.:
- Tiempo de ejecución del Proyecto
- Costo de ejecución del Proyecto
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Variable Definición de Variable Dimensiones Indicadores Item Técnicas e Instrumentos
Validación del 
instrumento
Sectorización N° de sectores 1 - Metrado-Balanceo de cargas
% de variación entre 
sectores
Duración de ejecución de 
actividades por sector N° de días 2
-Secuenciamiento de 
actividades Juicio de expertos
Actividades a ejecutar Lista de actividades 3
-Procedimiento 
constructivo Juicio de expertos




Trabajos ejecutados Metrado 5 Control de avance diario de actividades
% real vs 
programado
Trabajos no ejecutados Metrado 6 Control de avance diario de actividades
% real vs 
programado
Tiempo de ejecución N° de días 7 Control de avance diario de actividades
% real vs 
programado
Movimiento de Tierras - Tiempo- Costo 8
- Cronograma
- Presupuesto y Metrados Juicio de expertos
Acero de Cimentación - Tiempo- Costo 9
- Cronograma
- Presupuesto y Metrados Juicio de expertos
Concreto en Cimentación - Tiempo- Costo 10
- Cronograma
- Presupuesto y Metrados Juicio de expertos
Acero Elementos Verticales - Tiempo- Costo 11
- Cronograma












- Presupuesto y Metrados Juicio de expertos
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tren de Actividades
El tren de actividades es una metodología similar a las 
líneas de producción en las
fábricas, en las cuales el producto avanza a lo largo de 
varias estaciones
transformándose en cada una de ellas.
En las obras de edificación los productos se van 
construyendo en lugares “fijos” denominados sectores y 
son las actividades (procesos) las que van ‘’recorriendo’’ 
cada sector hasta la culminación de la fase y la obra.
PPC
Es el número de realizaciones divididas por el número 
de tareas (asignaciones) programadas para una semana 
dada. De esta manera, el PPC compara lo que será hecho 
según el plan de trabajo semanal con lo que realmente 




La construcción es una actividad de alto riesgo, que 
debe gestionarse desde la adquisición del terreno o lote, 
a través del proceso de diseño y hasta el final de la etapa 
de construcción. 
Durante todo el ciclo de construcción de un edificio, por 
ejemplo, el trabajo comenzará con la etapa de 




























Id Nombre de tarea Días 
Calendario
Comienzo Fin
1 1 PROYECTO: EDIFICIO MULTIFAMILIAR SANTA MARIA 181 d 23/01/19 23/07/19
2 1.1 OBRAS PROVISIONALES 140 d 23/01/19 12/06/19
3 1.1.1 CASETA DE RESIDENCIA, ADMINISTRACION, 
SUPERVISION
5 d 23/01/19 28/01/19
4 1.1.2 CASETA VESTUARIO, COMEDOR, SSHH 3 d 28/01/19 31/01/19
5 1.1.3 ALMACEN 2 d 31/01/19 2/02/19
6 1.1.4 GUARDIANIA NOCTURNA, DOMINGOS Y 
FERIADOS
3 d 2/02/19 5/02/19
7 1.1.5 SERVICIOS HIGIENICOS PARA OBREROS Y STAFF 3 d 5/02/19 8/02/19
8 1.1.6 AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA 3 d 8/02/19 11/02/19
9 1.1.7 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA 3 d 11/02/19 14/02/19
10 1.1.8 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 140 d 23/01/19 12/06/19
11 1.1.9 CERCO DE PANELES OSB 7 d 7/02/19 14/02/19
12 1.2 CALZADURA 29 d 14/02/19 15/03/19
13 1.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA CALZADURAS 25 d 14/02/19 11/03/19
14 1.2.2 ENCOFRADO DE CALZADURA 24 d 18/02/19 14/03/19
15 1.2.3 CONCRETO F'C=100KG/CM2 + 30%PG PARA CALZADURA24 d 19/02/19 15/03/19
16 1.2.4 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO 4 d 8/03/19 12/03/19
17 1.2.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO5 d 8/03/19 13/03/19
18 1.2.6 APUNTALAMIENTO DE ESTRUCTURA VECINA 2 d 14/02/19 16/02/19
19 1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56 d 13/03/19 8/05/19
20 1.3.1 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO 6 d 13/03/19 19/03/19
21 1.3.2 EXCAVACION DE ZAPATAS CON EQUIPO 7 d 19/03/19 26/03/19
22 1.3.3 EXCAVACION MANUAL DE VARIOS 11 d 26/03/19 6/04/19
23 1.3.4 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 9 d 29/04/19 8/05/19
24 1.3.5 NIVELACION Y APISONADO DE TERRENO 11 d 27/04/19 8/05/19
25 1.3.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO4 d 26/03/19 30/03/19
26 1.4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10 d 6/04/19 16/04/19
27 1.4.1 SOLADOS DE 0.10M 5 d 6/04/19 11/04/19
28 1.4.2 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% PG PARA 
CIMIENTOS CORRIDOS
3 d 9/04/19 12/04/19
29 1.4.3 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 2 d 13/04/19 15/04/19
dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 1, 2019 tri 2, 2019 tri 3, 2019
Id Nombre de tarea Días 
Calendario
Comienzo Fin
30 1.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
2 d 11/04/19 13/04/19
31 1.4.5 FALSO PISO DE 4" 1:8 1 d 15/04/19 16/04/19
32 1.5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 108 d 6/04/19 23/07/19
33 1.5.1 ZAPATAS 21 d 8/04/19 29/04/19
34 1.5.1.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATAS f'c=245 kg/cm27 d 22/04/19 29/04/19
35 1.5.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS7 d 15/04/19 22/04/19
36 1.5.1.3 ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2 EN ZAPATAS7 d 8/04/19 15/04/19
37 1.5.2 VIGAS DE CIMENTACION 13 d 9/04/19 22/04/19
38 1.5.2.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE 
CIMENTACION f'c=245 kg/cm2
3 d 19/04/19 22/04/19
39 1.5.2.2 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 3 d 17/04/19 20/04/19
40 1.5.2.3 ACERO GRADO 60 FY=4200KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION7 d 10/04/19 17/04/19
41 1.5.2.4 CAMA DE ARENA PARA VIGAS DE CIMENTACION1 d 9/04/19 10/04/19
42 1.5.3 SOBRECIMIENTOS ARMADOS 4 d 11/04/19 15/04/19
43 1.5.3.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA 
SOBRECIMIENTOS f'c=245kg/cm2
2 d 13/04/19 15/04/19
44 1.5.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
1 d 12/04/19 13/04/19
45 1.5.3.3 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 PARA 
SOBRECIMIENTO REFORZADO
1 d 11/04/19 12/04/19
46 1.5.4 PLACAS DE CONCRETO ARMADO 58 d 15/04/19 12/06/19
47 1.5.4.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA PLACAS 
f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA
53 d 20/04/19 12/06/19
48 1.5.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS52 d 17/04/19 8/06/19
49 1.5.4.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA PLACAS52 d 15/04/19 6/06/19
50 1.5.5 COLUMNAS 51 d 29/04/19 19/06/19
51 1.5.5.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA 
COLUMNAS f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE 
BOMBA
47 d 3/05/19 19/06/19
52 1.5.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS47 d 1/05/19 17/06/19
53 1.5.5.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS46 d 29/04/19 14/06/19
54 1.5.6 VIGAS 57 d 15/05/19 11/07/19
55 1.5.6.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS 
f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA
47 d 25/05/19 11/07/19
56 1.5.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS47 d 18/05/19 4/07/19
57 1.5.6.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGAS47 d 15/05/19 1/07/19
58 1.5.7 LOSAS ALIGERADAS 45 d 1/06/19 16/07/19
dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 1, 2019 tri 2, 2019 tri 3, 2019
Id Nombre de tarea Días 
Calendario
Comienzo Fin
59 1.5.7.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA 
ALIGERADA f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE 
BOMBA
35 d 11/06/19 16/07/19
60 1.5.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
EN LOSAS ALIGERADAS
35 d 1/06/19 6/07/19
61 1.5.7.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSAS ALIGERADAS35 d 7/06/19 12/07/19
62 1.5.7.4 LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm 
PROVEIDO Y COLOCADO
35 d 4/06/19 9/07/19
63 1.5.8 LOSAS MACIZAS 35 d 18/06/19 23/07/19
64 1.5.8.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOSA 
MACIZA f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE 
BOMBA
12 d 11/07/19 23/07/19
65 1.5.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS11 d 18/06/19 29/06/19
66 1.5.8.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA LOSAS MACIZA12 d 29/06/19 11/07/19
67 1.5.9 CISTERNA 11 d 6/04/19 17/04/19
68 1.5.9.1 CONCRETO PREMEZCLADO PARA CISTERNA
f'c=245 kg/cm2 INCLUYE SERVICIO DE BOMBA
4 d 13/04/19 17/04/19
69 1.5.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS DE CISTERNA3 d 10/04/19 13/04/19
70 1.5.9.3 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA MUROS DE CISTERNA4 d 6/04/19 10/04/19
71 1.5.9.4 WATER STOP DE NEOPRENE DE 6" 
PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA
4 d 6/04/19 10/04/19
dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 1, 2019 tri 2, 2019 tri 3, 2019
CRONOGRAMA IDEAL - TREN DE ACTIVIDADES DE 5 DIAS Y 5 SECTORES 





















































































Inicio de Obra IO
Instalación de Cerco CA CA CB CB
Instalación de campamento OF OF ALM ALM
Movilización de materiales y Equipos OF OF ALM ALM ALM
Apuntalamiento de Estructuras vecinas B-1
Excavación Manual en calzaduras B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14
Encofrado de calzaduras B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14
Concreto en calzaduras B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13 B-14
Desencofrado de Calzaduras B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 B-10 B-11 B-12 B-13




Relleno de coronación (después de los elementos verticales 
Eliminación de material excedente 
Solado de 0.10m
Acero cimentación
Concreto f'c=245 kg/cm2 para Cimentación
Solado de 0.10m
Acero de cimientos corridos y losas
Concreto de Cimientos corridos y losa
Colocación de acero en muros de Cisterna
Encofrado de muros de Cisterna
Concreto muros de cisterna
Encofrado losa techo de Cisterna
Acero Losa Techo Cisterna






Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de vigas
Acero de vigas
Encofrado de losas (Primero zonas humedas)
II.SS. Elementos Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Elementos Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas
Desencofrado de fondos de vigas
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD













Movilización de materiales y Equipos
Apuntalamiento de Estructuras vecinas
Excavación Manual en calzaduras
Encofrado de calzaduras
Concreto en calzaduras 
Desencofrado de Calzaduras




Relleno de coronación (después de los elementos verticales 
Eliminación de material excedente 
Solado de 0.10m
Acero cimentación
Concreto f'c=245 kg/cm2 para Cimentación
Solado de 0.10m
Acero de cimientos corridos y losas
Concreto de Cimientos corridos y losa
Colocación de acero en muros de Cisterna
Encofrado de muros de Cisterna
Concreto muros de cisterna
Encofrado losa techo de Cisterna
Acero Losa Techo Cisterna






Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de vigas
Acero de vigas
Encofrado de losas (Primero zonas humedas)
II.SS. Elementos Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Elementos Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas
Desencofrado de fondos de vigas































































































B-15 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6
B-15 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6
B-15 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6
B-14 B-15 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6
T T T T
A A B B B C C CIS CIS D D E E
A A B B B C C CIS CIS D D E E
A A B B B C C D D E E
A A B B B C C D D E E









SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8




Movilización de materiales y Equipos
Apuntalamiento de Estructuras vecinas
Excavación Manual en calzaduras
Encofrado de calzaduras
Concreto en calzaduras 
Desencofrado de Calzaduras




Relleno de coronación (después de los elementos verticales 
Eliminación de material excedente 
Solado de 0.10m
Acero cimentación
Concreto f'c=245 kg/cm2 para Cimentación
Solado de 0.10m
Acero de cimientos corridos y losas
Concreto de Cimientos corridos y losa
Colocación de acero en muros de Cisterna
Encofrado de muros de Cisterna
Concreto muros de cisterna
Encofrado losa techo de Cisterna
Acero Losa Techo Cisterna






Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de vigas
Acero de vigas
Encofrado de losas (Primero zonas humedas)
II.SS. Elementos Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Elementos Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas
Desencofrado de fondos de vigas































































































A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3
A0 B0 C0 D0 E0 A1 B1 C1 D1 E1 A2
A0 B0 C0 D0 E0 A1
SEMANA 11 SEMANA 12SEMANA 10SEMANA 9




Movilización de materiales y Equipos
Apuntalamiento de Estructuras vecinas
Excavación Manual en calzaduras
Encofrado de calzaduras
Concreto en calzaduras 
Desencofrado de Calzaduras




Relleno de coronación (después de los elementos verticales 
Eliminación de material excedente 
Solado de 0.10m
Acero cimentación
Concreto f'c=245 kg/cm2 para Cimentación
Solado de 0.10m
Acero de cimientos corridos y losas
Concreto de Cimientos corridos y losa
Colocación de acero en muros de Cisterna
Encofrado de muros de Cisterna
Concreto muros de cisterna
Encofrado losa techo de Cisterna
Acero Losa Techo Cisterna






Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de vigas
Acero de vigas
Encofrado de losas (Primero zonas humedas)
II.SS. Elementos Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Elementos Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas
Desencofrado de fondos de vigas






























































































A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7
A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7
E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7
E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7
D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6
D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6
D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6
C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6
C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6
B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6
B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5
B1 C1 D1 E1 A2 B2 C2 D2 E2 A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4
SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16SEMANA 13




Movilización de materiales y Equipos
Apuntalamiento de Estructuras vecinas
Excavación Manual en calzaduras
Encofrado de calzaduras
Concreto en calzaduras 
Desencofrado de Calzaduras




Relleno de coronación (después de los elementos verticales 
Eliminación de material excedente 
Solado de 0.10m
Acero cimentación
Concreto f'c=245 kg/cm2 para Cimentación
Solado de 0.10m
Acero de cimientos corridos y losas
Concreto de Cimientos corridos y losa
Colocación de acero en muros de Cisterna
Encofrado de muros de Cisterna
Concreto muros de cisterna
Encofrado losa techo de Cisterna
Acero Losa Techo Cisterna






Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de vigas
Acero de vigas
Encofrado de losas (Primero zonas humedas)
II.SS. Elementos Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Elementos Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas
Desencofrado de fondos de vigas



















































































































C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D4 E4 A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
SEMANA 17 SEMANA 21SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20
CRONOGRAMA REAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTO




















































































































Cimentación (Zapatas y vigas de 
cimentación)
Cisterna




Encofrado de Elementos Verticales
Concreto de Elementos Verticales
Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de Vigas
Acero de Vigas
Encofrado de losa (Primero Zonas Humedas)
II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto de Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas











SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD


















Cimentación (Zapatas y vigas de 
cimentación)
Cisterna




Encofrado de Elementos Verticales
Concreto de Elementos Verticales
Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de Vigas
Acero de Vigas
Encofrado de losa (Primero Zonas Humedas)
II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto de Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas



























































































































SEMANA 10SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
Página 2











Cimentación (Zapatas y vigas de 
cimentación)
Cisterna




Encofrado de Elementos Verticales
Concreto de Elementos Verticales
Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de Vigas
Acero de Vigas
Encofrado de losa (Primero Zonas Humedas)
II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto de Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas



























































































































SEMANA 13 SEMANA 14SEMANA 11 SEMANA 15SEMANA 12
Página 3











Cimentación (Zapatas y vigas de 
cimentación)
Cisterna




Encofrado de Elementos Verticales
Concreto de Elementos Verticales
Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de Vigas
Acero de Vigas
Encofrado de losa (Primero Zonas Humedas)
II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto de Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas






































































































A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5 D5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5 C5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5 B5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4 A5
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4
A3 B3 C3 D3 E3 A4 B4 C4 D4 E4
A3 B3 C3 D3 E3
SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19
Página 4











Cimentación (Zapatas y vigas de 
cimentación)
Cisterna




Encofrado de Elementos Verticales
Concreto de Elementos Verticales
Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de Vigas
Acero de Vigas
Encofrado de losa (Primero Zonas Humedas)
II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 días)
Ladrillo techo
II.EE. Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto de Elementos Horizontales
Desencofrado de fondos de losas






































































































E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8 E8
A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8
A5 B5 C5 D5 E5 A6 B6 C6 D6 E6 A7 B7 C7 D7 E7 A8 B8 C8 D8
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Cimentación (Zapatas y vigas de 
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Concreto de Elementos Verticales
Desencofrado de Elementos Verticales
Encofrado de Vigas
Acero de Vigas
Encofrado de losa (Primero Zonas Humedas)
II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 días)
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II.EE. Horizontales
Acero de viguetas y temperatura
Concreto de Elementos Horizontales
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01.00.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.00.00 EXCAVACIONES M3 2237.33
01.01.01.00 EXCAVACIÓN MASIVA M3 948.43
ÁREA TOTAL M3 1 0.90 786.75
CISTERNA M3 1 2.20 161.68
01.01.01.00 EXCAVACIÓN LOCALIZADA M3 1288.90
01.01.01.01 CALZADURA M3 713.28
CORTE A-A M3 79.60
1N-1 M3 5.92 0.80 1.00 4.74
1N-2 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
1N-3 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
2N-1 M3 5.92 0.90 1.00 5.33
2N-2 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
2N-3 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
3N-1 M3 5.92 1.00 1.00 5.92
3N-2 M3 5.00 1.00 1.00 5.00
3N-3 M3 5.00 1.00 1.00 5.00
4N-1 M3 5.92 1.10 1.00 6.51
4N-2 M3 5.00 1.10 1.00 5.50
4N-3 M3 5.00 1.10 1.00 5.50
5N-1 M3 5.92 1.20 1.00 7.10
5N-2 M3 5.00 1.20 1.00 6.00
5N-3 M3 5.00 1.20 1.00 6.00
CORTE B-B M3 633.68
1N-1 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
1N-2 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
1N-3 M3 4.40 0.80 1.00 3.52
2N-1 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
2N-2 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
2N-3 M3 4.40 0.90 1.00 3.96
01.01.01.02 ZAPATAS M3 457.86
SECTOR A (Amarilo) M3 114.53
Z-1 M3 1 2.85 1.25 1.90 6.77
Z-2 M3 1 7.70 1.55 1.90 22.68
Z-3 M3 1 3.30 2.10 1.90 13.17
Z-4 M3 2 2.05 2.05 1.90 15.97
Z-5 M3 1 1.90 12.67
ZC-1 M3 1 1.90 19.00
Z-7 M3 1 5.05 1.55 1.90 14.87
ZC-01A M3 1 8.25 0.60 1.90 9.41
SECTOR B (Rojo) M3 106.90
Z-6 M3 1 1.90 15.12
Z-8 M3 1 1.90 19.48
Z-9 M3 1 1.85 1.30 1.90 4.57
Z-10 M3 1 2.25 1.70 1.90 7.27
Z-11 M3 1 2.65 2.10 1.90 10.57
Z-12 M3 1 10.85 2.42 1.90 49.89
SECTOR C (Verde) M3 72.87
Z-13 M3 2 2.45 1.90 1.90 17.69
Z-14 M3 1 1.90 6.61
Z-15 M3 1 5.30 1.65 1.90 16.62
Z-18 M3 1 4.57 1.75 1.90 15.20
Z-17 M3 1 4.20 2.10 1.90 16.76
SECTOR D (Celeste) M3 92.98
ZC-1 M3 1 1.90 30.19
Z-16 M3 1 1.90 23.56
Z-19 M3 1 2.35 2.35 1.90 10.49
Z-20 M3 2 2.75 2.75 1.90 28.74
Z-21 M3 1 2.85 2.40 1.90 13.00
SECTOR E (Rosado) M3 70.58
Z-19 M3 2 2.35 2.35 1.90 20.99
Z-22 M3 2 2.05 2.05 1.90 15.97
Z-23 M3 1 6.55 1.20 1.90 14.93
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PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
Z-24 M3 1 5.53 1.30 1.90 13.66
Z MCX M3 1 1.90 5.04
01.01.01.03 CIMENTACIÓN M3 117.76
SECTOR A (Amarilo) M3 17.14
VC-5 M3 1 2.92 0.35 1.90 1.94
VC-01 M3 1 1.50 0.35 1.90 1.00
VC-05 M3 1 4.15 0.35 1.90 2.76
VC-06 M3 1 3.80 0.35 1.90 2.53
VC-04 M3 1 5.50 0.35 1.90 3.66
VC-03 M3 1 1.80 0.35 1.90 1.20
VC-02 M3 1 4.10 0.35 1.90 2.73
VC M3 1 2.00 0.35 1.90 1.33
C X-X M3 1 1.70 0.30 1.90 0.97
SECTOR B (Rojo) M3 18.41
VC M3 1 13.69 0.35 1.90 9.10
VC-1 M3 1 5.31 0.35 1.90 3.53
VC-8 M3 1 3.10 0.35 1.90 2.06
VC-09 M3 1 1.25 0.35 1.90 0.83
VC-.7 M3 1 4.34 0.35 1.90 2.89
SECTOR C (Verde) M3 7.55
VC M3 1 0.34 0.35 1.90 0.23
VC-2 M3 1 4.00 0.35 1.90 2.66
VC-4 M3 1 0.60 0.35 1.90 0.40
VC-10 M3 1 4.86 0.35 1.90 3.23
C X-X M3 1 1.82 0.30 1.90 1.04
SECTOR D (Celeste) M3 20.11
VC-4 M3 1 2.92 0.35 1.90 1.94
VC-3 M3 1 0.40 0.35 1.90 0.27
VC-11 M3 1 4.64 0.35 1.90 3.09
VC-12 M3 1 4.45 0.35 1.90 2.96
VC-14 M3 1 5.35 0.35 1.90 3.56
VC-3 M3 1 4.75 0.35 1.90 3.16
VC-15 M3 1 5.10 0.35 1.90 3.39
MC-X M3 1 3.07 0.30 1.90 1.75
SECTOR E (Rosado) M3 18.13
VC-3 M3 1 11.99 0.35 1.90 7.97
MC-X M3 1 6.33 0.30 1.90 3.61
VC-13 M3 1 3.25 0.35 1.90 2.16
VC M3 1 5.73 0.35 1.90 3.81
VC-1 M3 1 0.86 0.35 1.90 0.57
CISTERNA M3 36.42
C A-A M3 2 6.52 0.80 1.90 19.82
C B-B M3 1 5.54 0.55 1.90 5.79
C C-C M3 1 5.54 0.55 1.90 5.79
C D-D M3 2 4.40 0.30 1.90 5.02
01.02.00.00 RELLENO 397.71
01.02.01.00 RELLENO DE CORONACIÓN M3 397.71
01.02.01.01 ZAPATAS M3 300.64
SECTOR A (Amarilo) M3 69.45
Z-1 M3 1 1.40 4.69
Z-2 M3 1 1.40 14.92
Z-3 M3 1 1.40 4.45
Z-4 M3 2 1.40 11.42
Z-5 M3 1 1.40 7.44
ZC-1 M3 1 1.40 12.00
Z-7 M3 1 1.40 9.42
ZC-01A M3 1 1.40 5.11
SECTOR B (Rojo) M3 69.17
Z-6 M3 1 1.40 9.49
Z-8 M3 1 1.40 12.07
Z-9 M3 1 1.40 3.00
Z-10 M3 1 1.40 5.00
Z-11 M3 1 1.40 7.43
Z-12 M3 1 1.40 32.17
SECTOR C (Verde) M3 48.06
Z-13 M3 2 1.40 12.32
Z-14 M3 1 1.40 3.99
Z-15 M3 1 1.40 10.88
Z-18 M3 1 1.40 9.53

























PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
SECTOR D (Celeste) M3 61.55
ZC-1 M3 1 1.40 18.66
Z-16 M3 1 1.40 14.87
Z-19 M3 1 1.40 7.44
Z-20 M3 2 1.40 20.59
Z-21 M3 1 1.40 9.10
SECTOR E (Rosado) M3 52.40
Z-19 M3 2 1.90 20.19
Z-22 M3 2 1.40 11.18
Z-23 M3 1 1.40 9.38
Z-24 M3 1 1.40 8.96
Z MCX M3 1 1.40 2.70
01.02.01.02 CIMENTACIÓN M3 97.07
SECTOR A (Amarilo) M3 9.28
VC-5 M3 1 2.92 0.35 1.25 1.28
VC-01 M3 1 1.50 0.35 1.00 0.53
VC-05 M3 1 4.15 0.35 1.00 1.45
VC-06 M3 1 3.80 0.35 1.00 1.33
VC-04 M3 1 5.50 0.35 1.00 1.93
VC-03 M3 1 1.80 0.35 1.00 0.63
VC-02 M3 1 4.10 0.35 1.00 1.44
VC M3 1 2.00 0.35 1.00 0.70
C X-X M3 1 1.70 0.50 1.55 1.32
SECTOR B (Rojo) M3 9.69
VC M3 1 13.69 0.35 1.00 4.79
VC-1 M3 1 5.31 0.35 1.00 1.86
VC-8 M3 1 3.10 0.35 1.00 1.09
VC-09 M3 1 1.25 0.35 1.00 0.44
VC-.7 M3 1 4.34 0.35 1.00 1.52
SECTOR C (Verde) M3 5.27
VC M3 1 0.34 0.35 1.00 0.12
VC-2 M3 1 4.00 0.35 1.00 1.40
VC-4 M3 1 0.60 0.35 1.00 0.21
VC-10 M3 1 4.86 0.35 1.25 2.13
C X-X M3 1 1.82 0.50 1.55 1.41
SECTOR D (Celeste) M3 13.77
VC-4 M3 1 2.92 0.35 1.25 1.28
VC-3 M3 1 0.40 0.35 1.25 0.18
VC-11 M3 1 4.64 0.35 1.25 2.03
VC-12 M3 1 4.45 0.35 1.25 1.95
VC-14 M3 1 5.35 0.35 1.25 2.34
VC-3 M3 1 4.75 0.35 1.25 2.08
VC-15 M3 1 5.10 0.35 1.25 2.23
MC-X M3 1 3.07 0.50 1.10 1.69
SECTOR E (Rosado) M3 12.46
VC-3 M3 1 11.99 0.35 1.25 5.25
MC-X M3 1 6.33 0.50 1.10 3.48
VC-13 M3 1 3.25 0.35 1.25 1.42
VC M3 1 5.73 0.35 1.00 2.01
VC-1 M3 1 0.86 0.35 1.00 0.30
CISTERNA M3 46.62
CC Perimetro de cisterna M3 1 2.20 46.62
02.00.00.00 SUB-ESTRUCTURA
02.01.00.00 CIMENTACIÓN Y CISTERNA
02.01.01.00 CONCRETO M3 329.14
02.01.01.01 CALZADURA M3 104.08
CORTE A-A M3 79.60
1N-1 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
1N-2 M3 5.92 0.80 1.00 4.74
1N-3 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
2N-1 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
2N-2 M3 5.92 0.90 1.00 5.33
2N-3 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
3N-1 M3 5.00 1.00 1.00 5.00
3N-2 M3 5.92 1.00 1.00 5.92
3N-3 M3 5.00 1.00 1.00 5.00
4N-1 M3 5.00 1.10 1.00 5.50
4N-2 M3 5.92 1.10 1.00 6.51
4N-3 M3 5.00 1.10 1.00 5.50
















PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
5N-2 M3 5.92 1.20 1.00 7.10
5N-3 M3 5.00 1.20 1.00 6.00
CORTE B-B M3 24.48
1N-1 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
1N-2 M3 5.00 0.80 1.00 4.00
1N-3 M3 4.40 0.80 1.00 3.52
2N-1 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
2N-2 M3 5.00 0.90 1.00 4.50
2N-3 M3 4.40 0.90 1.00 3.96
02.01.01.02 ZAPATAS M3 93.77
SECTOR A (Amarilo) M3 30.14
Z-1 M3 1 2.85 1.25 0.50 1.78
Z-2 M3 1 7.70 1.55 0.50 5.97
Z-3 M3 1 3.30 2.10 0.50 3.47
Z-4 M3 2 2.05 2.05 0.50 4.20
Z-5 M3 1 0.50 3.34
ZC-1 M3 1 0.50 5.00
Z-7 M3 1 5.05 1.55 0.50 3.91
ZC-01A M3 1 8.25 0.60 0.50 2.48
SECTOR B (Rojo) M3 28.13
Z-6 M3 1 0.50 3.98
Z-8 M3 1 0.50 5.13
Z-9 M3 1 1.85 1.30 0.50 1.20
Z-10 M3 1 2.25 1.70 0.50 1.91
Z-11 M3 1 2.65 2.10 0.50 2.78
Z-12 M3 1 10.85 2.42 0.50 13.13
SECTOR C (Verde) M3 19.18
Z-13 M3 2 2.45 1.90 0.50 4.66
Z-14 M3 1 0.50 1.74
Z-15 M3 1 5.30 1.65 0.50 4.37
Z-17 M3 1 4.20 2.10 0.50 4.41
Z-18 M3 1 4.57 1.75 0.50 4.00
SECTOR D (Celeste) M3 27.89
ZC-1 M3 1 0.50 7.95
Z-16 M3 1 0.50 6.20
Z-19 M3 1 2.35 2.35 0.50 2.76
Z-20 M3 2 2.75 2.75 0.50 7.56
Z-21 M3 1 2.85 2.40 0.50 3.42
SECTOR E (Rosado) M3 18.57
Z-19 M3 2 2.35 2.35 0.50 5.52
Z-22 M3 2 2.05 2.05 0.50 4.20
Z-23 M3 1 6.55 1.20 0.50 3.93
Z-24 M3 1 5.53 1.30 0.50 3.59
Z-MCX M3 1 0.50 1.33
02.01.01.03 CIMIENTOS CORRIDOS M3 67.59
SECTOR A (Amarilo) M3 17.02
VC-5 M3 1 6.62 0.35 0.65 1.51
VC-01 M3 1 5.00 0.35 0.90 1.58
VC-05 M3 1 7.45 0.35 0.90 2.35
VC-06 M3 1 7.75 0.35 0.90 2.44
VC-04 M3 1 9.75 0.35 0.90 3.07
VC-03 M3 1 3.85 0.35 0.90 1.21
VC-02 M3 1 7.55 0.35 0.90 2.38
VC M3 1 6.97 0.35 0.90 2.20
C X-X M3 1 1.70 0.50 0.35 0.30
SECTOR B (Rojo) M3 16.74
VC M3 1 19.92 0.35 0.90 6.27
VC-1 M3 1 17.42 0.35 0.90 5.49
VC-8 M3 1 7.48 0.35 0.90 2.36
VC-09 M3 1 2.40 0.35 0.90 0.76
VC-.7 M3 1 5.92 0.35 0.90 1.86
SECTOR C (Verde) M3 7.15
VC M3 1 3.25 0.35 0.90 1.02
VC-2 M3 1 8.24 0.35 0.90 2.60
VC-1 M3 1 4.17 0.35 0.90 1.31
VC-4 M3 1 1.77 0.35 0.90 0.56
VC-10 M3 1 5.90 0.35 0.65 1.34
C X-X M3 1 1.82 0.50 0.35 0.32
SECTOR D (Celeste) M3 11.33













PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VC-3 M3 1 2.05 0.35 0.65 0.47
VC-11 M3 1 5.90 0.35 0.65 1.34
VC-12 M3 1 6.00 0.35 0.65 1.37
VC-14 M3 1 6.85 0.35 0.65 1.56
VC-3 M3 1 6.85 0.35 0.65 1.56
VC-15 M3 1 6.85 0.35 0.65 1.56
MC-X M3 1 3.07 0.50 0.80 1.23
SECTOR E (Rosado) M3 15.34
VC-3 M3 1 17.79 0.35 0.65 4.05
MC-X M3 1 7.16 0.50 0.80 2.86
VC-13 M3 1 8.00 0.35 0.65 1.82
VC M3 1 13.81 0.35 0.90 4.35
VC-1 M3 1 7.18 0.35 0.90 2.26
02.01.01.04 CISTERNA M3 63.70
CIMENTACIÓN Y LOSA DE PISO M3 23.07
C A-A M3 1 13.04 0.80 0.65 6.78
C B-B M3 1 5.54 2.99
C C-C M3 1 4.89 2.64
C D-D M3 1 8.90 4.81
Losa de piso M3 1 0.20 5.85
MUROS M3 32.78
A-A M3 2 6.52 0.30 3.50 13.69
B-B M3 1 5.54 0.30 3.50 5.82
C-C M3 1 5.54 0.30 3.50 5.82
D-D M3 2 3.55 0.30 3.50 7.46
LOSA DE TECHO M3 7.85
Losa de techo M3 1 0.15 7.85
02.01.02.00 ENCOFRADO M2 374.60
02.01.02.01 CALZADURA M2 108.40
CORTE A-A M2 79.60
1N-1 M2 5.00 1.00 5.00
1N-2 M2 5.92 1.00 5.92
1N-3 M2 5.00 1.00 5.00
2N-1 M2 5.00 1.00 5.00
2N-2 M2 5.92 1.00 5.92
2N-3 M2 5.00 1.00 5.00
3N-1 M2 5.00 1.00 5.00
3N-2 M2 5.92 1.00 5.92
3N-3 M2 5.00 1.00 5.00
4N-1 M2 5.00 1.00 5.00
4N-2 M2 5.92 1.00 5.92
4N-3 M2 5.00 1.00 5.00
5N-1 M2 5.00 1.00 5.00
5N-2 M2 5.92 1.00 5.92
5N-3 M2 5.00 1.00 5.00
CORTE B-B M2 28.80
1N-1 M2 5.00 1.00 5.00
1N-2 M2 5.00 1.00 5.00
1N-3 M2 4.40 1.00 4.40
2N-1 M2 5.00 1.00 5.00
2N-2 M2 5.00 1.00 5.00
2N-3 M2 4.40 1.00 4.40
02.01.02.02 CISTERNA M2 266.20
MUROS M2 213.86
A-A M2 2 6.52 3.50 45.64
B-B M2 1 5.54 3.50 19.39
C-C M2 1 5.54 3.50 19.39
D-D M2 2 3.55 3.50 24.85
A-A M2 2 6.52 3.35 43.68
B-B M2 1 5.54 3.35 18.56
C-C M2 1 5.54 3.35 18.56
D-D M2 2 3.55 3.35 23.79
LOSA DE TECHO M2 52.34
Losa de techo M2 1 52.34
02.01.03.00 ACERO KG 16154.59
02.01.03.01 ZAPATAS KG 4239.97
SECTOR A (Amarilo) KG 1150.70
Z-1 KG 1 61.61 61.61
Z-2 KG 1 274.35 274.35











PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
Z-4 KG 1 117.95 117.95
Z-5 KG 1 78.69 78.69
Z-7 KG 1 131.42 131.42
ZC-01A KG 1 88.86 88.86
ZC-1 KG 1 289.20 289.20
SECTOR B (Rojo) KG 811.27
Z-6 KG 1 99.02 99.02
Z-8 KG 1 130.21 130.21
Z-9 KG 1 27.47 27.47
Z-10 KG 1 52.54 52.54
Z-11 KG 1 78.14 78.14
Z-12 KG 1 423.89 423.89
SECTOR C (Verde) KG 541.55
Z-13 KG 1 129.44 129.44
Z-14 KG 1 45.09 45.09
Z-15 KG 1 126.80 126.80
Z-17 KG 1 145.03 145.03
Z-18 KG 1 95.20 95.20
SECTOR D (Celeste) KG 1116.10
ZC-1 KG 1 441.25 441.25
Z-16 KG 1 152.95 152.95
Z-19 KG 1 81.95 81.95
Z-20 KG 1 302.17 302.17
Z-21 KG 1 137.79 137.79
SECTOR E (Rosado) KG 620.33
Z-19 KG 1 163.89 163.89
Z-22 KG 1 106.16 106.16
Z-23 KG 1 129.82 129.82
Z-24 KG 1 118.18 118.18
Z-MCX KG 1 102.28 102.28
02.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS KG 9717.96
SECTOR A (Amarilo) KG 1873.60
VC-5 KG 1 200.00 200.00
VC-01 KG 1 145.85 145.85
VC-05 KG 1 330.23 330.23
VC-06 KG 1 322.18 322.18
VC-04 KG 1 353.22 353.22
VC-03 KG 1 104.89 104.89
VC-02 KG 1 239.05 239.05
VC KG 1 166.86 166.86
C X-X KG 1 11.31 11.31
SECTOR B (Rojo) KG 3417.34
VC KG 1 517.97 517.97
VC-1 KG 1 2028.64 2028.64
VC-8 KG 1 385.43 385.43
VC-09 KG 1 143.78 143.78
VC-07 KG 1 341.53 341.53
SECTOR C (Verde) KG 1630.53
VC KG 1 71.19 71.19
VC-2 KG 1 453.15 453.15
VC-1 KG 1 278.85 278.85
VC-4 KG 1 622.34 622.34
VC-10 KG 1 192.57 192.57
C X-X KG 1 12.43 12.43
SECTOR D (Celeste) KG 1182.17
VC-4 KG 1 113.34 113.34
VC-3 KG 1 163.80 163.80
VC-11 KG 1 256.61 256.61
VC-12 KG 1 267.53 267.53
VC-14 KG 1 155.69 155.69
VC-15 KG 1 218.14 218.14
MC-X KG 1 7.07 7.07
SECTOR E (Rosado) KG 1614.32
VC-3 KG 1 335.51 335.51
MC-X KG 1 14.24 14.24
VC-13 KG 1 351.40 351.40
VC KG 1 411.10 411.10





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
02.01.03.03 CISTERNA KG 2196.67
CIMIENTOS CORRIDOS KG 820.81
C A-A KG 1 351.52 351.52
C B-B KG 1 179.31 179.31
C C-C KG 1 179.31 179.31
C D-D KG 1 110.67 110.67
LOSA DE PISO KG 277.52
Losa KG 1 277.52 277.52
MUROS M3 820.81
A-A KG 1 351.52 351.52
B-B KG 1 179.31 179.31
C-C KG 1 179.31 179.31
D-D KG 1 110.67 110.67
LOSA DE TECHO KG 277.52
Losa KG 1 277.52 277.52
03.00.00.00 SUPER ESTRUCTURA
03.01.00.00 ELEMENTOS VERTICALES
03.01.01.00 CONCRETO M3 626.09
03.01.01.01 COLUMNAS M3 97.20
SEMI-SÓTANO M3 14.00
SECTOR A (Amarilo) M3 1.60
C1 M3 1 0.85 0.25 3.50 0.74
C2 M3 1 0.35 0.35 3.50 0.43
C3 M3 1 0.35 0.35 3.50 0.43
SECTOR B (Rojo) M3 2.68
C4 M3 1 0.85 0.30 3.50 0.89
C5 M3 2 0.85 0.30 3.50 1.79
SECTOR C (Verde) M3 3.57
C5 M3 1 0.85 0.30 3.50 0.89
C6 M3 2 0.85 0.30 3.50 1.79
C12 M3 1 0.85 0.30 3.50 0.89
SECTOR D (Celeste) M3 0.71
C7 M3 1 0.45 0.45 3.50 0.71
SECTOR E (Rosado) M3 5.44
C7 M3 2 0.45 0.45 3.50 1.42
C8 M3 1 0.45 0.45 3.50 0.71
C9 M3 1 0.85 0.40 3.50 1.19
C10 M3 1 0.45 0.45 3.50 0.71
C11 M3 2 0.45 0.45 3.50 1.42
PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8 M3 83.20
SECTOR A (Amarilo) M3 1.19
C1 M3 1 0.85 0.25 2.60 0.55
C2 M3 1 0.35 0.35 2.60 0.32
C3 M3 1 0.35 0.35 2.60 0.32
SECTOR B (Rojo) M3 1.99
C4 M3 1 0.85 0.30 2.60 0.66
C5 M3 2 0.85 0.30 2.60 1.33
SECTOR C (Verde) M3 2.65
C5 M3 1 0.85 0.30 2.60 0.66
C6 M3 2 0.85 0.30 2.60 1.33
C12 M3 1 0.85 0.30 2.60 0.66
SECTOR D (Celeste) M3 0.53
C7 M3 1 0.45 0.45 2.60 0.53
SECTOR E (Rosado) M3 4.04
C7 M3 2 0.45 0.45 2.60 1.05
C8 M3 1 0.45 0.45 2.60 0.53
C9 M3 1 0.85 0.40 2.60 0.88
C10 M3 1 0.45 0.45 2.60 0.53
C11 M3 2 0.45 0.45 2.60 1.05
03.01.01.02 PLACAS M3 528.89
SEMI-SÓTANO M3 76.18
SECTOR A (Amarilo) M3 15.80
P-01 M3 1 5.10 0.25 3.50 4.46
P-02 M3 1 1.50 0.30 3.50 1.58
P-03 M3 1 3.50 4.76
P-04 M3 1 3.50 5.01
SECTOR B (Rojo) M3 18.04
P-05 M3 1 3.50 3.85
P-06 M3 1 4.40 0.25 3.50 3.85








PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
P-08 M3 1 2.00 0.25 3.50 1.75
P-09 M3 1 3.30 0.25 3.50 2.89
SECTOR C (Verde) M3 20.20
P-10 M3 1 9.02 0.25 3.50 7.89
P-11 M3 1 2.10 0.30 3.50 2.21
P-12 M3 1 3.90 0.25 3.50 3.41
P-13 M3 1 2.40 0.30 3.50 2.52
P-16 M3 1 3.50 4.17
SECTOR D (Celeste) M3 15.33
P-14 M3 1 3.50 6.23
P-15 M3 1 3.50 9.10
SECTOR E (Rosado) M3 6.81
P-17 M3 1 3.15 0.25 3.50 2.76
P-18 M3 1 4.63 0.25 3.50 4.05
PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8 M3 452.71
SECTOR A (Amarilo) M3 11.74
P-01 M3 1 5.10 0.25 2.60 3.32
P-02 M3 1 1.50 0.30 2.60 1.17
P-03 M3 1 2.60 3.54
P-04 M3 1 2.60 3.72
SECTOR B (Rojo) M3 13.40
P-05 M3 1 2.60 2.86
P-06 M3 1 4.40 0.25 2.60 2.86
P-07 M3 1 2.60 4.24
P-08 M3 1 2.00 0.25 2.60 1.30
P-09 M3 1 3.30 0.25 2.60 2.15
SECTOR C (Verde) M3 15.00
P-10 M3 1 9.02 0.25 2.60 5.86
P-11 M3 1 2.10 0.30 2.60 1.64
P-12 M3 1 3.90 0.25 2.60 2.54
P-13 M3 1 2.40 0.30 2.60 1.87
P-16 M3 1 2.60 3.09
SECTOR D (Celeste) M3 11.39
P-14 M3 1 2.60 4.63
P-15 M3 1 2.60 6.76
SECTOR E (Rosado) M3 5.06
P-17 M3 1 3.15 0.25 2.60 2.05
P-18 M3 1 4.63 0.25 2.60 3.01
03.01.02.00 ENCOFRADO M2 5081.62
03.01.02.01 COLUMNAS M2 879.66
SEMI-SÓTANO M2 126.70
SECTOR A (Amarilo) M2 17.50
C1 M2 1 2.20 3.50 7.70
C2 M2 1 1.40 3.50 4.90
C3 M2 1 1.40 3.50 4.90
SECTOR B (Rojo) M2 24.15
C4 M2 1 2.30 3.50 8.05
C5 M2 2 2.30 3.50 16.10
SECTOR C (Verde) M2 32.20
C5 M2 1 2.30 3.50 8.05
C6 M2 2 2.30 3.50 16.10
C12 M2 1 2.30 3.50 8.05
SECTOR D (Celeste) M2 6.30
C7 M2 1 1.80 3.50 6.30
SECTOR E (Rosado) M2 46.55
C7 M2 2 1.80 3.50 12.60
C8 M2 1 1.80 3.50 6.30
C9 M2 1 2.50 3.50 8.75
C10 M2 1 1.80 3.50 6.30
C11 M2 2 1.80 3.50 12.60
PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8 M2 752.96
SECTOR A (Amarilo) M2 13.00
C1 M2 1 2.20 2.60 5.72
C2 M2 1 1.40 2.60 3.64
C3 M2 1 1.40 2.60 3.64
SECTOR B (Rojo) M2 17.94
C4 M2 1 2.30 2.60 5.98
C5 M2 2 2.30 2.60 11.96
SECTOR C (Verde) M2 23.92















PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
C6 M2 2 2.30 2.60 11.96
C12 M2 1 2.30 2.60 5.98
SECTOR D (Celeste) M2 4.68
C7 M2 1 1.80 2.60 4.68
SECTOR E (Rosado) M2 34.58
C7 M2 2 1.80 2.60 9.36
C8 M2 1 1.80 2.60 4.68
C9 M2 1 2.50 2.60 6.50
C10 M2 1 1.80 2.60 4.68
C11 M2 2 1.80 2.60 9.36
03.01.02.02 PLACAS M2 4201.96
SEMI-SÓTANO M2 605.22
SECTOR A (Amarilo) M2 125.51
P-01 M2 1 10.70 3.50 37.45
P-02 M2 1 3.60 3.50 12.60
P-03 M2 1 9.66 3.50 33.81
P-04 M2 1 11.90 3.50 41.65
SECTOR B (Rojo) M2 151.17
P-05 M2 1 9.04 3.50 31.64
P-06 M2 1 9.30 3.50 32.55
P-07 M2 1 13.25 3.50 46.38
P-08 M2 1 4.50 3.50 15.75
P-09 M2 1 7.10 3.50 24.85
SECTOR C (Verde) M2 145.50
P-10 M2 1 13.07 3.50 45.75
P-11 M2 1 4.80 3.50 16.80
P-12 M2 1 8.30 3.50 29.05
P-13 M2 1 5.40 3.50 18.90
P-16 M2 1 10.00 3.50 35.00
SECTOR D (Celeste) M2 125.09
P-14 M2 1 14.50 3.50 50.75
P-15 M2 1 21.24 3.50 74.34
SECTOR E (Rosado) M2 57.96
P-17 M2 1 6.80 3.50 23.80
P-18 M2 1 9.76 3.50 34.16
PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8 M2 3596.74
SECTOR A (Amarilo) M2 93.24
P-01 M2 1 10.70 2.60 27.82
P-02 M2 1 3.60 2.60 9.36
P-03 M2 1 9.66 2.60 25.12
P-04 M2 1 11.90 2.60 30.94
SECTOR B (Rojo) M2 112.29
P-05 M2 1 9.04 2.60 23.50
P-06 M2 1 9.30 2.60 24.18
P-07 M2 1 13.25 2.60 34.45
P-08 M2 1 4.50 2.60 11.70
P-09 M2 1 7.10 2.60 18.46
SECTOR C (Verde) M2 108.08
P-10 M2 1 13.07 2.60 33.98
P-11 M2 1 4.80 2.60 12.48
P-12 M2 1 8.30 2.60 21.58
P-13 M2 1 5.40 2.60 14.04
P-16 M2 1 10.00 2.60 26.00
SECTOR D (Celeste) M2 92.92
P-14 M2 1 14.50 2.60 37.70
P-15 M2 1 21.24 2.60 55.22
SECTOR E (Rosado) M2 43.06
P-17 M2 1 6.80 2.60 17.68
P-18 M2 1 9.76 2.60 25.38
03.01.03.00 ACERO M3 81175.15
03.01.03.01 COLUMNAS KG 25528.23
SEMI-SÓTANO KG 3524.50
SECTOR A (Amarilo) KG 467.96
C1 KG 1 122.40 122.40
C2 KG 1 201.70 201.70
C3 KG 1 143.86 143.86
SECTOR B (Rojo) KG 482.31
C4 KG 1 124.53 124.53





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
SECTOR C (Verde) KG 1013.43
C5 KG 1 178.89 178.89
C6 KG 2 244.51 489.02
C12 KG 1 345.52 345.52
SECTOR D (Celeste) KG 210.41
C7 KG 1 210.41 210.41
SECTOR E (Rosado) KG 1350.38
C7 KG 2 210.41 420.82
C8 KG 1 117.44 117.44
C9 KG 1 145.99 145.99
C10 KG 1 284.42 284.42
C11 KG 2 190.85 381.71
PISO 1 KG 2796.76
SECTOR A (Amarilo) KG 369.84
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1068.31
PISO 2 KG 2796.76
SECTOR A (Amarilo) KG 369.84
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1068.31
PISO 3 KG 2796.76
SECTOR A (Amarilo) KG 369.84
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1068.31
PISO 4 KG 2796.76
SECTOR A (Amarilo) KG 369.84
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1068.31
PISO 5 KG 2743.72
SECTOR A (Amarilo) KG 369.84
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1015.27
PISO 6 KG 2690.99
SECTOR A (Amarilo) KG 317.10
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1015.27
PISO 7 KG 2690.99
SECTOR A (Amarilo) KG 317.10
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1015.27
PISO 8 KG 2690.99
SECTOR A (Amarilo) KG 317.10
SECTOR B (Rojo) KG 384.31
SECTOR C (Verde) KG 806.90
SECTOR D (Celeste) KG 167.40
SECTOR E (Rosado) KG 1015.27
03.01.03.02 PLACAS KG 55646.92
SEMI-SÓTANO KG 11740.90
SECTOR A (Amarilo) KG 1939.37
P-01 KG 1 539.50 539.50
P-02 KG 1 222.55 222.55
P-03 KG 1 476.78 476.78
P-04 KG 1 700.54 700.54
SECTOR B (Rojo) KG 2647.38





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
P-06 KG 1 347.88 347.88
P-07 KG 1 542.79 542.79
P-08 KG 1 459.68 459.68
P-09 KG 1 750.84 750.84
SECTOR C (Verde) KG 3358.10
P-10 KG 1 1302.93 1302.93
P-11 KG 1 324.07 324.07
P-12 KG 1 954.31 954.31
P-13 KG 1 304.89 304.89
P-16 KG 1 471.91 471.91
SECTOR D (Celeste) KG 2611.35
P-14 KG 1 1245.77 1245.77
P-15 KG 1 1365.59 1365.59
SECTOR E (Rosado) KG 1184.70
P-17 KG 1 758.61 758.61
P-18 KG 1 426.09 426.09
PISO 1 KG 8420.48
SECTOR A (Amarilo) KG 1411.09
SECTOR B (Rojo) KG 1928.81
SECTOR C (Verde) KG 2426.07
SECTOR D (Celeste) KG 2014.30
SECTOR E (Rosado) KG 640.20
PISO 2 KG 6685.49
SECTOR A (Amarilo) KG 1338.17
SECTOR B (Rojo) KG 1400.77
SECTOR C (Verde) KG 1945.91
SECTOR D (Celeste) KG 1397.28
SECTOR E (Rosado) KG 603.36
PISO 3 KG 6045.41
SECTOR A (Amarilo) KG 1128.42
SECTOR B (Rojo) KG 1286.17
SECTOR C (Verde) KG 1785.94
SECTOR D (Celeste) KG 1352.08
SECTOR E (Rosado) KG 492.80
PISO 4 KG 5280.92
SECTOR A (Amarilo) KG 1069.98
SECTOR B (Rojo) KG 1117.38
SECTOR C (Verde) KG 1485.33
SECTOR D (Celeste) KG 1091.72
SECTOR E (Rosado) KG 516.52
PISO 5 KG 4542.27
SECTOR A (Amarilo) KG 918.13
SECTOR B (Rojo) KG 1053.57
SECTOR C (Verde) KG 1200.02
SECTOR D (Celeste) KG 934.45
SECTOR E (Rosado) KG 436.09
PISO 6 KG 4379.15
SECTOR A (Amarilo) KG 872.93
SECTOR B (Rojo) KG 1053.57
SECTOR C (Verde) KG 1103.35
SECTOR D (Celeste) KG 913.21
SECTOR E (Rosado) KG 436.09
PISO 7 KG 4335.02
SECTOR A (Amarilo) KG 856.53
SECTOR B (Rojo) KG 1053.57
SECTOR C (Verde) KG 1075.63
SECTOR D (Celeste) KG 913.21
SECTOR E (Rosado) KG 436.09
PISO 8 KG 4217.26
SECTOR A (Amarilo) KG 856.53
SECTOR B (Rojo) KG 1003.89
SECTOR C (Verde) KG 1047.91
SECTOR D (Celeste) KG 899.07





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
03.02.00.00 ELEMENTOS HORIZONTALES
03.02.01.00 CONCRETO M3 920.98
03.02.01.01 LOSAS ALIGERADAS M3 385.53
SEMI-SÓTANO M3 50.94
SECTOR A (Amarilo) M3 10.22
Losa aligerada M3 1 0.10 8.37
Ensanche de viguetas M3 1 0.60 7.20 0.20 0.86
Columnas y placas M3 1 0.20 0.99
SECTOR B (Rojo) M3 7.53
Losa aligerada M3 1 0.10 6.40
Columnas y placas M3 1 0.20 1.13
SECTOR C (Verde) M3 10.95
Losa aligerada M3 1 0.10 9.64
Columnas y placas M3 1 0.20 1.31
SECTOR D (Celeste) M3 10.27
Losa aligerada M3 1 0.10 9.35
Columnas y placas M3 1 0.20 0.92
SECTOR E (Rosado) M3 11.97
Losa aligerada M3 1 0.10 11.35
Columnas y placas M3 1 0.20 0.62
PISO 1 M3 46.73
SECTOR A (Amarilo) M3 8.77
Losa aligerada M3 1 0.10 6.91
Ensanche de viguetas M3 1 0.60 7.20 0.20 0.86
Columnas y placas M3 1 0.20 0.99
SECTOR B (Rojo) M3 7.58
Losa aligerada M3 1 0.10 6.45
Columnas y placas M3 1 0.20 1.13
SECTOR C (Verde) M3 11.17
Losa aligerada M3 1 0.10 9.86
Columnas y placas M3 1 0.20 1.31
SECTOR D (Celeste) M3 9.24
Losa aligerada M3 1 0.10 8.33
Columnas y placas M3 1 0.20 0.92
SECTOR E (Rosado) M3 9.96
Losa aligerada M3 1 0.10 9.34
Columnas y placas M3 1 0.20 0.62
PISOS 2,4,6,8 M3 164.01
SECTOR A (Amarilo) M3 9.02
Losa aligerada M3 1 0.10 7.17
Ensanche de viguetas M3 1 0.60 7.20 0.20 0.86
Columnas y placas M3 1 0.20 0.99
SECTOR B (Rojo) M3 7.69
Losa aligerada M3 1 0.10 6.56
Columnas y placas M3 1 0.20 1.13
SECTOR C (Verde) M3 9.21
Losa aligerada M3 1 0.10 7.90
Columnas y placas M3 1 0.20 1.31
SECTOR D (Celeste) M3 6.30
Losa aligerada M3 1 0.10 5.38
Columnas y placas M3 1 0.20 0.92
SECTOR E (Rosado) M3 8.78
Losa aligerada M3 1 0.10 8.16
Columnas y placas M3 1 0.20 0.62
PISOS 3,5,7 M3 123.85
SECTOR A (Amarilo) M3 9.01
Losa aligerada M3 1 0.10 7.17
Ensanche de viguetas M3 1 0.60 7.20 0.20 0.86
Columnas y placas M3 1 0.20 0.98
SECTOR B (Rojo) M3 7.66
Losa aligerada M3 1 0.10 6.53
Columnas y placas M3 1 0.20 1.13
SECTOR C (Verde) M3 9.11
Losa aligerada M3 1 0.10 7.80
Columnas y placas M3 1 0.20 1.31
SECTOR D (Celeste) M3 6.57
Losa aligerada M3 1 0.10 5.65











































PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
SECTOR E (Rosado) M3 8.94
Losa aligerada M3 1 0.10 8.32
Columnas y placas M3 1 0.20 0.62
03.02.01.02 LOSAS MACIZAS M3 55.49
SEMI-SÓTANO M3 4.12
SECTOR A (Amarillo) M3 0.62
Losa maciza M3 1 0.20 0.62
SECTOR B (Rojo) M3 1.62
Losa maciza M3 1 0.20 1.62
SECTOR C (Verde) M3 1.01
Losa maciza M3 1 0.20 1.01
SECTOR D (Celeste) M3 0.87
Losa maciza M3 1 0.20 0.87
SECTOR C (Verde) CISTERNA M3 55.50
Losa maciza M3 1 0.20 55.50
PISO 1 M3 4.24
SECTOR A (Amarillo) M3 0.56
Losa maciza M3 1 0.20 0.56
SECTOR B (Rojo) M3 1.57
Losa maciza M3 1 0.20 1.57
SECTOR C (Verde) M3 1.08
Losa maciza M3 1 0.20 1.08
SECTOR D (Celeste) M3 1.03
Losa maciza M3 1 0.20 1.03
PISOS 2,4,6,8 M3 16.78
SECTOR A (Amarillo) M3 0.69
Losa maciza M3 1 0.20 0.69
SECTOR B (Rojo) M3 1.73
Losa maciza M3 1 0.20 1.73
SECTOR C (Verde) M3 1.04
Losa maciza M3 1 0.20 1.04
SECTOR D (Celeste) M3 0.73
Losa maciza M3 1 0.20 0.73
PISOS 3,5,7 M3 12.73
SECTOR A (Amarillo) M3 0.69
Losa maciza M3 1 0.20 0.69
SECTOR B (Rojo) M3 1.73
Losa maciza M3 1 0.20 1.73
SECTOR C (Verde) M3 1.10
Losa maciza M3 1 0.20 1.10
SECTOR D (Celeste) M3 0.73
Losa maciza M3 1 0.20 0.73
03.02.01.03 VIGAS M3 479.95
SEMI-SÓTANO M3 56.10
SECTOR A (Amarilo) M3 10.90
V-027 M3 1 3.80 0.25 0.55 0.52
VA-6 M3 1 2.13 0.25 0.55 0.29
VA M3 2 11.33 0.30 0.20 1.36
VA M3 1 3.28 0.30 0.20 0.20
VA M3 1 2.30 0.30 0.20 0.14
VA -3 M3 1 4.65 0.30 0.20 0.28
VA -1 M3 1 2.13 0.30 0.55 0.35
V-028 M3 1 7.55 0.30 0.55 1.25
V-038 M3 1 6 0.30 0.55 0.99
V-037 M3 1 6.00 0.30 0.55 0.99
V-036 M3 1 6.00 0.30 0.55 0.99
VS M3 1 6.35 0.25 0.20 0.32
Corte 4-4 M3 1 5.85 0.10 0.65 0.38
V-038 M3 1 2.80 0.30 0.55 0.46
V-037 M3 1 1.25 0.30 0.55 0.21
V-036 M3 1 3.15 0.30 0.55 0.52
VS M3 1 1.25 0.25 0.20 0.06
V-029 M3 1 3.00 0.30 0.55 0.50
V-030 M3 1 2.15 0.30 0.55 0.35
VA-7 M3 1 1.70 0.40 0.20 0.14
VA-6 M3 1 1.65 0.25 0.55 0.23
























PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
SECTOR B (Rojo) M3 10.03
V-039 M3 1 3.90 0.30 0.55 0.64
V-031 M3 1 5.31 0.25 0.55 0.73
V-040 M3 1 3.69 0.40 0.20 0.30
VA-3 M3 1 3.62 0.30 0.20 0.22
VA-2 M3 1 2.40 0.40 0.20 0.19
VA -1 M3 1 2.40 0.30 0.55 0.40
V-032 M3 1 3.80 0.30 0.30 0.34
V-041 M3 1 1.46 0.30 0.55 0.24
VA-5 M3 1 0.73 0.15 0.20 0.02
VA M3 1 2.07 0.30 0.20 0.12
Corte 4-4 M3 1 3.15 0.10 0.65 0.20
V-039 M3 1 6.88 0.30 0.55 1.14
V-041 M3 1 6.89 0.30 0.55 1.14
VA-3 M3 1 6.63 0.30 0.20 0.40
VA-3 M3 1 0.72 0.30 0.20 0.04
V-042 M3 1 5.95 0.30 0.55 0.98
V-035 M3 1 3.55 0.25 0.70 0.62
V-033 M3 1 6.30 0.30 0.55 1.04
V-034 M3 1 7.83 0.25 0.55 1.08
VA M3 1 1.25 0.30 0.20 0.08
Corte 2-2 M3 1 5.70 0.10 0.20 0.11
SECTOR C (Verde) M3 10.11
VA M3 1 1.08 0.30 0.20 0.06
V-001 M3 1 1.20 0.25 0.55 0.17
V-002 M3 1 6.39 0.30 0.55 1.05
V-003 M3 1 7.12 0.40 0.20 0.57
V-004 M3 1 5.15 0.40 0.20 0.41
V-006 M3 1 1.08 0.30 0.55 0.18
V-017 M3 1 9.13 0.30 0.55 1.51
V-018 M3 1 11.18 0.30 0.55 1.84
VA-3 M3 1 14.98 0.30 0.20 0.90
VA-7 M3 1 6.29 0.40 0.20 0.50
V-008 M3 1 5.87 0.25 0.55 0.81
V-007 M3 1 1.52 0.25 0.55 0.21
V-023 M3 1 0.74 0.30 0.55 0.12
VA-4 M3 1 1.77 0.21
VA-8 M3 1 3.05 0.25 0.55 0.42
VA M3 1 1.50 0.30 0.20 0.09
V-015 M3 1 4.93 0.30 0.55 0.81
Corte x-x M3 1 0.40 0.30 0.20 0.02
Corte 2-2 M3 1 10.83 0.10 0.20 0.22
SECTOR D (Celeste) M3 11.66
VA-4 M3 1 3.95 0.47
VA M3 1 15.12 0.30 0.20 0.91
VA-3 M3 1 22.18 0.30 0.20 1.33
VA-1 M3 1 2.40 0.30 0.55 0.40
V-019 M3 1 4.36 0.30 0.55 0.72
V-020 M3 1 4.36 0.35 0.55 0.84
V-021 M3 1 4.36 0.35 0.55 0.84
V-022 M3 1 4.96 0.35 0.55 0.95
V-016 M3 1 5.44 0.35 0.55 1.05
V-009 M3 1 6.00 0.25 0.55 0.83
V-010 M3 1 8.00 0.30 0.55 1.32
V-011 M3 1 8.30 0.40 0.20 0.66
VA-7 M3 1 6.40 0.40 0.20 0.51
V-005 M3 1 1.82 0.40 0.20 0.15
V-006 M3 1 0.87 0.30 0.55 0.14
VA-8 M3 1 3.12 0.25 0.55 0.43
Corte x-x M3 1 1.00 0.30 0.20 0.06
Corte 2-2 M3 1 2.68 0.10 0.20 0.05
SECTOR E (Rosado) M3 13.40
V-019 M3 1 2.49 0.25 0.55 0.34
V-020 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
V-021 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
V-022 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
VA M3 1 17.04 0.30 0.20 1.02







PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VA-8 M3 1 1.85 0.25 0.55 0.25
V-011 M3 1 8.30 0.40 0.20 0.66
V-012 M3 1 11.76 0.30 0.55 1.94
V-013 M3 1 10.48 0.30 0.55 1.73
V-014 M3 1 2.88 0.25 0.70 0.50
VA-7 M3 1 1.20 0.40 0.20 0.10
PISO 1 M3 57.36
SECTOR A (Amarilo) M3 10.09
V-127 M3 1 3.80 0.25 0.55 0.52
VA M3 2 9.10 0.30 0.20 1.09
VA M3 1 3.58 0.30 0.20 0.21
VA M3 1 1.05 0.30 0.20 0.06
VA -3 M3 1 4.65 0.30 0.20 0.28
V-128 M3 1 6.95 0.30 0.55 1.15
V-138 M3 1 6.12 0.30 0.55 1.01
V-137 M3 1 6.12 0.30 0.55 1.01
V-136 M3 1 6.12 0.30 0.55 1.01
Corte 1-1 M3 1 5.45 0.10 0.20 0.11
Corte 4-4 M3 1 5.92 0.10 0.65 0.38
V-138 M3 1 2.73 0.30 0.55 0.45
V-137 M3 1 1.33 0.30 0.55 0.22
V-136 M3 1 3.08 0.30 0.55 0.51
Corte 4-4 M3 1 3.08 0.10 0.65 0.20
V-129 M3 1 3.00 0.30 0.55 0.50
V-130 M3 1 3.80 0.30 0.55 0.63
VA-7 M3 1 1.70 0.40 0.20 0.14
VA-6 M3 1 1.65 0.25 0.55 0.23
VA M3 1 6.45 0.30 0.20 0.39
SECTOR B (Rojo) M3 10.25
V-139 M3 1 4.05 0.30 0.55 0.67
V-131 M3 1 5.16 0.25 0.55 0.71
V-140 M3 1 3.65 0.40 0.20 0.29
VA-3 M3 1 2.40 0.30 0.20 0.14
VA-2 M3 1 2.40 0.40 0.20 0.19
VA -1 M3 1 2.40 0.30 0.55 0.40
V-132 M3 1 3.83 0.30 0.30 0.34
V-141 M3 1 1.65 0.30 0.55 0.27
VA-5 M3 1 0.73 0.15 0.20 0.02
VA M3 1 2.89 0.30 0.20 0.17
VA M3 1 6.85 0.30 0.20 0.41
Corte 2-2 M3 1 1.65 0.10 0.20 0.03
V-139 M3 1 6.69 0.30 0.55 1.10
V-141 M3 1 6.69 0.30 0.55 1.10
VA-3 M3 1 5.70 0.30 0.20 0.34
VA M3 1 0.75 0.30 0.20 0.05
VA M3 1 1.55 0.30 0.20 0.09
V-142 M3 1 5.95 0.30 0.55 0.98
V-135 M3 1 3.55 0.25 0.70 0.62
V-133 M3 1 6.30 0.30 0.55 1.04
V-134 M3 1 8.26 0.25 0.55 1.14
Corte 2-2 M3 1 6.19 0.10 0.20 0.12
SECTOR C (Verde) M3 11.31
VA M3 1 2.19 0.30 0.20 0.13
V-101 M3 1 1.20 0.25 0.55 0.17
V-102 M3 1 6.39 0.30 0.55 1.05
V-103 M3 1 8.90 0.40 0.20 0.71
V-104 M3 1 6.57 0.40 0.20 0.53
V-106 M3 1 1.31 0.30 0.55 0.22
V-118 M3 1 9.37 0.30 0.55 1.55
V-119 M3 1 11.43 0.35 0.55 2.20
VA-3 M3 1 7.02 0.30 0.20 0.42
VA-3 M3 1 5.68 0.30 0.20 0.34
VA-4 M3 1 3.17 0.38
VA-7 M3 1 5.91 0.40 0.20 0.47
V-108 M3 1 5.89 0.25 0.55 0.81
V-107 M3 1 1.52 0.25 0.55 0.21
V-125 M3 1 0.74 0.30 0.55 0.12






PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VA-8 M3 1 3.28 0.25 0.55 0.45
VA M3 1 4.82 0.30 0.20 0.29
V-116 M3 1 5.39 0.30 0.55 0.89
Corte x-x M3 1 0.40 0.30 0.20 0.02
Corte 2-2 M3 1 12.51 0.10 0.20 0.25
SECTOR D (Celeste) M3 12.02
VA-4 M3 1 1.60 0.19
VA-4 * M3 1 2.05 0.25
VA M3 1 3.20 0.30 0.20 0.19
VA* M3 1 2.48 0.30 0.20 0.15
VA-3 M3 1 19.42 0.30 0.20 1.17
VA-1 M3 1 2.40 0.30 0.55 0.40
V-120 M3 1 4.36 0.30 0.55 0.72
V-121 M3 1 4.36 0.35 0.55 0.84
V-122 M3 2 4.36 0.20 0.50 0.87
V-123 M3 1 4.96 0.35 0.55 0.95
V-117 M3 1 6.46 0.35 0.55 1.24
V-109 M3 1 6.00 0.25 0.55 0.83
V-110 M3 1 8.00 0.30 0.55 1.32
V-111 M3 1 4.75 0.40 0.20 0.38
VA-7 M3 1 3.85 0.40 0.20 0.31
V-105 M3 1 1.82 0.40 0.20 0.15
V-106 M3 1 0.74 0.30 0.55 0.12
VA-8 M3 1 2.84 0.25 0.55 0.39
Corte x-x M3 1 1.00 0.30 0.20 0.06
Corte 1-1 M3 1 1.50 0.10 0.20 0.03
V-143 M3 1 5.27 0.30 0.20 0.32
V-124 M3 1 5.26 0.35 0.55 1.01
Corte 3-3 M3 1 4.66 0.15 0.20 0.14
SECTOR E (Rosado) M3 13.70
V-120 M3 1 2.19 0.30 0.55 0.36
V-121 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
V-122 M3 2 2.19 0.20 0.50 0.44
V-123 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
V-124 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
Corte 3-3 M3 1 2.19 0.15 0.20 0.07
VA* M3 1 6.80 0.30 0.20 0.41
VA M3 1 5.03 0.30 0.20 0.30
VA-3 M3 1 8.41 0.30 0.20 0.50
VA-5 M3 1 1.00 0.15 0.20 0.03
V-112 M3 1 11.98 0.30 0.55 1.98
V-113 M3 1 9.00 0.25 0.55 1.24
V-114 M3 1 9.28 0.30 0.55 1.53
V-115 M3 1 2.88 0.25 0.70 0.50
Corte 2-2 M3 1 13.78 0.10 0.20 0.28
PISOS 2,4,6,8 M3 208.22
SECTOR A (Amarilo) M3 9.54
VPR-027 M3 1 3.80 0.25 0.55 0.52
VA M3 1 3.10 0.30 0.20 0.19
VA M3 2 10.20 0.30 0.20 1.22
VA -3 M3 1 5.70 0.30 0.20 0.34
VPR-038 M3 1 5.45 0.30 0.55 0.90
VPR-037 M3 1 5.45 0.30 0.55 0.90
VPR-036 M3 1 5.45 0.30 0.55 0.90
VPR-028 M3 1 7.55 0.30 0.55 1.25
Corte 1-1 M3 1 5.45 0.10 0.20 0.11
Corte 4-4 M3 1 5.85 0.10 0.65 0.38
VPR-038 M3 1 2.80 0.30 0.55 0.46
VPR-037 M3 1 1.25 0.30 0.55 0.21
VPR-036 M3 1 3.15 0.30 0.55 0.52
VPR-029 M3 1 3.00 0.30 0.55 0.50
VPR-030 M3 1 3.80 0.30 0.55 0.63
VA-7 M3 1 1.70 0.40 0.20 0.14
VA M3 1 6.50 0.30 0.20 0.39
SECTOR B (Rojo) M3 9.69
VPR-039 M3 1 4.00 0.30 0.55 0.66
VPR-031 M3 1 5.31 0.25 0.55 0.73
VPR-040 M3 1 3.69 0.40 0.20 0.30







PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VA-2 M3 1 2.40 0.40 0.20 0.19
VPR-032 M3 1 4.05 0.30 0.30 0.36
VPR-041 M3 1 1.60 0.30 0.55 0.26
VA M3 1 2.07 0.30 0.20 0.12
Corte 2-2 M3 1 1.60 0.10 0.20 0.03
Corte 4-4 M3 1 3.14 0.10 0.65 0.20
VPR-039 M3 1 6.85 0.30 0.55 1.13
VPR-041 M3 1 6.85 0.30 0.55 1.13
VA-3 M3 1 0.90 0.30 0.20 0.05
VA-3 M3 1 5.75 0.30 0.20 0.35
VPR-042 M3 1 5.95 0.30 0.55 0.98
VPR-035 M3 1 3.55 0.25 0.70 0.62
VPR-033 M3 1 6.30 0.30 0.55 1.04
VPR-034 M3 1 8.26 0.25 0.55 1.14
VA M3 1 1.85 0.30 0.20 0.11
Corte 2-2 M3 1 6.68 0.10 0.20 0.13
SECTOR C (Verde) M3 9.56
VA M3 1 1.03 0.30 0.20 0.06
VPR-001 M3 1 1.20 0.25 0.55 0.17
VPR-002 M3 1 6.70 0.30 0.55 1.11
VPR-003 M3 1 6.85 0.40 0.20 0.55
VPR-004 M3 1 6.57 0.40 0.20 0.53
VPR-006 M3 1 1.35 0.30 0.55 0.22
VPR-019 M3 1 11.54 0.35 0.55 2.22
VPR-018 M3 1 9.36 0.35 0.55 1.80
VA-2 M3 1 5.20 0.40 0.20 0.42
VA-3 M3 1 5.91 0.30 0.20 0.35
VA-7 M3 1 1.01 0.40 0.20 0.08
VPR-008 M3 1 5.87 0.25 0.55 0.81
VPR-007 M3 1 1.52 0.25 0.55 0.21
VPR-026 M3 1 0.74 0.30 0.55 0.12
VA-4 M3 1 1.77 0.21
VA M3 1 7.72 0.30 0.20 0.46
Corte x-x M3 1 0.40 0.30 0.20 0.02
Corte 2-2 M3 1 10.83 0.10 0.20 0.22
SECTOR D (Celeste) M3 10.68
VA-4 M3 1 3.65 0.44
VA M3 1 15.26 0.30 0.20 0.92
VA-1 M3 1 2.40 0.30 0.55 2.04
VPR-023 M3 1 9.32 0.20 0.50 0.93
VPR-022 M3 1 4.66 0.35 0.55 0.90
VPR-021 M3 1 4.66 0.30 0.55 0.77
VPR-024 M3 1 4.66 0.35 0.55 0.90
VA-10 M3 1 3.07 0.15 0.20 0.09
VPR - 009 M3 1 6.00 0.25 0.55 0.83
VPR - 010 M3 1 8.00 0.30 0.55 1.32
VPR - 011 M3 1 3.03 0.40 0.20 0.24
VPR - 012 M3 1 4.43 0.40 0.20 0.35
VPR - 013 M3 1 1.15 0.40 0.20 0.09
VPR-005 M3 1 1.82 0.40 0.20 0.15
VPR-006 M3 1 0.87 0.30 0.55 0.14
VA-3 M3 1 5.09 0.30 0.20 0.31
VA-7 M3 1 1.22 0.40 0.20 0.10
Corte x-x M3 1 0.40 0.30 0.20 0.02
VA-5 M3 1 0.78 0.15 0.20 0.02
Corte 3-3 M3 1 4.27 0.15 0.20 0.13
SECTOR E (Rosado) M3 12.58
VPR-023 M3 1 4.38 0.20 0.50 0.44
VPR-022 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
VPR-021 M3 1 2.19 0.30 0.55 0.36
VPR-024 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
Corte 3-3 M3 1 2.19 0.15 0.20 0.07
VPR-025 M3 1 8.31 0.35 0.55 1.60
Corte 2-2 M3 1 12.59 0.10 0.20 0.25
VA-3 M3 1 5.68 0.30 0.20 0.34
VA M3 1 6.34 0.30 0.20 0.38
VA-5 M3 1 0.78 0.15 0.20 0.02
VPR-014 M3 1 10.24 0.30 0.55 1.69
VPR-015 M3 1 9.80 0.25 0.55 1.35







PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VPR-017 M3 1 2.88 0.25 0.70 0.50
PISOS 3,5,7 M3 158.27
SECTOR A (Amarilo) M3 9.54
VIMP-027 M3 1 3.80 0.25 0.55 0.52
VA M3 2 9.10 0.30 0.20 1.09
VA M3 1 1.05 0.30 0.20 0.06
VA * M3 1 2.77 0.30 0.20 0.17
VA -3 M3 1 4.65 0.30 0.20 0.28
VIMP-028 M3 1 6.95 0.30 0.55 1.15
VIMP-038 M3 1 6.05 0.30 0.55 1.00
VIMP-037 M3 1 6 0.30 0.55 0.99
VIMP-036 M3 1 6 0.30 0.55 0.99
Corte 1-1 M3 1 5.45 0.10 0.20 0.11
Corte 4-4 M3 1 5.85 0.10 0.65 0.38
VIMP-038 M3 1 2.80 0.30 0.55 0.46
VIMP-037 M3 1 1.36 0.30 0.55 0.22
VIMP-036 M3 1 3.15 0.30 0.55 0.52
Corte 4-4 M3 1 3.15 0.10 0.65 0.20
VIMP-029 M3 1 3.00 0.30 0.55 0.50
VIMP-030 M3 1 3.80 0.30 0.55 0.63
VA-7 M3 1 1.70 0.40 0.20 0.14
VA M3 1 2.31 0.30 0.20 0.14
SECTOR B (Rojo) M3 10.03
VA * M3 1 5.47 0.30 0.20 0.33
VIMP-039 M3 1 4.00 0.30 0.55 0.66
VIMP-031 M3 1 5.31 0.25 0.55 0.73
VIMP-040 M3 1 3.73 0.40 0.20 0.30
VA-3 M3 1 2.40 0.30 0.20 0.14
VA-2 M3 1 2.40 0.40 0.20 0.19
VA -1 M3 1 2.40 0.30 0.55 0.40
VIMP-032 M3 1 3.83 0.30 0.30 0.34
VIMP-041 M3 1 1.60 0.30 0.55 0.26
VA-5 M3 1 0.73 0.15 0.20 0.02
Corte 2-2 M3 1 1.85 0.10 0.20 0.04
VIMP-039 M3 1 6.75 0.30 0.55 1.11
VIMP-041 M3 1 6.75 0.30 0.55 1.11
VA-3 M3 1 5.70 0.30 0.20 0.34
VA M3 1 0.80 0.30 0.20 0.05
VA * M3 1 1.55 0.30 0.20 0.09
VIMP-042 M3 1 5.95 0.30 0.55 0.98
VIMP-035 M3 1 3.55 0.25 0.70 0.62
VIMP-033 M3 1 6.30 0.30 0.55 1.04
VIMP-034 M3 1 8.26 0.25 0.55 1.14
Corte 2-2 M3 1 6.20 0.10 0.20 0.12
SECTOR C (Verde) M3 9.52
VA M3 1 6.60 0.30 0.20 0.40
VA * M3 1 2.20 0.30 0.20 0.13
VIMP-001 M3 1 1.20 0.25 0.55 0.17
VIMP-002 M3 1 6.99 0.30 0.55 1.15
VIMP-003 M3 1 8.15 0.40 0.20 0.65
VIMP-004 M3 1 6.57 0.40 0.20 0.53
VIMP-006 M3 1 1.35 0.30 0.55 0.22
VIMP-019 M3 1 11.43 0.35 0.55 2.20
VIMP-018 M3 1 9.36 0.35 0.55 1.80
VA-2 M3 1 5.11 0.40 0.20 0.41
VA-3 * M3 1 1.35 0.30 0.20 0.08
VA-7 + M3 1 1.00 0.40 0.20 0.08
VIMP-008 M3 1 5.89 0.25 0.55 0.81
VIMP-007 M3 1 1.52 0.25 0.55 0.21
VIMP-026 M3 1 0.74 0.30 0.55 0.12
VA-4* M3 1 1.77 0.21
VA-4 M3 1 0.88 0.11
Corte x-x M3 1 0.40 0.30 0.20 0.02
Corte 2-2 M3 1 10.83 0.10 0.20 0.22
SECTOR D (Celeste) M3 11.05
VA-4 M3 1 1.60 0.19
VA-4 * M3 1 2.05 0.25
VA M3 1 14.16 0.30 0.20 0.85









PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VA-3 * M3 1 5.14 0.30 0.20 0.31
VA-1 M3 1 2.40 0.30 0.55 2.04
VIMP-021 M3 1 4.66 0.30 0.50 0.70
VIMP-022 M3 1 4.66 0.35 0.55 0.90
VIMP-023 M3 2 4.66 0.20 0.50 0.93
VIMP-024 M3 1 4.66 0.35 0.55 0.90
VIMP-009 M3 1 6.15 0.25 0.55 0.85
VIMP-010 M3 1 8.00 0.30 0.55 1.32
VIMP-011 M3 1 3.03 0.40 0.20 0.24
VIMP-012 M3 1 3.98 0.40 0.20 0.32
VIMP-013 M3 1 1.15 0.40 0.20 0.09
VPR-005 M3 1 1.82 0.40 0.20 0.15
VPR-006 M3 1 0.70 0.30 0.55 0.12
VA-3 M3 1 5.09 0.30 0.20 0.31
VA-7 M3 1 1.26 0.40 0.20 0.10
Corte x-x M3 1 0.40 0.30 0.20 0.02
VA-5 M3 1 0.78 0.15 0.20 0.02
Corte 3-3 M3 1 4.66 0.15 0.20 0.14
SECTOR E (Rosado) M3 12.61
VIMP-021 M3 1 2.19 0.30 0.55 0.36
VIMP-022 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
VIMP-023 M3 2 2.19 0.20 0.50 0.44
VIMP-024 M3 1 10.50 0.35 0.55 2.02
Corte 3-3 M3 1 2.19 0.15 0.20 0.07
VIMP-025 M3 1 8.31 0.35 0.55 1.60
Corte 2-2 M3 1 15.25 0.10 0.20 0.31
VA-3 M3 1 5.68 0.30 0.20 0.34
VA M3 1 5.01 0.30 0.20 0.30
VA * M3 1 1.33 0.30 0.20 0.08
VA-5 M3 1 2.80 0.15 0.20 0.08
VIMP-014 M3 1 10.25 0.30 0.55 1.69
VIMP-015 M3 1 9.20 0.25 0.55 1.27
VIMP-016 M3 1 9.30 0.30 0.55 1.53
VIMP-017 M3 1 2.88 0.25 0.70 0.50
03.02.02.00 ENCOFRADO M2 6571.08
03.02.02.01 LOSAS ALIGERADAS M2 3330.49
SEMI-SÓTANO M2 451.06
SECTOR A (Amarilo) M2 83.66
Losa aligerada M2 1 83.66
SECTOR B (Rojo) M2 63.96
Losa aligerada M2 1 63.96
SECTOR C (Verde) M2 96.44
Losa aligerada M2 1 96.44
SECTOR D (Celeste) M2 93.50
Losa aligerada M2 1 93.50
SECTOR E (Rosado) M2 113.50
Losa aligerada M2 1 113.50
PISO 1 M2 408.89
SECTOR A (Amarilo) M2 69.13
Losa aligerada M2 1 69.13
SECTOR B (Rojo) M2 64.46
Losa aligerada M2 1 64.46
SECTOR C (Verde) M2 98.62
Losa aligerada M2 1 98.62
SECTOR D (Celeste) M2 83.27
Losa aligerada M2 1 83.27
SECTOR E (Rosado) M2 93.41
Losa aligerada M2 1 93.41
PISOS 2,4,6,8 M2 1406.68
SECTOR A (Amarilo) M2 71.65
Losa aligerada M2 1 71.65
SECTOR B (Rojo) M2 65.56
Losa aligerada M2 1 65.56
SECTOR C (Verde) M2 78.99
Losa aligerada M2 1 78.99
SECTOR D (Celeste) M2 53.84
Losa aligerada M2 1 53.84
SECTOR E (Rosado) M2 81.63




















PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
PISOS 3,5,7 M2 1063.86
SECTOR A (Amarilo) M2 71.65
Losa aligerada M2 1 71.65
SECTOR B (Rojo) M2 65.28
Losa aligerada M2 1 65.28
SECTOR C (Verde) M2 77.97
Losa aligerada M2 1 77.97
SECTOR D (Celeste) M2 56.54
Losa aligerada M2 1 56.54
SECTOR E (Rosado) M2 83.18
Losa aligerada M2 1 83.18
03.02.02.02 LOSAS MACIZAS M2 163.45
SEMI-SÓTANO M2 20.61
SECTOR A (Amarillo) M2 3.10
Losa maciza M2 1 3.10
SECTOR B (Rojo) M2 8.08
Losa maciza M2 1 8.08
SECTOR C (Verde) M2 5.07
Losa maciza M2 1 5.07
SECTOR D (Celeste) M2 4.36
Losa maciza M2 1 4.36
PISO 1 M2 21.18
SECTOR A (Amarillo) M2 2.80
Losa maciza M2 1 2.80
SECTOR B (Rojo) M2 7.85
Losa maciza M2 1 7.85
SECTOR C (Verde) M2 5.38
Losa maciza M2 1 5.38
SECTOR D (Celeste) M2 5.15
Losa maciza M2 1 5.15
PISOS 2,4,6,8 M2 83.92
SECTOR A (Amarillo) M2 3.44
Losa maciza M2 1 3.44
SECTOR B (Rojo) M2 8.66
Losa maciza M2 1 8.66
SECTOR C (Verde) M2 5.22
Losa maciza M2 1 5.22
SECTOR D (Celeste) M2 3.66
Losa maciza M2 1 3.66
PISOS 3,5,7 M2 37.74
SECTOR A (Amarillo) M2 3.44
Losa maciza M2 1 3.44
SECTOR B (Rojo) M2 8.64
Losa maciza M2 1 8.64
SECTOR C (Verde) M2 5.48
Losa maciza M2 1 5.48
SECTOR D (Celeste) M2 3.66
Losa maciza M2 1 3.66
03.02.02.02 VIGAS M2 3077.14
SEMI-SÓTANO M2 365.77
SECTOR A (Amarilo) M2 74.87
V-027 M2 1 3.80 0.25 0.90 4.37
VA-6 M2 1 2.13 0.25 0.90 2.45
VA M2 2 11.33 0.30 6.80
VA M2 1 3.28 0.30 0.98
VA M2 1 2.30 0.30 0.20 1.15
VA -3 M2 1 4.65 0.30 1.40
VA -1 M2 1 2.13 0.30 0.90 2.56
V-028 M2 1 7.55 0.30 0.70 7.55
V-038 M2 1 6 0.30 0.70 6.00
V-037 M2 1 6.00 0.30 0.70 6.00
V-036 M2 1 6.00 0.30 0.70 6.00
VS M2 1 6.35 0.25 0.20 2.86
Corte 4-4 M2 1 5.85 0.10 1.10 7.02
V-038 M2 1 2.80 0.30 0.70 2.80
V-037 M2 1 1.25 0.30 0.90 1.50
V-036 M2 1 3.15 0.30 0.70 3.15
VS M2 1 1.25 0.25 0.20 0.56


























PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
V-030 M2 1 2.15 0.30 0.90 2.58
VA-7 M2 1 1.70 0.40 0.20 1.02
VA-6 M2 1 1.65 0.25 0.90 1.90
VA M2 1 6.45 0.30 0.20 3.23
SECTOR B (Rojo) M2 71.47
V-039 M2 1 3.90 0.30 0.90 4.68
V-031 M2 1 5.31 0.25 0.70 5.04
V-040 M2 1 3.69 0.40 1.48
VA-3 M2 1 3.62 0.30 0.20 1.81
VA-2 M2 1 2.40 0.40 0.96
VA -1 M2 1 2.40 0.30 1.10 3.36
V-032 M2 1 3.80 0.30 0.20 1.90
V-041 M2 1 1.46 0.30 0.70 1.46
VA-5 M2 1 0.73 0.15 0.11
VA M2 1 2.07 0.30 0.20 1.04
Corte 4-4 M2 1 3.15 0.10 1.10 3.78
V-039 M2 1 6.88 0.30 0.90 8.26
V-041 M2 1 6.89 0.30 0.70 6.89
VA-3 M2 1 6.63 0.30 1.99
VA-3 M2 1 0.72 0.30 0.20 0.36
V-042 M2 1 5.95 0.30 0.90 7.14
V-035 M2 1 3.55 0.25 1.20 5.15
V-033 M2 1 6.30 0.30 0.70 6.30
V-034 M2 1 7.83 0.25 0.70 7.44
VA M2 1 1.25 0.30 0.20 0.63
Corte 2-2 M2 1 5.70 0.10 0.20 1.71
SECTOR C (Verde) M2 66.43
VA M2 1 1.08 0.30 0.20 0.54
V-001 M2 1 1.20 0.25 0.90 1.38
V-002 M2 1 6.39 0.30 0.70 6.39
V-003 M2 1 7.12 0.40 2.85
V-004 M2 1 5.15 0.40 2.06
V-006 M2 1 1.08 0.30 0.70 1.08
V-017 M2 1 9.13 0.30 0.70 9.13
V-018 M2 1 11.18 0.30 0.70 11.18
VA-3 M2 1 12.21 0.30 3.66
VA-3 M2 1 2.77 0.30 0.20 1.39
VA-7 M2 1 6.29 0.40 0.20 3.77
V-008 M2 1 5.87 0.25 0.70 5.58
V-007 M2 1 1.52 0.25 0.90 1.75
V-023 M2 1 0.74 0.30 0.90 0.89
VA-4 M2 1 1.77 0.15 0.90 1.86
VA-8 M2 1 3.05 0.25 0.70 2.90
VA M2 1 1.50 0.30 0.20 0.75
V-015 M2 1 4.93 0.30 0.90 5.92
Corte x-x M2 1 0.40 0.30 0.12
Corte 2-2 M2 1 10.83 0.10 0.20 3.25
SECTOR D (Celeste) M2 72.05
VA-4 M2 1 3.95 0.15 0.90 4.15
VA M2 1 15.12 0.30 0.20 7.56
VA-3 M2 1 22.18 0.30 6.65
VA-1 M2 1 2.40 0.30 1.10 3.36
V-019 M2 1 2.97 0.30 0.70 2.97
V-019 M2 1 1.39 0.30 0.90 1.67
V-020 M2 1 4.36 0.35 0.70 4.58
V-021 M2 1 4.36 0.35 0.70 4.58
V-022 M2 1 4.96 0.35 0.70 5.21
V-016 M2 1 5.44 0.35 0.70 5.71
V-009 M2 1 6.00 0.25 0.70 5.70
V-010 M2 1 8.00 0.30 0.70 8.00
V-011 M2 1 8.30 0.40 3.32
VA-7 M2 1 6.40 0.40 2.56
V-005 M2 1 1.82 0.40 0.20 1.09
V-006 M2 1 0.87 0.30 0.70 0.87
VA-8 M2 1 3.12 0.25 0.70 2.96
Corte x-x M2 1 1.00 0.30 0.30
Corte 2-2 M2 1 2.68 0.10 0.20 0.80





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
V-019 M2 1 2.49 0.25 0.90 2.86
V-020 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
V-021 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
V-022 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
VA M2 1 17.04 0.30 0.20 8.52
VA-3 M2 1 13.03 0.30 3.91
VA-8 M2 1 1.85 0.25 0.90 2.13
V-011 M2 1 8.30 0.40 3.32
V-012 M2 1 11.76 0.30 0.70 11.76
V-013 M2 1 10.48 0.30 0.70 10.48
V-014 M2 1 2.88 0.25 1.20 4.18
VA-7 M2 1 1.20 0.40 0.20 0.72
PISO 1 M2 372.82
SECTOR A (Amarilo) M2 66.58
V-127 M2 1 3.80 0.25 0.90 4.37
VA M2 2 9.10 0.30 5.46
VA M2 1 3.58 0.30 0.20 1.79
VA M2 1 1.05 0.30 0.32
VA -3 M2 1 4.65 0.30 1.40
V-128 M2 1 6.95 0.30 0.70 6.95
V-138 M2 1 6.12 0.30 0.70 6.12
V-137 M2 1 6.12 0.30 0.70 6.12
V-136 M2 1 6.12 0.30 0.70 6.12
Corte 1-1 M2 1 5.45 0.10 0.20 1.64
Corte 4-4 M2 1 5.92 0.10 1.10 7.10
V-138 M2 1 2.73 0.30 0.90 3.28
V-137 M2 1 1.33 0.30 0.70 1.33
V-136 M2 1 3.08 0.30 0.70 3.08
Corte 4-4 M2 1 3.08 0.10 1.10 3.70
V-129 M2 1 3.00 0.30 0.70 3.00
V-130 M2 1 3.80 0.30 0.70 3.80
VA-7 M2 1 1.70 0.40 0.20 1.02
SECTOR B (Rojo) M2 70.72
V-139 M2 1 4.05 0.30 0.70 4.05
V-131 M2 1 5.16 0.25 0.90 5.93
V-140 M2 1 3.65 0.40 1.46
VA-3 M2 1 2.40 0.30 0.72
VA-2 M2 1 2.40 0.40 0.20 1.44
VA -1 M2 1 2.40 0.30 1.10 3.36
V-132 M2 1 3.83 0.30 0.40 2.68
V-141 M2 1 1.65 0.30 0.70 1.65
VA-5 M2 1 0.73 0.15 0.20 0.26
VA M2 1 2.89 0.30 0.87
VA * M2 1 6.85 0.30 0.20 3.43
Corte 2-2 M2 1 1.65 0.10 0.20 0.50
V-139 M2 1 6.69 0.30 0.70 6.69
V-141 M2 1 6.69 0.30 0.70 6.69
VA-3 M2 1 5.70 0.30 1.71
VA M2 1 0.75 0.30 0.23
VA M2 1 1.55 0.30 0.20 0.78
V-142 M2 1 5.95 0.30 0.90 7.14
V-135 M2 1 3.55 0.25 1.20 5.15
V-133 M2 1 6.30 0.30 0.70 6.30
V-134 M2 1 8.26 0.25 0.70 7.85
Corte 2-2 M2 1 6.19 0.10 0.20 1.86
SECTOR C (Verde) M2 71.11
VA M2 1 2.19 0.30 0.20 1.10
V-101 M2 1 1.20 0.25 0.90 1.38
V-102 M2 1 6.39 0.30 0.70 6.39
V-103 M2 1 8.90 0.40 3.56
V-104 M2 1 6.57 0.40 2.63
V-106 M2 1 1.31 0.30 0.70 1.31
V-118 M2 1 9.37 0.30 0.70 9.37
V-119 M2 1 11.43 0.35 0.70 12.00
VA-3 M2 1 7.02 0.30 2.11
VA-3 M2 1 5.68 0.30 0.20 2.84
VA-4 M2 1 3.17 0.15 0.90 3.33





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
V-108 M2 1 5.89 0.25 0.70 5.60
V-107 M2 1 1.52 0.25 0.90 1.75
V-125 M2 1 0.74 0.30 0.90 0.89
VA-4 M2 1 0.80 0.15 0.70 0.68
VA-8 M2 1 3.28 0.25 0.70 3.12
VA M2 1 4.82 0.30 1.45
V-116 M2 1 5.39 0.30 0.70 5.39
Corte x-x M2 1 0.40 0.30 0.12
Corte 2-2 M2 1 12.51 0.10 0.20 3.75
SECTOR D (Celeste) M2 75.70
VA-4 M2 1 1.60 0.15 0.70 1.36
VA-4 * M2 1 2.05 0.15 0.90 2.15
VA M2 1 3.20 0.30 0.96
VA* M2 1 2.48 0.30 0.20 1.24
VA-3 M2 1 19.42 0.30 5.83
VA-1 M2 1 2.40 0.30 1.10 3.36
V-120 M2 1 4.36 0.30 0.70 4.36
V-121 M2 1 4.36 0.35 0.70 4.58
V-122 M2 2 4.36 0.20 0.80 8.72
V-123 M2 1 4.96 0.35 0.70 5.21
V-117 M2 1 6.46 0.35 0.70 6.78
V-109 M2 1 6.00 0.25 0.70 5.70
V-110 M2 1 8.00 0.30 0.70 8.00
V-111 M2 1 4.75 0.40 1.90
VA-7 M2 1 3.85 0.40 1.54
V-105 M2 1 1.82 0.40 0.20 1.09
V-106 M2 1 0.74 0.30 0.70 0.74
VA-8 M2 1 2.84 0.25 0.70 2.70
Corte x-x M2 1 1.00 0.30 0.30
Corte 1-1 M2 1 1.50 0.10 0.20 0.45
V-143 M2 1 5.27 0.30 1.58
V-124 M2 1 5.26 0.35 0.70 5.52
Corte 3-3 M2 1 4.66 0.15 0.20 1.63
SECTOR E (Rosado) M2 88.71
V-120 M2 1 2.19 0.30 0.70 2.19
V-121 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
V-122 M2 2 2.19 0.20 0.80 4.38
V-123 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
V-124 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
Corte 3-3 M2 1 2.19 0.15 0.20 0.77
VA* M2 1 6.80 0.30 0.20 3.40
VA M2 1 5.03 0.30 1.51
VA-3 M2 1 8.41 0.30 2.52
VA-5 M2 1 1.00 0.15 0.20 0.35
V-112 M2 1 11.98 0.30 0.90 14.38
V-113 M2 1 9.00 0.25 0.70 8.55
V-114 M2 1 9.28 0.30 0.70 9.28
V-115 M2 1 2.88 0.25 1.20 4.18
Corte 2-2 M2 1 13.78 0.10 0.20 4.13
PISOS 2,4,6,8 M2 1326.32
SECTOR A (Amarilo) M2 62.29
VPR-027 M2 1 3.80 0.25 0.90 4.37
VA M2 1 3.10 0.30 0.20 1.55
VA M2 2 10.20 0.30 6.12
VA -3 M2 1 5.70 0.30 1.71
VPR-038 M2 1 5.45 0.30 0.90 6.54
VPR-037 M2 1 5.45 0.30 0.70 5.45
VPR-036 M2 1 5.45 0.30 0.70 5.45
VPR-028 M2 1 7.55 0.30 0.70 7.55
Corte 1-1 M2 1 5.45 0.10 0.20 1.64
Corte 4-4 M2 1 5.85 0.10 0.65 4.39
VPR-038 M2 1 2.80 0.30 0.90 3.36
VPR-037 M2 1 1.25 0.30 0.70 1.25
VPR-036 M2 1 3.15 0.30 0.70 3.15
VPR-029 M2 1 3.00 0.30 0.70 3.00
VPR-030 M2 1 3.80 0.30 0.70 3.80
VA-7 M2 1 1.70 0.40 0.20 1.02





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
SECTOR B (Rojo) M2 65.55
VPR-039 M2 1 4.00 0.30 0.90 4.80
VPR-031 M2 1 5.31 0.25 0.70 5.04
VPR-040 M2 1 3.69 0.40 1.48
VA-3 M2 1 2.40 0.30 0.72
VA-2 M2 1 2.40 0.40 0.96
VPR-032 M2 1 4.05 0.30 0.20 2.03
VPR-041 M2 1 1.60 0.30 0.70 1.60
VA M2 1 2.07 0.30 0.20 1.04
Corte 2-2 M2 1 1.60 0.10 0.20 0.48
Corte 4-4 M2 1 3.14 0.10 0.65 2.36
VPR-039 M2 1 6.85 0.30 0.70 6.85
VPR-041 M2 1 6.85 0.30 0.70 6.85
VA-3 M2 1 0.90 0.30 0.27
VA-3 M2 1 5.75 0.30 1.73
VPR-042 M2 1 5.95 0.30 0.90 7.14
VPR-035 M2 1 3.55 0.25 1.20 5.15
VPR-033 M2 1 6.30 0.30 0.70 6.30
VPR-034 M2 1 8.26 0.25 0.70 7.85
VA M2 1 1.85 0.30 0.20 0.93
Corte 2-2 M2 1 6.68 0.10 0.20 2.00
SECTOR C (Verde) M2 58.82
VA M2 1 1.03 0.30 0.20 0.52
VPR-001 M2 1 1.20 0.25 0.70 1.14
VPR-002 M2 1 6.70 0.30 0.70 6.70
VPR-003 M2 1 6.85 0.40 2.74
VPR-004 M2 1 6.57 0.40 2.63
VPR-006 M2 1 1.35 0.30 0.70 1.35
VPR-019 M2 1 11.54 0.35 0.70 12.12
VPR-018 M2 1 9.36 0.35 0.70 9.83
VA-2 M2 1 5.20 0.40 2.08
VA-3 M2 1 1.56 0.30 0.47
VA-3 M2 1 3.00 0.30 0.20 1.50
VA-7 M2 1 1.01 0.40 0.20 0.61
VPR-008 M2 1 5.87 0.25 0.70 5.58
VPR-007 M2 1 1.52 0.25 0.90 1.75
VPR-026 M2 1 0.74 0.30 0.70 0.74
VA-4* M2 1 1.77 0.15 1.20 2.39
VA-4 M2 1 0.88 0.15 1.00 1.01
Corte x-x M2 1 0.40 0.30 0.12
VA M2 1 7.72 0.30 2.32
Corte 2-2 M2 1 10.83 0.10 0.20 3.25
SECTOR D (Celeste) M2 65.14
VA-4 M2 1 1.60 0.15 1.00 1.84
VA-4 * M2 1 2.05 0.15 1.20 2.77
VA M2 1 9.50 0.30 2.85
VA M2 1 5.76 0.30 0.20 2.88
VA-1 M2 1 2.40 0.30 0.70 2.40
VPR-023 M2 1 9.32 0.20 0.90 10.25
VPR-022 M2 1 4.66 0.35 0.70 4.89
VPR-021 M2 1 4.66 0.30 0.70 4.66
VPR-024 M2 1 4.66 0.35 0.90 5.83
VA-10 M2 1 3.07 0.15 0.20 1.07
VPR - 009 M2 1 6.00 0.25 0.70 5.70
VPR - 010 M2 1 8.00 0.30 0.70 8.00
VPR - 011 M2 1 3.03 0.40 1.21
VPR - 012 M2 1 4.43 0.40 1.77
VPR - 013 M2 1 1.15 0.40 0.46
VPR-005 M2 1 1.82 0.40 0.20 1.09
VPR-006 M2 1 0.87 0.30 0.70 0.87
VA-3 M2 1 5.09 0.30 0.20 2.55
VA-7 M2 1 1.22 0.40 0.49
VA-5 M2 1 0.78 0.15 0.40 0.43
Corte 3-3 M2 1 4.66 0.15 0.20 1.63
Corte 3-3 M2 1 4.27 0.15 0.20 1.49
SECTOR E (Rosado) M2 79.78
VPR-023 M2 1 4.38 0.20 0.60 3.50
VPR-022 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
VPR-021 M2 1 2.19 0.30 0.70 2.19





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
Corte 3-3 M2 1 2.19 0.15 0.20 0.77
VPR-025 M2 1 8.31 0.35 0.70 8.73
Corte 2-2 M2 1 12.59 0.10 0.20 3.78
VA-3 M2 1 5.68 0.30 1.70
VA M2 1 6.34 0.30 0.20 3.17
VA-5 M2 1 0.78 0.15 0.20 0.27
VPR-014 M2 1 7.29 0.30 0.70 7.29
VPR-014 M2 1 2.95 0.30 0.90 3.54
VPR-015 M2 1 9.80 0.25 0.70 9.31
VPR-016 M2 1 9.30 0.30 0.70 9.30
VPR-017 M2 1 2.88 0.25 1.20 4.18
PISOS 3,5,7 M2 1012.23
SECTOR A (Amarilo) M2 66.74
VIMP-027 M2 1 3.80 0.25 0.90 4.37
VA M2 2 9.10 0.30 5.46
VA M2 1 1.05 0.30 0.32
VA * M2 1 2.77 0.30 0.20 1.39
VA -3 M2 1 4.65 0.30 1.40
VIMP-028 M2 1 6.95 0.30 0.70 6.95
VIMP-038 M2 1 6.05 0.30 0.70 6.05
VIMP-037 M2 1 6 0.30 0.70 6.00
VIMP-036 M2 1 6 0.30 0.70 6.00
Corte 1-1 M2 1 5.45 0.10 0.20 1.64
Corte 4-4 M2 1 5.85 0.10 1.10 7.02
VIMP-038 M2 1 2.80 0.30 0.90 3.36
VIMP-037 M2 1 1.36 0.30 0.70 1.36
VIMP-036 M2 1 3.15 0.30 0.70 3.15
Corte 4-4 M2 1 3.15 0.10 1.10 3.78
VIMP-029 M2 1 3.00 0.30 0.70 3.00
VIMP-030 M2 1 3.80 0.30 0.70 3.80
VA-7 M2 1 1.70 0.40 0.20 1.02
VA M2 1 2.31 0.30 0.69
SECTOR B (Rojo) M2 67.81
VA * M2 1 5.47 0.30 0.20 2.74
VIMP-039 M2 1 4.00 0.30 0.90 4.80
VIMP-031 M2 1 5.31 0.25 0.70 5.04
VIMP-040 M2 1 3.73 0.40 1.49
VA-3 M2 1 2.40 0.30 0.72
VA-2 M2 1 2.40 0.40 0.96
VA -1 M2 1 2.40 0.30 1.10 3.36
VIMP-032 M2 1 3.83 0.30 0.20 1.92
VIMP-041 M2 1 1.60 0.30 0.70 1.60
VA-5 M2 1 0.73 0.15 0.11
Corte 2-2 M2 1 1.85 0.10 0.20 0.56
VIMP-039 M2 1 6.75 0.30 0.70 6.75
VIMP-041 M2 1 6.75 0.30 0.70 6.75
VA-3 M2 1 5.70 0.30 1.71
VA M2 1 0.80 0.30 0.24
VA * M2 1 1.55 0.30 0.20 0.78
VIMP-042 M2 1 5.95 0.30 0.90 7.14
VIMP-035 M2 1 3.55 0.25 1.20 5.15
VIMP-033 M2 1 6.30 0.30 0.70 6.30
VIMP-034 M2 1 8.26 0.25 0.70 7.85
Corte 2-2 M2 1 6.20 0.10 0.20 1.86
SECTOR C (Verde) M2 58.84
VA M2 1 6.60 0.30 1.98
VA * M2 1 2.20 0.30 0.20 1.10
VIMP-001 M2 1 1.20 0.25 0.90 1.38
VIMP-002 M2 1 6.99 0.30 0.70 6.99
VIMP-003 M2 1 8.15 0.40 3.26
VIMP-004 M2 1 6.57 0.40 2.63
VIMP-006 M2 1 1.35 0.30 0.70 1.35
VIMP-019 M2 1 11.43 0.35 0.70 12.00
VIMP-018 M2 1 9.36 0.35 0.70 9.83
VA-2 M2 1 5.11 0.40 2.04
VA-3 * M2 1 1.35 0.30 0.20 0.68
VA-7 * M2 1 1.00 0.40 0.20 0.60
VIMP-008 M2 1 5.89 0.25 0.70 5.60





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
VIMP-026 M2 1 0.74 0.30 0.90 0.89
VA-4* M2 1 1.77 0.15 1.20 2.39
VA-4 M2 1 0.88 0.15 1.00 1.01
Corte x-x M2 1 0.40 0.30 0.12
Corte 2-2 M2 1 10.83 0.10 0.20 3.25
SECTOR D (Celeste) M2 62.51
VA-4 M2 1 1.60 0.15 1.00 1.84
VA-4 * M2 1 2.05 0.15 1.20 2.77
VA M2 1 14.16 0.30 4.25
VA * M2 1 5.30 0.30 0.20 2.65
VA-3 * M2 1 5.14 0.30 0.20 2.57
VA-1 M2 1 2.40 0.30 1.10 3.36
VIMP-021 M2 1 4.66 0.30 0.60 4.19
VIMP-022 M2 1 4.66 0.35 0.70 4.89
VIMP-023 M2 2 4.66 0.20 0.60 7.46
VIMP-024 M2 1 4.66 0.35 0.70 4.89
VIMP-009 M2 1 6.15 0.25 0.70 5.84
VIMP-010 M2 1 8.00 0.30 0.70 8.00
VIMP-011 M2 1 3.03 0.40 1.21
VIMP-012 M2 1 3.98 0.40 1.59
VIMP-013 M2 1 1.15 0.40 0.46
VPR-005 M2 1 1.82 0.40 0.20 1.09
VPR-006 M2 1 0.70 0.30 0.21
VA-3 M2 1 5.09 0.30 0.20 2.55
VA-7 M2 1 1.26 0.40 0.50
Corte x-x M2 1 0.40 0.30 0.12
VA-5 M2 1 0.78 0.15 0.40 0.43
Corte 3-3 M2 1 4.66 0.15 0.20 1.63
SECTOR E (Rosado) M2 81.51
VIMP-021 M2 1 2.19 0.30 0.70 2.19
VIMP-022 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
VIMP-023 M2 2 2.19 0.20 0.60 3.50
VIMP-024 M2 1 10.50 0.35 0.70 11.03
Corte 3-3 M2 1 2.19 0.15 0.20 0.77
VIMP-025 M2 1 8.31 0.35 0.70 8.73
VIMP-025 M2 1 1.65 0.20 0.33
Corte 2-2 M2 1 15.25 0.10 0.20 4.58
VA-3 M2 1 5.68 0.30 1.70
VA M2 1 5.01 0.30 1.50
VA * M2 1 1.33 0.30 0.20 0.67
VA-5 M2 1 2.80 0.15 0.20 0.98
VIMP-014 M2 1 10.25 0.30 0.90 12.30
VIMP-015 M2 1 9.20 0.25 0.70 8.74
VIMP-016 M2 1 9.30 0.30 0.70 9.30
VIMP-017 M2 1 2.88 0.25 1.20 4.18
03.02.03.00 ACERO M3 94175.50
03.02.03.01 LOSAS MACIZAS KG 2731.38
SEMI-SÓTANO KG 303.49
SECTOR A (Amarillo) KG 43.33
SECTOR B (Rojo) KG 130.81
SECTOR C (Verde) KG 78.05
SECTOR D (Celeste) KG 51.30
PISOS 1,2,3,4,5,6,7,8 KG 2427.89
SECTOR A (Amarillo) KG 43.33
SECTOR B (Rojo) KG 130.81
SECTOR C (Verde) KG 78.05
SECTOR D (Celeste) KG 51.30
03.02.03.02 LOSAS ALIGERADAS KG 14610.93
SEMI-SÓTANO KG 1892.99
SECTOR A (Amarilo) KG 485.47
SECTOR B (Rojo) KG 264.52
SECTOR C (Verde) KG 381.50
SECTOR D (Celeste) KG 373.60
SECTOR E (Rosado) KG 387.90
PISO 1 KG 1776.15
SECTOR A (Amarilo) KG 398.03
SECTOR B (Rojo) KG 237.44
SECTOR C (Verde) KG 393.10
SECTOR D (Celeste) KG 395.13





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
PISOS 2,4,6,8 KG 6293.75
SECTOR A (Amarilo) KG 398.03
SECTOR B (Rojo) KG 250.92
SECTOR C (Verde) KG 330.39
SECTOR D (Celeste) KG 266.30
SECTOR E (Rosado) KG 327.80
PISOS 3,5,7 KG 4648.04
SECTOR A (Amarilo) KG 398.03
SECTOR B (Rojo) KG 237.44
SECTOR C (Verde) KG 330.39
SECTOR D (Celeste) KG 255.68
SECTOR E (Rosado) KG 327.80
03.02.03.02 VIGAS KG 76833.19
SEMI-SÓTANO KG 8777.79
SECTOR A (Amarilo) KG 1378.01
SECTOR B (Rojo) KG 1751.40
SECTOR C (Verde) KG 1723.62
SECTOR D (Celeste) KG 1812.30
SECTOR E (Rosado) KG 2112.47
PISO 1 KG 9757.06
SECTOR A (Amarilo) KG 1252.73
SECTOR B (Rojo) KG 1890.00
SECTOR C (Verde) KG 2186.30
SECTOR D (Celeste) KG 1893.17
SECTOR E (Rosado) KG 2534.86
PISO 2 KG 8352.58
SECTOR A (Amarilo) KG 1270.41
SECTOR B (Rojo) KG 1951.26
SECTOR C (Verde) KG 1658.04
SECTOR D (Celeste) KG 1502.32
SECTOR E (Rosado) KG 1970.56
PISO 3 KG 8372.78
SECTOR A (Amarilo) KG 1311.71
SECTOR B (Rojo) KG 1963.22
SECTOR C (Verde) KG 1634.54
SECTOR D (Celeste) KG 1446.72
SECTOR E (Rosado) KG 2016.60
PISO 4 KG 8389.04
SECTOR A (Amarilo) KG 1270.41
SECTOR B (Rojo) KG 1953.54
SECTOR C (Verde) KG 1661.25
SECTOR D (Celeste) KG 1516.76
SECTOR E (Rosado) KG 1987.09
PISO 5 KG 8372.78
SECTOR A (Amarilo) KG 1311.71
SECTOR B (Rojo) KG 1963.22
SECTOR C (Verde) KG 1634.54
SECTOR D (Celeste) KG 1446.72
SECTOR E (Rosado) KG 2016.60
PISO 6 KG 8144.68
SECTOR A (Amarilo) KG 1057.66
SECTOR B (Rojo) KG 1953.54
SECTOR C (Verde) KG 1656.59
SECTOR D (Celeste) KG 1489.80
SECTOR E (Rosado) KG 1987.09
PISO 7 KG 8361.37
SECTOR A (Amarilo) KG 1311.71
SECTOR B (Rojo) KG 1951.81
SECTOR C (Verde) KG 1634.54
SECTOR D (Celeste) KG 1446.72
SECTOR E (Rosado) KG 2016.60
PISO 8 KG 8305.10
SECTOR A (Amarilo) KG 1257.77
SECTOR B (Rojo) KG 1923.88
SECTOR C (Verde) KG 1650.03
SECTOR D (Celeste) KG 1505.50





PARCIALITEM DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
03.02.04.00 LADRILLOS UND
03.02.04.01 LOSAS ALIGERADAS UND 27058.26
SEMI-SÓTANO UND 3087.68
SECTOR A (Amarilo) UND 696.89
Losa aligerada UND 1 8.33 696.89
SECTOR B (Rojo) UND 532.79
Losa aligerada UND 1 8.33 532.79
SECTOR C (Verde) UND 692.72
Losa aligerada UND 1 8.33 692.72
SECTOR D (Celeste) UND 485.31
Losa aligerada UND 1 8.33 485.31
SECTOR E (Rosado) UND 679.98
Losa aligerada UND 1 8.33 679.98
PISO 1 UND 2970.81
SECTOR A (Amarilo) UND 575.85
Losa aligerada UND 1 8.33 575.85
SECTOR B (Rojo) UND 536.95
Losa aligerada UND 1 8.33 536.95
SECTOR C (Verde) UND 692.72
Losa aligerada UND 1 8.33 692.72
SECTOR D (Celeste) UND 485.31
Losa aligerada UND 1 8.33 485.31
SECTOR E (Rosado) UND 679.98
PISOS 2,4,6,8 UND 12003.86
SECTOR A (Amarilo) UND 596.84
Losa aligerada UND 1 8.33 596.84
SECTOR B (Rojo) UND 546.11
Losa aligerada UND 1 8.33 546.11
SECTOR C (Verde) UND 692.72
Losa aligerada UND 1 8.33 692.72
SECTOR D (Celeste) UND 485.31
Losa aligerada UND 1 8.33 485.31
SECTOR E (Rosado) UND 679.98
Losa aligerada UND 1 8.33 679.98
PISOS 3,5,7 UND 8995.90
SECTOR A (Amarilo) UND 596.84
Losa aligerada UND 1 8.33 596.84
SECTOR B (Rojo) UND 543.78
Losa aligerada UND 1 8.33 543.78
SECTOR C (Verde) UND 692.72
Losa aligerada UND 1 8.33 692.72
SECTOR D (Celeste) UND 485.31
Losa aligerada UND 1 8.33 485.31
SECTOR E (Rosado) UND 679.98
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VIGAS CIMENTACIÓN 9,699.58
SECTOR A (Amarillo) 1,862.28
VC-5 Horizontal 5/8 1 3 8 2.72 0.60 3.32 79.68 200.00
Horizontal 3/8 1 3 2 2.72 0.40 3.12 18.72
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 20 1.76 0.20 1.96 117.60
VC-01 Horizontal 5/8 1 1 8 5.21 0.60 5.81 46.48 145.85
Horizontal 3/8 1 1 4 5.21 0.40 5.61 22.44
Horizontal 5/8 1 1 2 1.20 0.60 1.80 3.60
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 41 2.22 0.20 2.42 99.22
VC -05 Horizontal 3/4 1 1 8 8.67 0.70 0.70 10.07 80.56 330.23
Horizontal 3/4 1 1 2 2.90 2.90 5.80
Horizontal 3/4 1 1 3 1.80 1.80 5.40
Horizontal 3/4 1 1 7 1.45 0.35 1.80 12.60
Horizontal 3/8 1 1 4 8.67 0.40 0.40 9.47 37.88
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 55 2.26 0.20 2.46 135.30
VC -06 Horizontal 3/4 1 1 8 8.15 0.70 8.85 70.80 322.18
Horizontal 3/4 1 1 3 2.90 2.90 8.70
Horizontal 3/4 1 1 3 1.80 1.80 5.40
Horizontal 3/4 1 1 2 1.57 0.35 1.92 3.84
Horizontal 3/8 1 1 4 8.15 0.40 8.55 34.20
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 76 2.26 0.20 2.46 186.96
VC -04 Horizontal 3/4 1 1 8 9.84 0.70 0.70 11.24 89.92 353.22
Horizontal 3/4 1 1 1 2.90 2.90 2.90
Horizontal 3/4 1 1 2 1.80 1.80 3.60
Horizontal 3/4 1 1 4 1.14 0.35 1.49 5.96
Horizontal 3/8 1 1 4 9.84 0.40 0.40 10.64 42.56
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 73 2.26 0.20 2.46 179.58
VC -03 Horizontal 5/8 1 1 8 4.15 0.60 4.75 38.00 104.89
Horizontal 5/8 1 1 2 1.30 1.30 2.60
Horizontal 3/8 1 1 4 4.15 0.40 4.55 18.20
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PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADOS
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: EDIFICIO MULTIFAMILIAR SANTA MARIA
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FIERRO EN C/ELEM. L O N G I T U D   T O T A L 





Estribos Tipo 1 3/8 1 1 23 2.26 0.20 2.46 56.58
VC -02 Horizontal 5/8 1 1 8 8.95 0.60 0.60 10.15 81.20 239.05
Horizontal 5/8 1 1 2 1.30 1.30 2.60
Horizontal 5/8 1 1 1 2.01 2.01 2.01
Horizontal 3/8 1 1 4 8.95 0.40 0.40 9.75 39.00
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 61 2.26 0.20 2.46 150.06
VC Horizontal 5/8 1 1 8 7.62 0.60 8.22 65.76 166.86
Horizontal 3/8 1 1 4 7.62 0.40 8.02 32.08
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 34 2.26 0.20 2.46 83.64
X-X Horizontal 3/8 1 1 5 0.82 2.02 10.10 11.31
Transversal 3/8 1 1 5 0.82 2.02 10.10
SECTOR B (ROJO) 3,417.34
VC   (1) Horizontal 5/8 1 1 8 6.50 0.60 7.10 56.80 153.20
Horizontal 3/8 1 1 4 6.50 0.40 6.90 27.60
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 36 2.26 0.20 2.46 88.56
VC   (2) Horizontal 5/8 1 1 8 9.20 0.60 9.80 78.40 214.82
Horizontal 3/8 1 1 4 9.20 0.40 9.60 38.40
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 52 2.26 0.20 2.46 127.92
VC   (3) Horizontal 5/8 1 1 8 6.56 0.60 7.16 57.28 149.95
Horizontal 3/8 1 1 4 6.56 0.40 6.96 27.84
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 33 2.26 0.20 2.46 81.18
VC-1   (a) Horizontal 1 1 3 8 2.84 0.90 3.74 89.76 477.58
Horizontal 3/8 1 3 4 2.84 0.40 3.24 38.88
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 24 2.26 0.20 2.46 177.12
VC-1   (B) Horizontal 1 1 3 8 4.89 0.90 5.79 138.96 752.95
Horizontal 3/8 1 3 4 4.89 0.40 5.29 63.48
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 40 2.26 0.20 2.46 295.20
VC-1   (C) Horizontal 1 1 3 8 5.13 0.90 6.03 144.72 798.11
Horizontal 3/8 1 3 4 5.13 0.40 5.53 66.36
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 45 2.26 0.20 2.46 332.10
VC -08 Horizontal 1 1 1 4 8.85 0.90 1.25 11.00 44.00 385.43
Horizontal 1 1 1 2 3.93 3.93 7.86
Horizontal 1 1 1 2 2.38 2.38 4.76
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Horizontal 1 1 1 4 2.15 2.15 8.60
Horizontal 3/8 1 1 4 8.85 0.40 0.40 9.65 38.60
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 76 2.26 0.20 2.46 186.96
VC -07 Horizontal 1 1 1 4 6.87 0.90 7.77 31.08 341.53
Horizontal 1 1 1 6 2.45 2.45 14.70
Horizontal 1 1 1 3 4.95 4.95 14.85
Horizontal 1 1 1 3 2.57 2.57 7.71
Horizontal 3/8 1 1 4 6.87 0.40 7.27 29.08
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 39 2.26 0.20 2.46 95.94
VC -09 Horizontal 1 1 1 4 2.84 0.90 3.74 14.96 143.78
Horizontal 1 1 1 6 2.02 2.02 12.12
Horizontal 3/8 1 1 4 2.84 0.40 3.24 12.96
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 2.26 0.20 2.46 51.66
SECTOR C (VERDE) 1,630.53
VC   (1) Horizontal 5/8 1 1 8 2.69 0.60 3.29 26.32 71.19
Horizontal 3/8 1 1 4 2.69 0.40 3.09 12.36
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 17 2.26 0.20 2.46 41.82
VC-2   (1) Horizontal 3/4 1 2 8 2.69 0.70 3.39 54.24 239.70
Horizontal 3/4 1 2 4 2.69 0.70 3.39 27.12
Estribos Tipo 1 3/8 1 2 21 2.26 0.20 2.46 103.32
VC-2   (2) Horizontal 3/4 1 1 8 5.05 0.70 5.75 46.00 213.45
Horizontal 3/4 1 1 4 5.05 0.70 5.75 23.00
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 43 2.26 0.20 2.46 105.78
VC-1   (a) Horizontal 1 1 2 8 2.34 0.90 3.24 51.84 278.85
Horizontal 3/8 1 2 4 2.34 0.40 2.74 21.92
Estribos Tipo 1 3/8 1 2 22 2.26 0.20 2.46 108.24
VC-4   (a) Horizontal 1 1 2 6 2.84 0.90 3.74 44.88 238.25
Horizontal 3/8 1 2 2 2.84 0.40 3.24 12.96
Estribos Tipo 1 3/8 1 2 24 1.76 0.20 1.96 94.08
VC-4   (B) Horizontal 1 1 2 6 4.97 0.90 5.87 70.44 384.09
Horizontal 3/8 1 2 2 4.97 0.40 5.37 21.48
Estribos Tipo 1 3/8 1 2 42 1.76 0.20 1.96 164.64
VC -10 Horizontal 5/8 1 1 6 7.00 0.70 7.70 46.20 192.57
Horizontal 5/8 1 1 6 2.07 0.35 2.42 14.52
Horizontal 5/8 1 1 11 2.10 0.35 2.45 26.95
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Horizontal 3/8 1 1 2 7.00 0.40 7.40 14.80
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 35 2.26 0.20 2.46 86.10
X-X Horizontal 3/8 1 1 5 0.92 2.22 11.10 12.43
Transversal 3/8 1 1 5 0.92 2.22 11.10
SECTOR D (CELESTE) 1,175.11
VC-3 Horizontal 5/8 1 1 6 9.81 0.60 0.60 11.01 66.06 163.80
Horizontal 3/8 1 1 2 9.81 0.40 0.40 10.61 21.22
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 45 1.76 0.20 1.96 88.20
VC -14 Horizontal 5/8 1 1 6 7.89 0.60 8.49 50.94 155.69
Horizontal 5/8 1 1 5 2.55 2.55 12.75
Horizontal 5/8 1 1 2 2.75 2.75 5.50
Horizontal 3/8 1 1 2 7.89 0.40 0.40 8.69 17.38
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 28 2.26 0.20 2.46 68.88
VC -15 Horizontal 5/8 1 1 6 7.97 0.60 8.57 51.42 218.14
Horizontal 5/8 1 1 11 2.10 0.30 2.40 26.40
Horizontal 5/8 1 1 2 8.60 8.60 17.20
Horizontal 5/8 1 1 3 3.60 3.60 10.80
Horizontal 3/8 1 1 2 7.97 0.40 0.40 8.77 17.54
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 32 2.26 0.20 2.46 78.72
VC -12 Horizontal 3/4 1 1 6 9.17 0.70 0.70 10.57 63.42 267.53
Horizontal 3/4 1 1 5 1.47 0.35 1.82 9.10
Horizontal 3/4 1 1 1 2.00 2.00 2.00
Horizontal 3/4 1 1 1 1.30 1.30 1.30
Horizontal 3/4 1 1 1 1.55 0.35 1.90 1.90
Horizontal 3/8 1 1 2 9.17 0.40 0.40 9.97 19.94
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 60 2.26 0.20 2.46 147.60
VC -11 Horizontal 3/4 1 1 6 6.92 0.70 0.70 8.32 49.92 256.61
Horizontal 3/4 1 1 7 1.57 0.35 1.92 13.44
Horizontal 3/4 1 1 7 2.75 0.35 3.10 21.70
Horizontal 3/8 1 1 2 6.92 0.40 0.40 7.72 15.44
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 42 2.26 0.20 2.46 103.32
VC-4   (a) Horizontal 1 1 1 6 2.74 0.90 3.64 21.84 113.34
Horizontal 3/8 1 1 2 2.74 0.40 3.14 6.28
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.76 0.20 1.96 41.16
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MC-X Horizontal 3/8 1 1 13 0.92 0.80 10.40 7.07
Transversal 3/8 1 1 1 3.07 0.40 2.22 2.22
SECTOR E (MAGENTA) 1,614.32
VC   (1) Horizontal 5/8 1 1 8 5.35 0.60 5.95 47.60 134.97
Horizontal 3/8 1 1 4 5.35 0.40 5.75 23.00
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 35 2.26 0.20 2.46 86.10
VC   (2) Horizontal 5/8 1 1 8 11.31 0.60 0.60 12.51 100.08 276.13
Horizontal 3/8 1 1 4 11.31 0.40 0.40 12.11 48.44
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 68 2.26 0.20 2.46 167.28
VC-1   (a) Horizontal 1 1 3 8 3.08 0.90 3.98 95.52 502.07
Horizontal 3/8 1 3 4 3.08 0.40 3.48 41.76
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 24 2.26 0.20 2.46 177.12
VC-3 Horizontal 5/8 1 3 6 6.67 0.60 7.27 130.86 335.51
Horizontal 3/8 1 3 2 6.67 0.40 7.07 42.42
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 33 1.76 0.20 1.96 194.04
VC -13 Horizontal 3/4 1 1 6 11.99 0.70 0.70 13.39 80.34 351.40
Horizontal 3/4 1 1 2 3.98 3.98 7.95
Horizontal 3/4 1 1 4 4.08 4.08 16.30
Horizontal 3/8 1 1 2 11.99 0.40 0.40 12.79 25.58
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 75 2.26 0.20 2.46 184.50
MC-X Horizontal 3/8 1 1 29 0.92 0.80 23.20 14.24
Transversal 3/8 1 1 1 7.16 0.40 2.22 2.22
ZAPATAS 4,392.27
SECTOR A (Amarillo) 1,152.27
Z-1 Horizontal 5/8 1 1 16 1.30 1.30 20.80 61.61
Transversal 5/8 1 1 7 2.70 2.70 18.90
Z-2 Horizontal 3/4 1 1 43 1.45 1.45 62.35 274.35
Transversal 3/4 1 1 8 7.55 7.55 60.40
Z-3 Horizontal 3/4 1 1 8 3.15 3.15 25.20 108.62
Transversal 3/4 1 1 12 1.95 1.95 23.40
Z-4 Horizontal 5/8 1 2 10 1.90 1.90 38.00 117.95
Transversal 5/8 1 2 10 1.90 1.90 38.00
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Z-5 Horizontal 5/8 1 1 5 5.10 5.10 25.50 78.69
Transversal 5/8 1 1 21 1.20 1.20 25.20
Z-7 Horizontal 3/4 1 1 6 4.90 4.90 29.40 131.42
Transversal 3/4 1 1 21 1.40 1.40 29.40
ZC-01A Horizontal 1/2 1 2 3 8.45 8.45 50.70 88.86
Transversal 1/2 1 2 43 0.45 0.45 38.70
ZC-1 Horizontal 5/8 1 2 7 6.81 6.81 95.34 289.20
Transversal 5/8 1 2 35 1.30 1.30 91.00
X-X Horizontal 3/8 1 2 2 0.35 0.35 1.40 1.57
Transversal 3/8 1 2 2 0.35 0.35 1.40
SECTOR B (ROJO) 811.27
Z-6 Horizontal 5/8 1 1 6 5.65 5.65 33.90 99.02
Transversal 5/8 1 1 23 1.30 1.30 29.90
Z-8 Horizontal 5/8 1 1 5 8.28 8.28 41.40 130.21
Transversal 5/8 1 1 34 1.25 1.25 42.50
Z-9 Horizontal 5/8 1 1 5 1.70 1.70 8.50 27.47
Transversal 5/8 1 1 8 1.15 1.15 9.20
Z-10 Horizontal 5/8 1 1 8 2.10 2.10 16.80 52.54
Transversal 5/8 1 1 11 1.55 1.55 17.05
Z-11 Horizontal 5/8 1 1 10 2.50 2.50 25.00 78.14
Transversal 5/8 1 1 13 1.95 1.95 25.35
Z-12 Horizontal 5/8 1 1 13 10.70 10.70 139.10 423.89
Transversal 3/4 1 1 41 2.27 2.27 93.07
SECTOR C (VERDE) 692.29
Z-13 Horizontal 5/8 1 2 9 2.30 2.30 41.40 129.44
Transversal 5/8 1 2 12 1.75 1.75 42.00
Z-14 Horizontal 5/8 1 1 13 1.10 1.10 14.30 45.09
Transversal 5/8 1 1 5 2.95 2.95 14.75
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Z-15 Horizontal 5/8 1 1 27 1.50 1.50 40.50 126.80
Transversal 5/8 1 1 8 5.15 5.15 41.20
Z-17 Horizontal 5/8 1 1 12 4.05 4.05 48.60 145.03
Transversal 5/8 1 1 23 1.95 1.95 44.85
Z-18 Horizontal 5/8 1 1 7 4.42 4.42 30.94 95.20
Transversal 5/8 1 1 19 1.60 1.60 30.40
ZC-2 Horizontal 5/8 1 2 8 3.17 3.17 50.72 150.73
Transversal 5/8 1 2 16 1.45 1.45 46.40
SECTOR D (CELESTE) 1,116.10
ZC-1 Horizontal 5/8 1 2 7 10.47 10.47 146.51 441.25
Transversal 5/8 1 2 53 1.30 1.30 137.80
Z-16 Horizontal 5/8 1 1 6 8.18 8.18 49.05 152.95
Transversal 5/8 1 1 33 1.50 1.50 49.50
Z-19 Horizontal 5/8 1 1 12 2.20 2.20 26.40 81.95
Transversal 5/8 1 1 12 2.20 2.20 26.40
Z-20 Horizontal 3/4 1 2 13 2.60 2.60 67.60 302.17
Transversal 3/4 1 2 13 2.60 2.60 67.60
Z-21 Horizontal 3/4 1 1 13 2.25 2.25 29.25 137.79
Transversal 3/4 1 1 12 2.70 2.70 32.40
SECTOR E (MAGENTA) 620.33
Z-22 Horizontal 5/8 1 2 9 1.90 1.90 34.20 106.16
Transversal 5/8 1 2 9 1.90 1.90 34.20
Z-19 Horizontal 5/8 1 2 12 2.20 2.20 52.80 163.89
Transversal 5/8 1 2 12 2.20 2.20 52.80
Z-23 Horizontal 5/8 1 1 37 1.05 1.05 38.85 129.82
Transversal 5/8 1 1 7 6.40 6.40 44.80
Z-24 Horizontal 5/8 1 1 13 1.15 1.15 14.95 118.18
Transversal 5/8 1 1 12 5.10 5.10 61.20
Z-MCX Horizontal 5/8 1 2 13 1.15 1.15 29.90 102.28
Transversal 5/8 1 2 12 1.50 1.50 36.00
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CC CORTE A-A Horizontal 1/2 1 2 4 5.83 5.83 46.64 138.63
Vertical 3/8 1 2 20 0.60 0.20 0.80 32.00
Vertical 1/2 1 2 24 0.60 0.25 0.85 40.80
Vertical 1/2 1 2 20 0.60 0.25 0.85 34.00
CC CORTE B-B Horizontal 1/2 1 1 5 5.44 5.44 27.20 92.87
Vertical 3/8 1 1 19 0.50 0.20 0.70 13.30
Vertical 1/2 1 1 19 1.78 1.78 33.82
Vertical 1/2 1 1 28 0.50 0.39 0.89 24.92
CC CORTE C-C Horizontal 1/2 1 1 5 5.44 5.44 27.20 99.89
Vertical 3/8 1 1 19 0.50 0.20 0.70 13.30
Vertical 1/2 1 1 28 1.78 1.78 49.84
Vertical 1/2 1 1 19 0.50 0.34 0.84 15.96
CC CORTE D-D Horizontal 1/2 1 1 5 3.98 3.98 19.90 67.52
Vertical 3/8 1 1 14 0.60 0.20 0.80 11.20
Vertical 1/2 1 1 14 1.78 1.78 24.92
Vertical 1/2 1 1 20 0.50 0.34 0.84 16.80
MUROS CISTERNA 820.81
CC CORTE A-A Horizontal 3/8 2 2 10 5.83 5.83 233.20 351.52
Vertical 3/8 1 2 20 2.35 0.20 2.55 102.00
Vertical 1/2 1 2 20 1.00 1.00 40.00
Vertical 1/2 1 2 24 2.35 0.25 2.60 124.80
CC CORTE B-B Horizontal 3/8 1 2 10 5.44 5.44 108.80 179.31
Vertical 3/8 1 1 19 2.35 0.20 2.55 48.45
Vertical 1/2 1 1 19 1.00 1.00 19.00
Vertical 1/2 1 1 28 2.35 0.25 2.60 72.80
CC CORTE C-C Horizontal 3/8 1 2 10 5.44 5.44 108.80 179.31
Vertical 3/8 1 1 19 2.35 0.20 2.55 48.45
Vertical 1/2 1 1 19 1.00 1.00 19.00
Vertical 1/2 1 1 28 2.35 0.25 2.60 72.80
CC CORTE D-D Horizontal 3/8 1 1 10 3.98 3.98 39.80 110.67
Vertical 3/8 1 1 14 2.35 0.20 2.55 35.70
Vertical 1/2 1 1 14 1.20 1.20 16.80
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Vertical 1/2 1 1 20 2.35 0.25 2.60 52.00
LOSA CISTERNA: PISO Y TECHO 277.52
Losa cisterna Longitudinal 3/8 1 1 29 6.55 6.55 189.95 210.78
Transversal 3/8 1 1 33 5.65 5.65 186.45
Losa cuarto de bombas Longitudinal 3/8 1 1 13 4.70 4.70 61.10 66.74
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COLUMNAS 4,809.02
C1 Sótano Vertical 5/8 1 1 14 3.70 0.26 3.96 55.41 122.40
Horizontal E1 3/8 1 1 24 1.96 0.20 2.16 51.84
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.74 0.20 0.94 13.16
C2 Sótano Vertical 1 1 1 10 3.70 0.54 4.24 42.38 201.70
Horizontal E1 3/8 1 1 27 1.16 0.20 1.36 36.72
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.84 0.20 1.04 14.56
Horizontal E3 3/8 1 1 14 0.29 0.30 0.59 8.26
C3 Sótano Vertical 3/4 1 1 12 3.70 0.30 4.00 48.01 143.86
Horizontal E1 3/8 1 1 27 1.16 0.20 1.36 36.72
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.82 0.20 1.02 14.28
Horizontal E3 3/8 1 1 14 0.82 0.20 1.02 14.28
C4 Sótano Vertical 5/8 1 1 14 3.70 0.26 3.96 55.41 124.53
Horizontal E1 3/8 1 1 24 2.06 0.20 2.26 54.24
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.84 0.20 1.04 14.56
C5 Sótano Vertical 1 1 1 8 3.70 0.54 4.24 33.90 178.89
Horizontal E1 3/8 1 1 27 2.06 0.20 2.26 61.02
Horizontal E2 3/8 1 1 14 1.08 0.20 1.28 17.92
C6 Sótano Vertical 1 1 1 12 3.70 0.54 4.24 50.85 244.51
Horizontal E1 3/8 1 1 27 2.06 0.20 2.26 61.02
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.86 0.20 1.06 14.84
C7 Sótano Vertical 1 1 1 10 3.70 0.54 4.24 42.38 210.41
Horizontal E1 3/8 1 1 27 1.56 0.20 1.76 47.52
Horizontal E2 3/8 1 1 14 1.08 0.20 1.28 17.92
Horizontal E3 3/8 1 1 14 0.39 0.30 0.69 9.66
C8 Sótano Vertical 5/8 1 1 12 3.70 0.26 3.96 47.50 117.44
Horizontal E1 3/8 1 1 24 1.56 0.20 1.76 42.24
Horizontal E2 3/8 1 1 14 1.08 0.20 1.28 17.92
Horizontal E3 3/8 1 1 14 1.08 0.20 1.28 17.92
ELEMENTO DESCRIPCIÓN PESO TOTAL KG 5/8 1/26mm
PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADOS
METRADO DE ACERO - SUPER ESTRUCTURAS
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C9 Sótano Vertical 3/4 1 1 12 3.70 0.30 4.00 48.01 145.99
Horizontal E1 3/8 1 1 24 2.06 0.20 2.26 54.24
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.86 0.20 1.06 14.84
C10 Sótano Vertical 1 1 1 14 3.70 0.54 4.24 59.33 284.42
Horizontal E1 3/8 1 1 27 1.56 0.20 1.76 47.52
Horizontal E2 3/8 1 1 14 1.08 0.20 1.28 17.92
Horizontal E3 3/8 1 1 14 1.24 0.30 1.54 21.56
C11 Sótano Vertical 3/4 1 1 16 3.70 0.30 4.00 64.02 190.85
Horizontal E1 3/8 1 1 27 1.56 0.20 1.76 47.52
Horizontal E2 3/8 1 1 14 1.22 0.20 1.42 19.88
Horizontal E3 3/8 1 1 14 1.08 0.20 1.28 17.92
C12 Sótano Vertical 1 1 1 18 3.70 0.54 4.24 76.28 345.52
Horizontal E1 3/8 1 1 27 2.06 0.20 2.26 61.02
Horizontal E2 3/8 1 1 14 0.86 0.20 1.06 14.84
C1 Pisos 1-8 Vertical 5/8 1 1 14 2.80 0.26 3.06 42.81 96.43
Horizontal E1 3/8 1 1 20 1.96 0.20 2.16 43.20
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.74 0.20 0.94 10.34
C2 Pisos 1-5 Vertical 1 1 1 10 2.80 0.54 3.34 33.38 160.16
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.16 0.20 1.36 31.28
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.84 0.20 1.04 11.44
Horizontal E3 3/8 1 1 11 0.29 0.30 0.59 6.49
C2 Pisos 6,7,8 Vertical 1 1 1 8 2.80 0.54 3.34 26.70 133.64
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.16 0.20 1.36 31.28
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.84 0.20 1.04 11.44
Horizontal E3 3/8 1 1 11 0.29 0.30 0.59 6.49
C3 Pisos 1-5 Vertical 3/4 1 1 12 2.80 0.30 3.10 37.21 113.25
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.16 0.20 1.36 31.28
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.82 0.20 1.02 11.22
Horizontal E3 3/8 1 1 11 0.82 0.20 1.02 11.22
C3 Pisos 6,7,8 Vertical 5/8 1 1 12 2.80 0.26 3.06 36.70 87.04
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.16 0.20 1.36 31.28
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.82 0.20 1.02 11.22
Horizontal E3 3/8 1 1 11 0.82 0.20 1.02 11.22
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C4 Pisos 1-8 Vertical 5/8 1 1 14 2.80 0.26 3.06 42.81 98.16
Horizontal E1 3/8 1 1 20 2.06 0.20 2.26 45.20
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.84 0.20 1.04 11.44
C5 Pisos 1-8 Vertical 1 1 1 8 2.80 0.54 3.34 26.70 143.07
Horizontal E1 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
Horizontal E2 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
C6 Pisos 1-8 Vertical 1 1 1 12 2.80 0.54 3.34 40.05 194.76
Horizontal E1 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.86 0.20 1.06 11.66
C7 Pisos 1-8 Vertical 1 1 1 10 2.80 0.54 3.34 33.38 167.40
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.56 0.20 1.76 40.48
Horizontal E2 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
Horizontal E3 3/8 1 1 11 0.39 0.30 0.69 7.59
C8 Pisos 1-8 Vertical 5/8 1 1 12 2.80 0.26 3.06 36.70 92.43
Horizontal E1 3/8 1 1 20 1.56 0.20 1.76 35.20
Horizontal E2 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
Horizontal E3 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
C9 Pisos 1-8 Vertical 3/4 1 1 12 2.80 0.30 3.10 37.21 115.01
Horizontal E1 3/8 1 1 20 2.06 0.20 2.26 45.20
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.86 0.20 1.06 11.66
C10 Pisos 1-4 Vertical 1 1 1 14 2.80 0.54 3.34 46.73 225.68
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.56 0.20 1.76 40.48
Horizontal E2 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
Horizontal E3 3/8 1 1 11 1.24 0.30 1.54 16.94
C10 Pisos 5-8 Vertical 1 1 1 10 2.80 0.54 3.34 33.38 172.64
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.56 0.20 1.76 40.48
Horizontal E2 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
Horizontal E3 3/8 1 1 11 1.24 0.30 1.54 16.94
C11  Pisos 1-8 Vertical 3/4 1 1 16 2.80 0.30 3.10 49.62 150.19
Horizontal E1 3/8 1 1 23 1.56 0.20 1.76 40.48
Horizontal E2 3/8 1 1 11 1.22 0.20 1.42 15.62
Horizontal E3 3/8 1 1 11 1.08 0.20 1.28 14.08
C12 Pisos 1-4 Vertical 1 1 1 18 2.80 0.54 3.34 60.08 274.32
Horizontal E1 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.86 0.20 1.06 11.66
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C12 Pisos 5-8 Vertical 1 1 1 18 2.80 0.54 3.34 60.08 274.32
Horizontal E1 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
Horizontal E2 3/8 1 1 11 0.86 0.20 1.06 11.66
PLACAS Sótano 11,740.90
PL 1
PL1 - Muro Vertical 3/8 1 1 44 3.70 0.17 3.87 170.37 539.50
Horizontal E1 3/8 1 1 18 10.46 0.20 10.66 191.88
PL1 - Nucleo 1 Vertical 3/4 1 2 16 3.70 0.30 4.00 128.03
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.76 0.20 1.96 90.16
PL 2
PL2- Muro Vertical 3/8 1 1 10 3.70 0.17 3.87 38.72 222.55
Horizontal E1 3/8 1 1 14 3.36 0.20 3.56 49.84
PL2 - Nucleo 2 Vertical 3/4 1 2 8 3.70 0.30 4.00 64.02
Horizontal E2 3/8 1 2 23 0.96 0.20 1.16 53.36
PL 3
PL3- Muro Vertical 3/8 1 1 36 3.70 0.17 3.87 139.39 476.78
Horizontal E1 3/8 1 1 18 11.48 0.60 12.08 217.44
PL3 - Nucleo 4 Vertical 3/4 1 2 6 3.70 0.30 4.00 48.01
Horizontal E2 3/8 1 2 23 0.96 0.20 1.16 53.36
PL3 - Nucleo3 Vertical 3/4 1 2 6 3.70 0.30 4.00 48.01
Horizontal E3 3/8 1 2 23 1.06 0.20 1.26 57.96
PL 4
PL4- Muro Vertical 3/8 1 1 44 3.70 0.17 3.87 170.37 700.54
Horizontal E1 3/8 1 1 18 13.18 0.20 13.38 240.84
PL4 - Nucleo 5 Vertical 3/4 1 2 10 3.70 0.30 4.00 80.02
Horizontal E2 3/8 2 2 23 1.06 0.20 1.26 115.92
PL4 - Nucleo 6 Vertical 3/4 1 2 10 3.70 0.30 4.00 80.02
Horizontal E1 3/8 1 2 23 0.19 0.20 0.39 17.94
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.26 0.20 1.46 67.16
PL 5
PL5- Muro Vertical 3/8 1 1 16 3.70 0.17 3.87 61.95 546.19
Horizontal E1 3/8 1 1 18 6.72 0.20 6.92 124.56
PL5 - Nucleo 7 Vertical 5/8 1 1 6 3.70 0.26 3.96 23.75
Vertical 1 1 1 8 3.70 0.54 4.24 33.90
Horizontal E1 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
Horizontal E2 3/8 1 1 23 1.38 0.20 1.58 36.34
PL5 - Nucleo 8 Vertical 5/8 1 1 6 3.70 0.26 3.96 23.75
Vertical 1 1 1 8 3.70 0.54 4.24 33.90
Horizontal E2 3/8 1 1 23 1.36 0.20 1.56 35.88
Horizontal E2 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
PL 6
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PL6 - Muro Vertical 3/8 1 1 40 3.70 0.17 3.87 154.88 347.88
Horizontal E1 3/8 1 1 18 9.06 0.20 9.26 166.68
PL6- Nucleo 9 Vertical 3/4 1 2 8 3.70 0.30 4.00 64.02
Horizontal E2 3/8 1 2 23 0.76 0.20 0.96 44.16
PL 7
PL7- Muro 1,2,3 Vertical 3/8 1 1 60 3.70 0.17 3.87 232.32 542.79
Vertical 2 5/8 1 2 6 3.70 0.26 3.96 47.50
Horizontal E1 3/8 1 1 18 9.06 0.20 9.26 166.68
Horizontal E2 3/8 1 2 23 0.96 0.20 1.16 53.36
Horizontal E3 3/8 1 1 18 1.53 0.20 1.73 31.14
Horizontal E4 3/8 1 1 18 2.06 0.20 2.26 40.68
PL7 - Nucleo 10 Vertical 3/4 1 2 8 3.70 0.30 4.00 64.02
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.06 0.20 1.26 57.96
PL 8
PL8 - Muro Vertical 3/8 1 1 14 3.70 0.17 3.87 54.21 459.68
Horizontal E1 3/8 1 1 18 4.26 0.20 4.46 80.28
PL8- Nucleo 11 Vertical 1 1 2 10 3.70 0.54 4.24 84.75
Horizontal E2 3/8 1 2 23 0.19 0.20 0.39 17.94
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.26 0.20 1.46 67.16
PL 9
PL9 - Muro Vertical 3/8 1 1 26 3.70 0.17 3.87 100.67 750.84
Horizontal E1 3/8 1 1 18 6.86 0.20 7.06 127.08
PL9- Nucleo 12 Vertical 1 1 2 16 3.70 0.54 4.24 135.60
Horizontal E2 3/8 1 2 25 0.86 0.20 1.06 53.00
Horizontal E2 3/8 1 2 25 1.76 0.20 1.96 98.00
PL 10
PL10 - Muro Vertical 3/8 1 1 78 3.70 0.17 3.87 302.02 1,302.93
Horizontal E1 3/8 1 1 18 18.30 0.20 18.50 333.00
Columnas centrales Vertical 3/4 1 2 6 3.70 0.30 4.00 48.01
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.18 0.20 1.38 63.48
PL10- Nucleo 13 Vertical 1 1 2 20 3.70 0.54 4.24 169.50
Horizontal E2 3/8 2 2 25 0.76 0.20 0.96 96.00
Horizontal E2 3/8 1 2 25 2.56 0.20 2.76 138.00
PL 11
PL11 - Muro Vertical 3/8 1 1 18 3.70 0.17 3.87 69.70 324.07
Horizontal E1 3/8 1 1 18 4.56 0.20 4.76 85.68
PL11- Nucleo 14 Vertical 1 1 2 6 3.70 0.54 4.24 50.85
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.16 0.20 1.36 62.56
PL 12
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PL12 - Muro Vertical 3/8 1 1 32 3.70 0.17 3.87 123.90 954.31
Horizontal E1 3/8 1 1 18 8.06 0.20 8.26 148.68
PL12- Nucleo 15 Vertical 1 1 2 20 3.70 0.54 4.24 169.50
Horizontal E2 3/8 2 2 25 0.76 0.20 0.96 96.00
Horizontal E2 3/8 1 2 25 2.46 0.20 2.66 133.00
PL 13
PL13 - Muro Vertical 3/8 1 1 16 3.70 0.17 3.87 61.95 304.89
Horizontal E1 3/8 1 1 14 5.16 0.20 5.36 75.04
PL13- Nucleo 16 Vertical 3/4 1 2 10 3.70 0.30 4.00 80.02
Horizontal E2 3/8 1 2 29 0.24 0.20 0.44 25.52
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.16 0.20 1.36 62.56
PL 14
PL14- Muro 1 Vertical 3/8 1 1 30 3.70 0.17 3.87 116.16 1,245.77
Horizontal E1 3/8 1 1 18 8.06 0.20 8.26 148.68
PL14- Muro 2 Vertical 2 3/8 1 1 22 3.70 0.17 3.87 85.18
Horizontal E2 3/8 1 1 18 5.76 0.20 5.96 107.28
PL14- Muro 3 Vertical 3 5/8 1 1 12 3.70 0.26 3.96 47.50
Horizontal E3 3/8 1 1 23 2.06 0.20 2.26 51.98
PL14 - Nucleo 17 Vertical 1 1 2 20 3.70 0.54 4.24 169.50
Horizontal 3/8 2 2 25 0.76 0.20 0.96 96.00
Horizontal 3/8 1 2 25 2.46 0.20 2.66 133.00
PL14 - Nucleo 18 Vertical 3/4 1 1 8 3.70 0.30 4.00 32.01
Horizontal E17 3/8 1 1 23 0.86 0.20 1.06 24.38
PL 15
PL15- Muro 1 Vertical 3/8 1 2 20 3.70 0.17 3.87 154.88 1,365.59
Horizontal E1 3/8 1 2 18 5.14 0.20 5.34 192.24
PL15- Muro 2 Vertical 2 3/8 1 1 30 3.70 0.17 3.87 116.16
Horizontal E2 3/8 1 1 18 7.60 0.20 7.80 140.40
PL15- Muro 3 Vertical 3 3/8 1 1 6 3.70 0.17 3.87 23.23
Horizontal E3 3/8 1 1 18 2.40 0.20 2.60 46.80
PL15- Muro 4 Vertical 4 3/8 1 1 10 3.70 0.17 3.87 38.72
Horizontal E4 3/8 1 1 18 3.04 0.20 3.24 58.32
PL15 - Nucleo 19 Vertical 1 1 3 8 3.70 0.54 4.24 101.70
Horizontal 3/8 1 3 23 1.16 0.20 1.36 93.84
PL15 - Nucleo 20 Vertical 1 1 2 8 3.70 0.54 4.24 67.80
Horizontal 3/8 1 2 23 1.06 0.20 1.26 57.96
PL15 - Nucleo 21 Vertical 3/4 1 2 8 3.70 0.30 4.00 64.02
Horizontal 3/8 1 2 23 1.06 0.20 1.26 57.96
PL 16
PL16 - Muro Vertical 3/8 1 1 24 3.70 0.17 3.87 92.93 471.91
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Horizontal E1 3/8 1 1 18 7.52 0.20 7.72 138.96
PL16- Nucleo 22 Vertical 1 5/8 1 2 6 3.70 0.26 3.96 47.50
Vertical 2 3/8 1 1 2 3.70 0.17 3.87 7.74
Vertical 3 1 1 1 8 3.70 0.54 4.24 33.90
Horizontal E1 3/8 1 2 23 2.78 0.20 2.98 137.08
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.06 0.20 1.26 57.96
Horizontal E3 3/8 1 1 23 1.36 0.20 1.56 35.88
PL 17
PL17 - Muro Vertical 3/8 1 1 26 3.70 0.17 3.87 100.67 758.61
Horizontal E1 3/8 1 1 24 6.56 0.20 6.76 162.24
PL17- Nucleo 23 Vertical 1 1 2 16 3.70 0.54 4.24 135.60
Horizontal E1 3/8 1 2 23 0.76 0.20 0.96 44.16
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.66 0.20 1.86 85.56
PL 18
PL18 - Muro Vertical 3/8 1 1 42 3.70 0.17 3.87 162.62 426.09
Horizontal E1 3/8 1 1 18 9.52 0.20 9.72 174.96
PL18- Nucleo 16 Vertical 3/4 1 2 10 3.70 0.30 4.00 80.02
Horizontal E2 3/8 1 2 47 0.24 0.20 0.44 41.36
Horizontal E2 3/8 1 2 23 1.16 0.20 1.36 62.56
PLACAS PISO 1 8,420.48
PLACAS PISO 2 6,685.49
PLACAS PISO 3 6,045.41
PLACAS PISO 4 5,280.92
PLACAS PISO 5 4,542.27
PLACAS PISO 6 4,379.15
PLACAS PISO 7 4,335.02
PLACAS PISO 8 4,217.26
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LOSAS  ALIGERADAS SÓTANO 1,892.99
SECTOR A (Amarilo) 485.47
Viguetas Tipo 3 Ejes A-C/1-4 1/2 1 1 10 27.23 0.45 27.68 276.80 485.47
Viguetas - Tipo 3 3/8 1 1 10 1.68 1.68 16.80
Viguetas - Tipo 3 6mm 1 1 10 2.53 2.53 25.30
Viguetas Tipo 1 1/2 1 1 1 9.05 9.05 9.05
Viguetas - Tipo 1 3/8 1 1 1 10.40 10.40 10.40
Viguetas Tipo 2 1/2 1 1 1 4.74 4.74 4.74
Viguetas - Tipo 2 3/8 1 1 1 2.89 2.89 2.89
Vigueta Transversal 3/8 1 1 2 5.95 5.95 11.90
Viguetas Tipo 6 Ejes A-C/1-4 3/8 1 1 11 5.23 5.23 57.53
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 8.81 8.81 61.67
Viguetas - Tipo 4 3/8 1 1 9 6.84 6.84 61.56
Viguetas - Tipo 4 6mm 1 1 9 2.25 2.25 20.25
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 46 5.15 5.15 236.90
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 3 6.80 6.80 20.40
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 5 4.78 4.78 23.90
SECTOR B (Rojo) 264.52
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 7.21 7.21 43.26 264.52
Viguetas Tipo 6 - 2 Ejes A-C/1-4 3/8 1 1 1 3.46 3.46 3.46
Viguetas Tipo 6 - 3 Ejes A-C/1-4 3/8 1 1 2 5.00 5.00 10.00
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 2.66 2.66 15.96
Viguetas Tipo 11 Ejes A-C/1-4 3/8 1 1 4 1.82 1.82 7.28
Viguetas Tipo 11 Ejes A-C/1-4 6mm 1 1 4 0.91 0.91 3.64
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 9.49 9.49 56.94
Viguetas - Tipo 10 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
Viguetas - Tipo 10 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas Tipo 11 Ejes A-C/1-4 3/8 1 1 4 7.51 7.51 30.04
Viguetas Tipo 11 Ejes A-C/1-4 1/2 1 1 4 3.45 3.45 13.80
Viguetas Tipo 11 Ejes A-C/1-4 6mm 1 1 4 0.96 0.96 3.84
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 1 6.64 6.64 6.64
Viguetas - Tipo 13 3/8 1 1 2 7.52 7.52 15.04
Viguetas - Tipo 13 1/2 1 1 2 1.70 1.70 3.40
Viguetas - Tipo 13 6mm 1 1 2 0.92 0.92 1.84
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 9.15 9.15 54.90
Viguetas - Tipo 12 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
Viguetas - Tipo 12 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas - Tipo 14 3/8 1 1 2 3.03 3.03 6.06
Viguetas - Tipo 14 6mm 1 1 2 1.84 1.84 3.68
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 13 6.80 6.80 88.40
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 11 7.28 7.28 80.08
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 27 7.58 7.58 204.66
Página 8
0.22 0.40 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
ELEMENTO DESCRIPCIÓN PESO TOTAL KG 5/8 1/26mm
FIERRO EN C/ELEM.
 3/4 1/4  3/8
L O N G I T U D   T O T A L 










SECTOR C (Verde) 381.50
Viguetas Tipo 15 3/8 1 1 5 13.99 13.99 69.95 381.50
Viguetas Tipo 15 6mm 1 1 5 0.82 0.82 4.10
Viguetas Tipo 17 3/8 1 1 9 28.86 0.40 29.26 263.34
Viguetas Tipo 17 6mm 1 1 9 11.07 11.07 99.63
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 1 17.74 17.74 17.74
Viguetas Tipo 18 1/2 1 1 1 4.98 4.98 4.98
Viguetas Tipo 18 6mm 1 1 1 2.44 2.44 2.44
Viguetas Tipo 19 3/8 1 1 2 15.41 15.41 30.82
Viguetas Tipo 19 1/2 1 1 2 4.15 4.15 8.30
Viguetas Tipo 19 6mm 1 1 2 3.42 3.42 6.84
Viguetas Tipo 20 3/8 1 1 1 12.43 12.43 12.43
Viguetas Tipo 20 1/2 1 1 1 6.37 6.37 6.37
Viguetas Tipo 20 6mm 1 1 1 3.73 3.73 3.73
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 68 7.72 7.72 524.96
SECTOR D (Celeste) 373.60
Viguetas Tipo 16 3/8 1 1 4 8.27 8.27 33.08 373.60
Viguetas Tipo 16 1/2 1 1 4 1.80 1.80 7.20
Viguetas Tipo 16 6mm 1 1 4 1.02 1.02 4.08
Viguetas Tipo 28 3/8 1 1 1 6.94 6.94 6.94
Viguetas Tipo 21 3/8 1 1 3 10.92 10.92 32.76
Viguetas Tipo 21 1/2 1 1 3 2.10 2.10 6.30
Viguetas Tipo 22 3/8 1 1 2 13.02 13.02 26.04
Viguetas Tipo 22 6mm 1 1 2 2.10 2.10 4.20
Viguetas Tipo 23 3/8 1 1 7 15.49 15.49 108.43
Viguetas Tipo 23 6mm 1 1 7 3.90 3.90 27.30
Viguetas Tipo 24 3/8 1 1 2 13.05 13.05 26.10
Viguetas Tipo 24 6mm 1 1 2 3.57 3.57 7.14
Viguetas Tipo 24 3/8 1 1 1 3.08 3.08 3.08
Viguetas Tipo 24 6mm 1 1 1 1.62 1.62 1.62
Viguetas Tipo 25 3/8 1 1 3 15.92 15.92 47.76
Viguetas Tipo 25 6mm 1 1 3 3.94 3.94 11.82
Viguetas Tipo 26 3/8 1 1 1 10.19 10.19 10.19
Viguetas Tipo 27 3/8 1 1 4 10.43 10.43 41.72
Viguetas Tipo 27 .2 3/8 1 1 5 8.38 8.38 41.90
Viguetas Tipo 27 .2 1/2 1 1 5 4.72 4.72 23.60
Viguetas Tipo 28 3/8 1 1 5 5.54 5.54 27.70
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 35 12.62 12.62 441.70
SECTOR E (Rosado) 387.90
Viguetas Tipo 21 3/8 1 1 3 2.86 2.86 8.58 387.90
Viguetas Tipo 21 6mm 1 1 3 1.11 1.11 3.33
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Viguetas Tipo 22 3/8 1 1 2 13.62 0.40 14.02 28.04
Viguetas Tipo 22 6mm 1 1 2 3.15 3.15 6.30
Viguetas Tipo 23 3/8 1 1 7 18.19 0.40 18.59 130.13
Viguetas Tipo 23 6mm 1 1 7 4.48 4.48 31.36
Viguetas Tipo 24 3/8 1 1 3 18.16 0.40 18.56 55.68
Viguetas Tipo 24 6mm 1 1 3 4.45 4.45 13.35
Viguetas Tipo 19 1/2 1 1 1 4.15 4.15 4.15
Viguetas Tipo 19 6mm 1 1 1 3.42 3.42 3.42
Viguetas Tipo 25 3/8 1 1 3 10.80 10.80 32.40
Viguetas Tipo 25 6mm 1 1 3 2.00 2.00 6.00
Viguetas Tipo 26 3/8 1 1 1 17.80 0.40 18.20 18.20
Viguetas Tipo 26 6mm 1 1 1 4.50 4.50 4.50
Viguetas Tipo 27 3/8 1 1 9 18.20 18.20 163.80
Viguetas Tipo 27 6mm 1 1 9 2.87 2.87 25.83
Viguetas Tipo 28 3/8 1 1 4 6.00 6.00 24.00
Acero de termperarura Transveral 6mm 1 1 43 11.10 11.10 477.30
LOSAS  ALIGERADAS PISO 1 1,776.15
SECTOR A (Amarilo) 398.03
Viguetas Tipo 3 1/2 1 1 10 18.19 0.45 18.64 186.40 398.03
Viguetas - Tipo 3 3/8 1 1 10 3.34 3.34 33.40
Viguetas - Tipo 3 6mm 1 1 10 2.53 2.53 25.30
Viguetas - Tipo 2 1/2 1 1 1 8.88 8.88 8.88
Viguetas - Tipo 2 3/8 1 1 1 5.63 5.63 5.63
Viguetas - Tipo 2a 1/2 1 1 1 4.74 4.74 4.74
Viguetas - Tipo 2a 3/8 1 1 1 2.89 2.89 2.89
Vigueta Transversal 3/8 1 1 2 5.95 5.95 11.90
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 6 2.16 2.16 12.96
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 2.16 2.16 15.12
Viguetas - Tipo 4 3/8 1 1 10 6.84 6.84 68.40
Viguetas - Tipo 4 6mm 1 1 10 2.25 2.25 22.50
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 5 3.30 3.30 16.50
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 6.84 6.84 47.88
Acero de termperarura Ejes 2-4/ C'-D 6mm 1 1 13 6.80 6.80 88.40
Acero de termperarura Ejes 2'-3/ C'-D 6mm 1 1 6 1.89 1.89 11.34
Acero de termperarura Ejes A-C/1-4 6mm 1 1 36 5.15 5.15 185.40
Acero de termperarura Ejes C-D/1-4 6mm 1 1 3 8.70 8.70 26.10
SECTOR B (Rojo) 237.44
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 7.39 7.39 44.34 237.44
Viguetas Tipo 6 - 2 3/8 1 1 1 3.46 3.46 3.46
Viguetas Tipo 6 - 3 3/8 1 1 2 5.00 5.00 10.00
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 2.66 2.66 15.96
Viguetas Tipo 11 3/8 1 1 4 1.82 1.82 7.28
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Viguetas Tipo 11 6mm 1 1 4 0.91 0.91 3.64
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 9.13 9.13 54.78
Viguetas - Tipo 10 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
Viguetas - Tipo 10 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas Tipo 11 3/8 1 1 4 7.35 7.35 29.40
Viguetas Tipo 11 1/2 1 1 4 3.45 3.45 13.80
Viguetas Tipo 11 6mm 1 1 4 0.96 0.96 3.84
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 1 6.64 6.64 6.64
Viguetas - Tipo 13 3/8 1 1 2 7.52 7.52 15.04
Viguetas - Tipo 13 1/2 1 1 2 1.70 1.70 3.40
Viguetas - Tipo 13 6mm 1 1 2 0.92 0.92 1.84
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 8.97 8.97 53.82
Viguetas - Tipo 12 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
Viguetas - Tipo 12 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas - Tipo 14 3/8 1 1 2 3.03 3.03 6.06
Viguetas - Tipo 14 6mm 1 1 2 1.80 1.80 3.60
Acero de termperarura Ejes 2'-3'/ E-E' 6mm 1 1 9 2.61 2.61 23.49
Acero de termperarura Ejes 2'-4'/ E'-F' 6mm 1 1 5 7.55 7.55 37.75
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ E-G 6mm 1 1 26 7.54 7.54 196.04
SECTOR C (Verde) 393.10
Viguetas Tipo 15 3/8 1 1 5 13.99 13.99 69.95 393.10
Viguetas Tipo 15 6mm 1 1 5 0.82 0.82 4.10
Viguetas Tipo A 3/8 1 1 11 27.84 0.40 28.24 310.64
Viguetas Tipo A 1/2 1 1 11 2.07 2.07 22.77
Viguetas Tipo A 6mm 1 1 11 8.79 8.79 96.69
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 1 18.55 18.55 18.55
Viguetas Tipo 18 1/2 1 1 1 2.20 2.20 2.20
Viguetas Tipo 18 6mm 1 1 1 5.34 5.34 5.34
Viguetas Tipo 20 3/8 1 1 1 12.43 12.43 12.43
Viguetas Tipo 20 1/2 1 1 1 6.37 6.37 6.37
Viguetas Tipo 20 6mm 1 1 1 3.73 3.73 3.73
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ G-I 6mm 1 1 30 8.90 8.90 267.00
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ I-K 6mm 1 1 39 5.66 5.66 220.74
SECTOR D (Celeste) 395.13
Viguetas Tipo 16 3/8 1 1 4 8.27 8.27 33.08 395.13
Viguetas Tipo 16 1/2 1 1 4 1.80 1.80 7.20
Viguetas Tipo 16 6mm 1 1 4 1.02 1.02 4.08
Viguetas Tipo 28 3/8 1 1 1 14.92 14.92 14.92
Viguetas Tipo B 3/8 1 1 3 11.48 11.48 34.44
Viguetas Tipo C 3/8 1 1 2 11.55 11.55 23.10
Viguetas Tipo 23 3/8 1 1 6 17.95 17.95 107.70
Viguetas Tipo 23 6mm 1 1 6 3.10 3.10 18.60
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Viguetas Tipo 22 3/8 1 1 2 6.79 6.79 13.58
Viguetas Tipo 22 6mm 1 1 2 1.05 1.05 2.10
Viguetas Tipo D 3/8 1 1 2 9.78 9.78 19.56
Viguetas Tipo E 3/8 1 1 1 13.48 13.48 13.48
Viguetas Tipo E 6mm 1 1 1 1.05 1.05 1.05
Viguetas Tipo H 3/8 1 1 4 13.49 13.49 53.96
Viguetas Tipo H 6mm 1 1 4 1.05 1.05 4.20
Viguetas Tipo 26 3/8 1 1 1 3.71 3.71 3.71
Viguetas Tipo 13 3/8 1 1 4 4.46 4.46 17.84
Viguetas Tipo L 3/8 1 1 4 10.77 10.77 43.08
Viguetas Tipo L 1/2 1 1 4 4.99 4.99 19.96
Viguetas Tipo 23 .2 3/8 1 1 6 2.10 2.10 12.60
Viguetas Tipo 23 .2 1/2 1 1 6 8.11 8.11 48.66
Viguetas Tipo 28 1/2 1 1 5 2.70 2.70 13.50
Viguetas Tipo 28 6mm 1 1 5 1.16 1.16 5.80
Acero de termperarura Ejes 6-9/ M'-N 6mm 1 1 36 5.10 5.10 183.60
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 29 2.70 2.70 78.30
Acero de termperarura Ejes 7-9/ N-N' 6mm 1 1 18 5.52 5.52 99.36
SECTOR E (Rosado) 352.44
Viguetas Tipo 28 3/8 1 1 1 5.16 5.16 5.16 352.44
Viguetas Tipo B 3/8 1 1 3 2.58 2.58 7.74
Viguetas Tipo B 6mm 1 1 3 1.20 1.20 3.60
Viguetas Tipo C 3/8 1 1 2 10.80 0.40 11.20 22.40
Viguetas Tipo C 1/2 1 1 2 1.90 0.40 2.30 4.60
Viguetas Tipo C 6mm 1 1 2 1.15 1.15 2.30
Viguetas Tipo 23 3/8 1 1 6 17.89 0.40 18.29 109.74
Viguetas Tipo 23 6mm 1 1 6 4.48 4.48 26.88
Viguetas Tipo F 3/8 1 1 4 13.06 0.40 13.46 53.84
Viguetas Tipo F 6mm 1 1 4 3.74 3.74 14.96
Viguetas Tipo G 3/8 1 1 4 14.03 14.03 56.12
Viguetas Tipo G 6mm 1 1 4 1.03 1.03 4.12
Viguetas Tipo 26 3/8 1 1 1 16.68 0.40 17.08 17.08
Viguetas Tipo 26 6mm 1 1 1 5.80 5.80 5.80
Viguetas Tipo L 3/8 1 1 3 13.46 13.46 40.38
Viguetas Tipo L 1/2 1 1 3 5.61 5.61 16.83
Viguetas Tipo L 6mm 1 1 3 1.53 1.53 4.59
Viguetas Tipo 23.2 1/2 1 1 6 2.57 2.57 15.42
Viguetas Tipo 23.2 6mm 1 1 6 4.37 4.37 26.22
Viguetas Tipo 28 1/2 1 1 3 2.16 2.16 6.48
Viguetas Tipo 28 3/8 1 1 3 1.28 1.28 3.84
Vigueta transversal 3/8 1 1 1 13.66 13.66 13.66
Acero de termperarura Ejes 9-11'/ M'-N 6mm 1 1 34 11.31 11.31 384.54
Acero de termperarura Ejes 8'-9/ M'-N' 6mm 1 1 9 10.37 10.37 93.33
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LOSAS  ALIGERADAS PISO 2, 4, 6, 8 1,573.44
SECTOR A (Amarilo) 398.03
Viguetas Tipo 3 1/2 1 1 10 18.19 0.45 18.64 186.40 398.03
Viguetas - Tipo 3 3/8 1 1 10 3.34 3.34 33.40
Viguetas - Tipo 3 6mm 1 1 10 2.53 2.53 25.30
Viguetas - Tipo 2 1/2 1 1 1 8.88 8.88 8.88
Viguetas - Tipo 2 3/8 1 1 1 5.63 5.63 5.63
Viguetas - Tipo 2a 1/2 1 1 1 4.74 4.74 4.74
Viguetas - Tipo 2a 3/8 1 1 1 2.89 2.89 2.89
Vigueta Transversal 3/8 1 1 2 5.95 5.95 11.90
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 6 2.16 2.16 12.96
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 2.16 2.16 15.12
Viguetas - Tipo 4 3/8 1 1 10 0.91 0.91 9.10
Viguetas - Tipo 4 6mm 1 1 10 1.15 1.15 11.50
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 5 3.30 3.30 16.50
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 6.84 6.84 47.88
Viguetas - Tipo 4 3/8 1 1 10 5.93 5.93 59.30
Viguetas - Tipo 4 6mm 1 1 10 1.10 1.10 11.00
Acero de termperarura Ejes 2-4/ C'-D 6mm 1 1 13 6.80 6.80 88.40
Acero de termperarura Ejes 2'-3/ C'-D 6mm 1 1 6 1.89 1.89 11.34
Acero de termperarura Ejes A-C/1-4 6mm 1 1 36 5.15 5.15 185.40
Acero de termperarura Ejes C-D/1-4 6mm 1 1 3 8.70 8.70 26.10
SECTOR B (Rojo) 250.92
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 7.39 7.39 44.34 250.92
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 7.39 7.39 44.34
Viguetas Tipo 6 - 2 3/8 1 1 1 3.46 3.46 3.46
Viguetas Tipo 6 - 3 3/8 1 1 2 5.00 5.00 10.00
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 2.66 2.66 15.96
Viguetas Tipo 11 3/8 1 1 4 1.82 1.82 7.28
Viguetas Tipo 11 6mm 1 1 4 0.91 0.91 3.64
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 9.13 9.13 54.78
Viguetas - Tipo 10 1/2 1 1 6 1.70 0.00
Viguetas - Tipo 10 6mm 1 1 6 0.92 0.00
Viguetas Tipo 11 3/8 1 1 4 7.35 7.35 29.40
Viguetas Tipo 11 1/2 1 1 4 3.45 3.45 13.80
Viguetas Tipo 11 6mm 1 1 4 0.96 0.96 3.84
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 1 6.64 6.64 6.64
Viguetas - Tipo 13 3/8 1 1 2 7.52 7.52 15.04
Viguetas - Tipo 13 1/2 1 1 2 1.70 1.70 3.40
Viguetas - Tipo 13 6mm 1 1 2 0.92 0.92 1.84
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 8.97 8.97 53.82
Viguetas - Tipo 12 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
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Viguetas - Tipo 12 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas - Tipo 14 3/8 1 1 2 3.03 3.03 6.06
Viguetas - Tipo 14 6mm 1 1 2 1.80 1.80 3.60
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ E-G 6mm 1 1 26 7.54 7.54 196.04
Acero de termperarura Ejes 2'-3'/ E-E' 6mm 1 1 9 2.61 2.61 23.49
Acero de termperarura Ejes 2'-4'/ E'-F' 6mm 1 1 5 7.55 7.55 37.75
SECTOR C (Verde) 330.39
Viguetas Tipo 14 3/8 1 1 5 14.62 14.62 73.10 330.39
Viguetas Tipo 14 6mm 1 1 5 0.82 0.82 4.10
Viguetas Tipo 26 3/8 1 1 5 21.17 0.40 21.57 107.85
Viguetas Tipo 26 1/2 1 1 5 2.07 2.07 10.35
Viguetas Tipo 26 6mm 1 1 5 2.54 2.54 12.70
Viguetas Tipo 16 3/8 1 1 7 22.08 0.40 22.48 157.36
Viguetas Tipo 16 1/2 1 1 7 2.07 2.07 14.49
Viguetas Tipo 16 6mm 1 1 7 3.13 3.13 21.91
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 1 18.55 18.55 18.55
Viguetas Tipo 18 1/2 1 1 1 2.20 2.20 2.20
Viguetas Tipo 18 6mm 1 1 1 5.34 5.34 5.34
Viguetas Tipo 20 3/8 1 1 1 12.43 12.43 12.43
Viguetas Tipo 20 1/2 1 1 1 6.37 6.37 6.37
Viguetas Tipo 20 6mm 1 1 1 3.73 3.73 3.73
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ G-I 6mm 1 1 30 8.90 8.90 267.00
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ I-K 6mm 1 1 17 5.65 5.65 96.05
SECTOR D (Celeste) 266.30
Viguetas Tipo 16.1 3/8 1 1 3 10.55 10.55 31.65 266.30
Viguetas Tipo 17 3/8 1 1 3 9.61 9.61 28.83
Viguetas Tipo 17 1/2 1 1 3 2.00 2.00 6.00
Viguetas Tipo 17 6mm 1 1 3 1.88 1.88 5.64
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 2 13.69 13.69 27.38
Viguetas Tipo 19 3/8 1 1 7 20.64 0.40 21.04 147.28
Viguetas Tipo 19 6mm 1 1 7 1.60 1.60 11.20
Viguetas Tipo 20 3/8 1 1 2 11.78 11.78 23.56
Viguetas Tipo 20 6mm 1 1 2 1.52 1.52 3.04
Viguetas Tipo E 3/8 1 1 1 13.48 13.48 13.48
Viguetas Tipo E 6mm 1 1 1 1.05 1.05 1.05
Viguetas Tipo 23 3/8 1 1 4 13.14 13.14 52.56
Viguetas Tipo 23 6mm 1 1 4 0.76 0.76 3.04
Viguetas Tipo 13 3/8 1 1 4 4.46 4.46 17.84
Acero de termperarura Ejes 6-9/ M'-N 6mm 1 1 36 5.10 5.10 183.60
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 26 2.70 2.70 70.20
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 19 1.26 1.26 23.94
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 8 1.20 1.20 9.60
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SECTOR E (Rosado) 327.80
Viguetas Tipo 17 3/8 1 1 3 2.44 2.44 7.32 327.80
Viguetas Tipo 17 1/2 1 1 3 1.10 1.10 3.30
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 2 12.31 12.31 24.62
Viguetas Tipo 18 1/2 1 1 2 2.10 2.10 4.20
Viguetas Tipo 18 6mm 1 1 2 1.93 1.93 3.86
Viguetas Tipo 19 3/8 1 1 7 15.54 0.40 15.94 111.58
Viguetas Tipo 19 1/2 1 1 7 2.10 2.10 14.70
Viguetas Tipo 19 6mm 1 1 7 2.79 2.79 19.53
Viguetas Tipo 24 3/8 1 1 4 12.06 0.40 12.46 49.84
Viguetas Tipo 24 1/2 1 1 4 1.85 1.85 7.40
Viguetas Tipo 24 6mm 1 1 4 2.99 2.99 11.96
Viguetas Tipo 25 3/8 1 1 10 11.15 0.40 11.55 115.50
Viguetas Tipo 25 1/2 1 1 10 1.85 1.85 18.50
Viguetas Tipo 25 6mm 1 1 10 2.05 2.05 20.50
Acero de termperarura Ejes 9-11'/ M'-N 6mm 1 1 34 11.31 11.31 384.54
Acero de termperarura Ejes 8'-9/ M'-N' 6mm 1 1 9 5.12 5.12 46.08
LOSAS  ALIGERADAS PISO 3,5,7 1,549.35
SECTOR A (Amarilo) 398.03
Viguetas Tipo 3 1/2 1 1 10 18.19 0.45 18.64 186.40 398.03
Viguetas - Tipo 3 3/8 1 1 10 3.34 3.34 33.40
Viguetas - Tipo 3 6mm 1 1 10 2.53 2.53 25.30
Viguetas - Tipo 2 1/2 1 1 1 8.88 8.88 8.88
Viguetas - Tipo 2 3/8 1 1 1 5.63 5.63 5.63
Viguetas - Tipo 2a 1/2 1 1 1 4.74 4.74 4.74
Viguetas - Tipo 2a 3/8 1 1 1 2.89 2.89 2.89
Vigueta Transversal 3/8 1 1 2 5.95 5.95 11.90
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 6 2.16 2.16 12.96
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 2.16 2.16 15.12
Viguetas - Tipo 4 3/8 1 1 10 6.84 6.84 68.40
Viguetas - Tipo 4 6mm 1 1 10 2.25 2.25 22.50
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 5 3.30 3.30 16.50
Viguetas - Tipo 9 3/8 1 1 7 6.84 6.84 47.88
Acero de termperarura Ejes 2-4/ C'-D 6mm 1 1 13 6.80 6.80 88.40
Acero de termperarura Ejes 2'-3/ C'-D 6mm 1 1 6 1.89 1.89 11.34
Acero de termperarura Ejes A-C/1-4 6mm 1 1 36 5.15 5.15 185.40
Acero de termperarura Ejes C-D/1-4 6mm 1 1 3 8.70 8.70 26.10
SECTOR B (Rojo) 237.44
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 7.39 7.39 44.34 237.44
Viguetas Tipo 6 - 2 3/8 1 1 1 3.46 3.46 3.46
Viguetas Tipo 6 - 3 3/8 1 1 2 5.00 5.00 10.00
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Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 2.66 2.66 15.96
Viguetas Tipo 11 3/8 1 1 4 1.82 1.82 7.28
Viguetas Tipo 11 6mm 1 1 4 0.91 0.91 3.64
Viguetas - Tipo 10 3/8 1 1 6 9.13 9.13 54.78
Viguetas - Tipo 10 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
Viguetas - Tipo 10 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas Tipo 11 3/8 1 1 4 7.35 7.35 29.40
Viguetas Tipo 11 1/2 1 1 4 3.45 3.45 13.80
Viguetas Tipo 11 6mm 1 1 4 0.96 0.96 3.84
Viguetas Tipo 6 3/8 1 1 1 6.64 6.64 6.64
Viguetas - Tipo 13 3/8 1 1 2 7.52 7.52 15.04
Viguetas - Tipo 13 1/2 1 1 2 1.70 1.70 3.40
Viguetas - Tipo 13 6mm 1 1 2 0.92 0.92 1.84
Viguetas - Tipo 12 3/8 1 1 6 8.97 8.97 53.82
Viguetas - Tipo 12 1/2 1 1 6 1.70 1.70 10.20
Viguetas - Tipo 12 6mm 1 1 6 0.92 0.92 5.52
Viguetas - Tipo 14 3/8 1 1 2 3.03 3.03 6.06
Viguetas - Tipo 14 6mm 1 1 2 1.80 1.80 3.60
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ E-G 6mm 1 1 26 7.54 7.54 196.04
Acero de termperarura Ejes 2'-3'/ E-E' 6mm 1 1 9 2.61 2.61 23.49
Acero de termperarura Ejes 2'-4'/ E'-F' 6mm 1 1 5 7.55 7.55 37.75
SECTOR C (Verde) 330.39
Viguetas Tipo 14 3/8 1 1 5 14.62 14.62 73.10 330.39
Viguetas Tipo 14 6mm 1 1 5 0.82 0.82 4.10
Viguetas Tipo 26 3/8 1 1 5 21.17 0.40 21.57 107.85
Viguetas Tipo 26 1/2 1 1 5 2.07 2.07 10.35
Viguetas Tipo 26 6mm 1 1 5 2.54 2.54 12.70
Viguetas Tipo 16 3/8 1 1 7 22.08 0.40 22.48 157.36
Viguetas Tipo 16 1/2 1 1 7 2.07 2.07 14.49
Viguetas Tipo 16 6mm 1 1 7 3.13 3.13 21.91
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 1 18.55 18.55 18.55
Viguetas Tipo 18 1/2 1 1 1 2.20 2.20 2.20
Viguetas Tipo 18 6mm 1 1 1 5.34 5.34 5.34
Viguetas Tipo 20 3/8 1 1 1 12.43 12.43 12.43
Viguetas Tipo 20 1/2 1 1 1 6.37 6.37 6.37
Viguetas Tipo 20 6mm 1 1 1 3.73 3.73 3.73
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ G-I 6mm 1 1 30 8.90 8.90 267.00
Acero de termperarura Ejes 2'-5'/ I-K 6mm 1 1 17 5.65 5.65 96.05
SECTOR D (Celeste) 255.68
Viguetas Tipo 16.1 3/8 1 1 3 10.55 10.55 31.65 255.68
Viguetas Tipo 17 3/8 1 1 3 6.15 6.15 18.45
Viguetas Tipo 17 1/2 1 1 3 2.00 2.00 6.00
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Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 2 10.51 10.51 21.02
Viguetas Tipo 19 3/8 1 1 7 20.64 0.40 21.04 147.28
Viguetas Tipo 19 6mm 1 1 7 1.60 1.60 11.20
Viguetas Tipo 20 3/8 1 1 2 11.78 11.78 23.56
Viguetas Tipo 20 6mm 1 1 2 1.52 1.52 3.04
Viguetas Tipo E 3/8 1 1 1 13.48 13.48 13.48
Viguetas Tipo E 6mm 1 1 1 1.05 1.05 1.05
Viguetas Tipo 23 3/8 1 1 4 13.14 13.14 52.56
Viguetas Tipo 23 6mm 1 1 4 0.76 0.76 3.04
Viguetas Tipo 13 3/8 1 1 4 4.46 4.46 17.84
Acero de termperarura Ejes 6-9/ M'-N 6mm 1 1 36 5.10 5.10 183.60
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 26 2.70 2.70 70.20
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 19 1.26 1.26 23.94
Acero de termperarura Ejes 6-8'/ M-N 6mm 1 1 8 1.20 1.20 9.60
SECTOR E (Rosado) 327.80
Viguetas Tipo 17 3/8 1 1 3 2.44 2.44 7.32 327.80
Viguetas Tipo 17 1/2 1 1 3 1.10 1.10 3.30
Viguetas Tipo 18 3/8 1 1 2 12.31 12.31 24.62
Viguetas Tipo 18 1/2 1 1 2 2.10 2.10 4.20
Viguetas Tipo 18 6mm 1 1 2 1.93 1.93 3.86
Viguetas Tipo 19 3/8 1 1 7 15.54 0.40 15.94 111.58
Viguetas Tipo 19 1/2 1 1 7 2.10 2.10 14.70
Viguetas Tipo 19 6mm 1 1 7 2.79 2.79 19.53
Viguetas Tipo 24 3/8 1 1 4 12.06 0.40 12.46 49.84
Viguetas Tipo 24 1/2 1 1 4 1.85 1.85 7.40
Viguetas Tipo 24 6mm 1 1 4 2.99 2.99 11.96
Viguetas Tipo 25 3/8 1 1 10 11.15 0.40 11.55 115.50
Viguetas Tipo 25 1/2 1 1 10 1.85 1.85 18.50
Viguetas Tipo 25 6mm 1 1 10 2.05 2.05 20.50
Acero de termperarura Ejes 9-11'/ M'-N 6mm 1 1 34 11.31 11.31 384.54
Acero de termperarura Ejes 8'-9/ M'-N' 6mm 1 1 9 5.12 5.12 46.08
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LOSAS  MACIZAS Todos los pisos 606.97
SECTOR A (Amarilo) 43.33
Losa 2 3/8 1 2 3 1.58 1.58 9.48 43.33
Losa 2 3/8 1 2 11 0.42 0.42 9.13
Losa 3 3/8 1 2 13 0.66 0.66 17.16
Losa 3 3/8 1 2 5 1.82 1.82 18.20
Losa 4 3/8 1 2 5 0.95 0.95 9.50
Losa 4 3/8 1 2 7 0.66 0.66 9.24
Losa 5 3/8 1 2 2 0.57 0.57 2.26
Losa 5 3/8 1 2 4 0.30 0.30 2.40
SECTOR B (Rojo) 130.81
Losa 1 3/8 1 2 9 1.05 1.05 18.90 130.81
Losa 1 3/8 1 2 7 1.35 1.35 18.90
Losa 2 3/8 1 2 12 1.58 1.58 37.92
Losa 2 3/8 1 2 11 1.72 1.72 37.73
Losa 3 3/8 1 2 13 0.75 0.75 19.50
Losa 3 3/8 1 2 5 1.82 1.82 18.20
Losa 3 3/8 1 2 4 0.98 0.98 7.84
Losa 3 3/8 1 2 7 0.57 0.57 7.98
Losa 4 3/8 1 2 12 0.95 0.95 22.80
Losa 4 3/8 1 2 7 1.74 1.74 24.36
Losa 5 3/8 1 2 2 0.57 0.57 2.26
Losa 5 3/8 1 2 4 0.30 0.30 2.40
Losa 6 3/8 1 2 5 0.74 0.74 7.40
Losa 6 3/8 1 2 5 0.74 0.74 7.40
SECTOR C (Verde) 78.05
Losa 1 3/8 1 2 6 0.78 0.78 9.30 78.05
Losa 1 3/8 1 2 6 0.90 0.90 10.80
Losa 2 3/8 1 2 7 0.65 0.65 9.10
Losa 2 3/8 1 2 5 0.95 0.95 9.50
Losa 3 3/8 1 2 2 0.56 0.56 2.24
Losa 3 3/8 1 2 4 0.26 0.26 2.08
Losa 4 3/8 1 2 14 1.71 1.71 47.88
Losa 4 3/8 1 2 12 2.02 2.02 48.48
SECTOR D (Celeste) 51.30
Losa 1 3/8 1 2 6 1.58 1.58 18.90 51.30
Losa 1 3/8 1 2 11 0.90 0.90 19.80
Losa 2 3/8 1 2 7 0.80 0.80 11.20
Losa 2 3/8 1 2 6 0.95 0.95 11.40
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Losa 3 3/8 1 2 6 1.24 1.24 14.82
Losa 3 3/8 1 2 9 0.86 0.86 15.48
VIGAS SOTANO 19,213.80
SECTOR A (Amarillo) 1,378.01
VPR-027 Horizontal 1 5/8 1 1 5 4.94 0.60 5.54 27.70 79.72
Horizontal 2 3/8 1 1 2 4.94 0.40 5.34 10.68
Horizontal 3 1/2 1 1 4 1.52 0.50 2.02 8.08
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 26 1.36 0.20 1.56 40.56
VA Horizontal 1 1/2 1 2 4 12.42 0.39 0.45 13.26 106.08 265.34
Horizontal 2 1/2 1 1 4 2.97 0.50 3.47 13.88
Horizontal 3 1/2 1 1 4 2.74 0.50 3.24 12.96
Horizontal 4 1/2 1 1 4 1.91 0.50 2.41 9.64
Horizontal 5 1/2 1 2 4 0.69 0.39 1.08 8.64
Estribos 1 Tipo 1 3/8 1 2 75 0.76 0.20 0.96 144.00
Estribos 2 Tipo 1 3/8 1 1 21 0.76 0.20 0.96 20.16
Estribos 3 Tipo 1 3/8 1 1 18 0.76 0.20 0.96 17.28
Estribos 4 Tipo 1 3/8 1 1 17 0.76 0.20 0.96 16.32
Estribos 5 Tipo 1 3/8 1 2 4 0.76 0.20 0.96 7.68
VA-3 Horizontal 1/2 1 1 4 5.19 0.50 5.69 22.76 71.78
Horizontal 5/8 1 1 2 5.19 0.60 5.79 11.58
Estribos Tipo 1 3/8 1 2 29 0.76 0.20 0.96 55.68
VPR-036 Horizontal 1 5/8 1 1 4 9.79 0.60 0.60 10.99 43.96 161.60
Horizontal 2 3/8 1 1 2 9.79 0.40 0.40 10.59 21.18
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.52 0.30 1.82 3.64
Horizontal 4 5/8 1 1 2 2.90 2.90 5.80
Horizontal 5 5/8 1 1 1 4.15 4.15 4.15
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 40 1.46 0.20 1.66 66.40
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 25 1.46 0.20 1.66 41.50
VPR-037 Horizontal 1 5/8 1 1 4 8.57 0.60 9.17 36.68 157.89
Horizontal 2 3/8 1 1 2 8.57 0.40 8.97 17.94
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.62 0.30 1.92 3.84
Horizontal 4 5/8 1 1 2 4.20 0.30 4.50 9.00
Horizontal 5 5/8 1 1 1 1.20 0.30 1.50 1.50
Horizontal 6 5/8 1 1 2 4.45 4.45 8.90
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 41 1.46 0.20 1.66 68.06
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 18 1.46 0.20 1.66 29.88
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VPR-038 Horizontal 1 5/8 1 1 4 9.93 0.60 0.60 11.13 44.52 184.25
Horizontal 2 3/8 1 1 2 9.93 0.40 0.40 10.73 21.46
Horizontal 3 5/8 1 1 2 4.15 4.15 8.30
Horizontal 4 5/8 1 1 1 1.57 0.30 1.87 1.87
Horizontal 5 5/8 1 1 2 4.33 4.33 8.66
Horizontal 6 5/8 1 1 1 2.10 2.10 2.10
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 41 1.46 0.20 1.66 68.06
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 35 1.46 0.20 1.66 58.10
Viga corte VS Horizontal 1 1/2 1 1 4 8.09 0.50 8.59 34.36 39.19
Estribos 6mm 1 1 29 0.66 0.13 0.79 22.91
Viga corte 4-4 Horizontal 1 3/8 1 1 2 5.85 0.60 6.45 12.90 27.44
Horizontal 3 6mm 1 1 3 5.85 0.30 6.15 18.45
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 39 0.54 0.20 0.74 28.86
VA-1 Horizontal 3/8 1 1 2 2.79 0.40 3.19 6.38 44.14
Horizontal 5/8 1 1 4 2.79 0.60 3.39 13.56
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.46 0.20 1.66 34.86
VA-6 Horizontal 3/8 1 1 2 2.79 0.40 3.19 6.38 42.96
Horizontal 5/8 1 1 4 2.79 0.60 3.39 13.56
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.36 0.20 1.56 32.76
VPR-028 Horizontal 1 5/8 1 1 4 9.30 0.60 0.60 10.50 42.00 136.27
Horizontal 2 3/8 1 1 2 8.85 0.40 0.40 9.65 19.30
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.65 0.30 1.95 3.90
Horizontal 4 5/8 1 1 1 2.45 0.30 2.75 2.75
Horizontal 5 5/8 1 1 1 1.85 0.30 2.15 2.15
Horizontal 6 1/2 1 1 2 0.90 0.14 1.04 2.08
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 51 1.36 0.20 1.56 79.56
Viga corte 4-4 Horizontal 1 3/8 1 1 2 3.15 0.30 3.45 6.90 9.24
Horizontal 3 6mm 1 1 3 3.15 0.30 3.45 10.35
Estribos Tipo 1 6mm 1 1 21 0.54 0.13 0.67 14.07
VA-6 Horizontal 1 5/8 1 1 4 2.57 0.60 3.17 12.68 37.86
Horizontal 2 3/8 1 1 2 2.57 0.40 2.97 5.94
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 17 1.36 0.20 1.56 26.52
VPR-029 Horizontal 1 5/8 1 1 4 3.95 0.60 4.55 18.20 69.40
Horizontal 2 3/8 1 1 2 3.95 0.40 4.35 8.70
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Horizontal 3 5/8 1 1 6 1.50 0.30 1.80 10.80
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.46 0.20 1.66 34.86
VPR-030 Horizontal 1 5/8 1 1 4 3.02 0.60 3.62 14.48 50.94
Horizontal 2 3/8 1 1 2 3.02 0.40 3.42 6.84
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.00 0.30 1.30 2.60
Horizontal 4 5/8 1 1 2 1.27 0.30 1.57 3.14
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 18 1.36 0.20 1.56 28.08
SECTOR B (Rojo) 1,751.40
VPR-039 A Horizontal 1 5/8 1 1 4 3.22 0.60 3.82 15.28 56.42
Horizontal 2 3/8 1 1 2 3.22 0.40 3.62 7.24
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.17 0.30 1.47 2.94
Horizontal 4 5/8 1 1 2 1.12 0.35 1.47 2.94
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.46 0.20 1.66 34.86
VPR-032 Horizontal 1 5/8 1 1 4 5.45 0.60 6.05 24.20 79.06
Horizontal 2 3/8 1 1 2 5.45 0.40 5.85 11.70
Horizontal 3 5/8 1 1 2 3.88 0.30 4.18 8.36
Horizontal 4 5/8 1 1 2 0.87 0.30 1.17 2.34
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.36 0.20 1.56 32.76
VPR-031 Horizontal 1 5/8 1 1 4 6.24 0.60 6.84 27.36 102.06
Horizontal 2 3/8 1 1 2 6.24 0.40 6.64 13.28
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.87 0.30 2.17 4.34
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 52 1.36 0.20 1.56 81.12
VPR-040 Horizontal 1 5/8 1 1 5 7.31 0.60 7.91 39.55 97.64
Horizontal 2 5/8 1 1 1 1.60 1.60 1.60
Estribos  volado 3/8 1 1 11 0.96 0.20 1.16 12.76
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 41 0.96 0.20 1.16 47.56
VA-3   1 Horizontal 1 1/2 1 1 4 2.84 0.50 3.34 13.36 34.09
Horizontal 2 5/8 1 1 2 2.84 0.40 3.24 6.48
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 0.76 0.20 0.96 19.20
VA-2 Horizontal 1/2 1 1 6 2.84 0.50 3.34 20.04 32.91
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 0.96 0.20 1.16 23.20
VA-1 Horizontal 3/8 1 1 2 2.84 0.40 3.24 6.48 43.58
Horizontal 5/8 1 1 4 2.84 0.60 3.44 13.76
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 1.46 0.20 1.66 33.20
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VA-5 Horizontal 5/8 1 1 4 1.34 0.40 1.74 6.96 11.98
Estribos Tipo 5 6mm 1 1 8 0.54 0.13 0.67 5.36
VA-3     2 Horizontal 1 1/2 1 1 4 2.37 0.50 2.87 11.48 29.15
Horizontal 2 5/8 1 1 2 2.37 0.40 2.77 5.54
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 17 0.76 0.20 0.96 16.32
VA Horizontal 1 1/2 1 2 4 1.64 0.50 2.14 17.12 77.90
Horizontal 2 1/2 1 1 4 1.94 0.50 2.44 9.76
Horizontal 3 1/2 1 1 4 3.99 0.50 4.49 17.96
Estribos 1 Tipo 1 3/8 1 2 12 0.76 0.20 0.96 23.04
Estribos 2 Tipo 1 3/8 1 1 18 0.76 0.20 0.96 17.28
Estribos 3 Tipo 1 3/8 1 1 20 0.76 0.20 0.96 19.20
VA-7 Horizontal 5/8 1 1 6 2.84 0.60 3.44 20.64 43.08
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 17 0.96 0.20 1.16 19.72
VPR-041 Horizontal 1 5/8 1 1 5 1.87 0.30 2.17 10.85 35.26
Horizontal 2 1/2 1 1 2 1.87 0.25 2.12 4.24
Horizontal 3 5/8 1 1 1 1.07 0.30 1.37 1.37
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 13 1.46 0.20 1.66 21.58
VPR-039 Horizontal 1 5/8 1 1 4 1.87 0.30 2.17 8.68 33.06
Horizontal 2 3/8 1 1 2 1.87 0.20 2.07 4.14
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.37 0.30 1.67 3.34
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 13 1.46 0.20 1.66 21.58
VA-3 Horizontal 1/2 1 1 4 7.55 0.50 8.05 32.20 87.33
Horizontal 5/8 1 1 2 7.55 0.40 7.95 15.90
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 57 0.76 0.20 0.96 54.72
VPR-041  Horizontal 1 5/8 1 1 5 7.28 0.30 0.60 8.18 40.90 189.52
Horizontal 2 1/2 1 1 2 7.28 0.25 0.45 7.98 15.96
Horizontal 4 5/8 1 1 3 2.60 2.60 7.80
Horizontal 5 5/8 1 1 3 4.71 4.71 14.13
Horizontal 6 5/8 1 1 2 1.77 0.30 2.07 4.14
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 7 1.46 0.20 1.66 11.62
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 68 1.46 0.20 1.66 112.88
VPR-039 Horizontal 1 5/8 1 1 4 7.28 0.30 0.60 8.18 32.72 146.52
Horizontal 2 3/8 1 1 2 7.28 0.20 0.40 7.88 15.76
Horizontal 4 5/8 1 1 1 2.60 2.60 2.60
Horizontal 5 5/8 1 1 1 6.41 6.41 6.41
Horizontal 6 5/8 1 1 1 1.77 0.30 2.07 2.07
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Estribos Tipo 1 3/8 1 1 7 1.46 0.20 1.66 11.62
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 68 1.46 0.20 1.66 112.88
VPR-042 Horizontal 1 5/8 1 1 6 6.75 0.60 7.35 44.10 161.22
Horizontal 2 3/8 1 1 2 6.75 0.40 7.15 14.30
Horizontal 3 5/8 1 1 3 2.07 0.30 2.37 7.11
Horizontal 4 5/8 1 1 1 4.71 4.71 4.71
Horizontal 5 5/8 1 1 1 1.77 0.30 2.07 2.07
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 68 1.46 0.20 1.66 112.88
Viga corte 2-2 Horizontal 1 3/8 1 1 2 6.47 0.30 6.77 13.54 10.34
Estribos 6mm 1 1 38 0.20 0.13 0.33 12.54
VPR-33 Horizontal 1 5/8 1 1 4 8.44 0.60 9.04 36.16 147.22
Horizontal 2 3/8 1 1 2 8.44 0.40 8.84 17.68
Horizontal 3 5/8 1 1 1 4.27 0.30 4.57 4.57
Horizontal 4 5/8 1 1 2 1.77 0.30 2.07 4.14
Horizontal 5 1/2 1 1 2 3.65 3.65 7.30
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 15 1.46 0.20 1.66 24.90
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 50 1.46 0.20 1.66 83.00
VPR-34 Horizontal 1 5/8 1 1 2 8.84 0.44 9.28 18.56 146.90
Horizontal 2 3/8 1 1 2 8.12 0.40 8.52 17.04
Horizontal 3 5/8 1 1 2 8.12 0.60 8.72 17.44
Horizontal 4 5/8 1 1 3 1.09 0.14 1.23 3.69
Horizontal 5 5/8 1 1 1 2.70 2.70 2.70
Horizontal 6 5/8 1 1 1 4.20 4.20 4.20
Estribos  volado 3/8 1 1 6 0.96 0.20 1.16 6.96
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 18 1.36 0.20 1.56 28.08
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 52 1.36 0.20 1.56 81.12
VPR-35 Horizontal 1 5/8 1 1 6 5.09 0.60 5.69 34.14 146.11
Horizontal 2 3/8 1 1 2 5.09 0.40 5.49 10.98
Horizontal 3 5/8 1 1 5 1.77 0.30 2.07 10.35
Horizontal 4 5/8 1 1 6 2.17 0.30 2.47 14.82
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 46 1.66 0.20 1.86 85.56
VA Horizontal 1 1/2 1 1 4 2.15 0.50 2.65 10.60 40.04
Horizontal 2 1/2 1 1 4 0.70 0.50 1.20 4.80
Estribos 1 Tipo 1 3/8 1 2 20 0.76 0.20 0.96 38.40
Estribos 2 Tipo 1 3/8 1 1 6 0.76 0.20 0.96 5.76
SECTOR C (Verde) 1,723.62
VPR-001 Horizontal 1 5/8 1 1 4 2.40 0.60 3.00 12.00 34.77
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Horizontal 2 3/8 1 1 2 2.40 0.40 2.80 5.60
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 14 1.46 0.20 1.66 23.24
VPR-007 Horizontal 1 5/8 1 1 6 2.09 0.60 2.69 16.14 47.37
Horizontal 2 3/8 1 1 2 2.09 0.40 2.49 4.98
Horizontal 3 5/8 1 1 2 1.50 0.30 1.80 3.60
Estribos Tipo 4 3/8 1 1 15 1.46 0.20 1.66 24.90
VPR-026 Horizontal 1 5/8 1 1 6 2.00 0.60 2.60 15.60 39.91
Horizontal 2 3/8 1 1 2 2.00 0.40 2.40 4.80
Estribos Tipo 4 3/8 1 1 14 1.46 0.20 1.66 23.24
VPR-002 Horizontal 1 5/8 1 1 4 8.37 0.60 8.97 35.88 115.11
Horizontal 2 3/8 1 1 2 8.37 0.40 8.77 17.54
Horizontal 3 5/8 1 1 1 1.35 0.30 1.65 1.65
Horizontal 4 5/8 1 1 1 2.75 2.75 2.75
Horizontal 5 5/8 1 1 1 1.37 0.30 1.67 1.67
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 46 1.36 0.20 1.56 71.76
VPR-003 Horizontal 1 5/8 1 1 4 8.47 0.28 8.75 35.00 130.51
Horizontal 2 5/8 1 1 2 1.95 0.14 2.09 4.18
Horizontal 3 5/8 1 1 1 2.75 2.75 2.75
Horizontal 4 5/8 1 1 1 1.42 0.14 1.56 1.56
Estribos  volado Tipo 4 3/8 1 1 5 0.96 0.20 1.16 5.80
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 92 0.96 0.20 1.16 106.72
VPR-004 Horizontal 1 5/8 1 1 5 4.40 0.28 4.68 23.40 71.87
Horizontal 2 5/8 1 1 1 2.05 0.14 2.19 2.19
Horizontal 3 5/8 1 1 6 1.15 0.28 1.43 8.58
Estribos  volado Tipo 4 3/8 1 1 5 0.96 0.20 1.16 5.80
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 24 0.96 0.20 1.16 27.84
VPR-017 Horizontal 1 5/8 1 1 6 10.31 0.60 0.60 11.51 69.06 264.53
Horizontal 2 3/8 1 1 2 10.31 0.40 0.40 11.11 22.22
Horizontal 3 5/8 1 1 4 1.77 0.30 2.07 8.28
Horizontal 4 5/8 1 1 2 9.39 9.39 18.78
Horizontal 5 5/8 1 1 4 5.61 5.61 22.44
Horizontal 6 5/8 1 1 2 1.27 0.30 1.57 3.14
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.46 0.20 1.66 71.38
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 25 1.46 0.20 1.66 41.50
VPR-018 Horizontal 1 5/8 1 1 5 12.94 0.60 0.60 14.14 70.70 303.12
Horizontal 2 3/8 1 1 2 12.94 0.40 0.40 13.74 27.48
Horizontal 3 5/8 1 1 5 0.92 0.30 1.22 6.10
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Horizontal 4 5/8 1 1 3 2.50 2.50 7.50
Horizontal 5 5/8 1 1 4 5.95 5.95 23.80
Horizontal 6 5/8 1 1 7 1.50 0.30 1.80 12.60
Horizontal 7 5/8 1 1 1 12.28 0.30 0.60 13.18 13.18
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.46 0.20 1.66 71.38
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 43 1.46 0.20 1.66 71.38
VA Horizontal 1 (SECT A) 1/2 1 3 4 1.05 0.50 1.55 18.60 59.50
Horizontal 2 1/2 1 2 4 0.70 0.34 1.04 8.32
Horizontal 3 1/2 1 1 4 0.84 0.50 1.34 5.36
Estribos 1 Tipo 1 3/8 1 3 9 0.76 0.20 0.96 25.92
Estribos 2 Tipo 1 3/8 1 2 7 0.76 0.20 0.96 13.44
Estribos 3 Tipo 1 3/8 1 2 5 0.76 0.20 0.96 9.60
Viga corte 2-2 Horizontal 1 3/8 1 1 2 12.53 0.20 0.40 13.13 26.26 20.01
Estribos 6mm 1 1 73 0.20 0.13 0.33 24.09
VA-3  (1) Horizontal  1/2 1 1 4 5.26 0.50 5.76 23.04 63.67
Horizontal 5/8 1 1 2 5.26 0.60 5.86 11.72
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 42 0.76 0.20 0.96 40.32
VA-7 Horizontal 5/8 1 1 6 5.76 0.60 6.36 38.16 85.21
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 40 0.96 0.20 1.16 46.40
VA-4 Horizontal 5/8 1 1 4 3.13 0.30 3.43 13.72 63.56
Horizontal 1/2 1 1 3 3.13 0.25 3.38 10.14
Horizontal 3/8 1 1 2 3.13 0.20 3.33 6.66
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 0.78 0.20 0.98 20.58
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 1.24 0.20 1.44 30.24
V-008 Horizontal 1 5/8 1 1 4 6.72 0.60 7.32 29.28 128.46
Horizontal 2 3/8 1 1 2 6.72 0.40 7.12 14.24
Horizontal 3 5/8 1 1 3 1.77 0.30 2.07 6.21
Horizontal 4 5/8 1 1 2 4.45 4.45 8.90
Horizontal 5 5/8 1 1 4 2.10 0.30 2.40 9.60
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 42 1.36 0.20 1.56 65.52
Viga corte X-X Horizontal 1 1 1 1 6 0.83 0.45 1.28 7.68 36.03
Horizontal 2 3/8 1 1 2 0.83 0.20 1.03 2.06
Estribos 3/8 1 1 5 1.36 0.20 1.56 7.80
VPR-006 Horizontal 1 5/8 1 1 12 1.70 0.30 2.00 24.00 53.32
Horizontal 2 3/8 1 1 2 1.70 0.20 1.90 3.80
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 15 1.46 0.20 1.66 24.90
Página 25
0.22 0.40 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
ELEMENTO DESCRIPCIÓN PESO TOTAL KG 5/8 1/26mm
FIERRO EN C/ELEM.
 3/4 1/4  3/8
L O N G I T U D   T O T A L 










VA-3  (2) Horizontal 1/2 1 3 4 0.90 0.50 1.40 16.80 40.09
Horizontal 5/8 1 3 2 0.90 0.40 1.30 7.80
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 7 0.76 0.20 0.96 20.16
VA-3  (3) (SECTOR A) Horizontal 1/2 1 3 4 0.72 0.25 0.97 11.64 29.13
Horizontal 5/8 1 3 2 0.72 0.30 1.02 6.12
Estribos Tipo 1 3/8 1 3 5 0.76 0.20 0.96 14.40
VA-3  (4) Horizontal 1/2 1 1 4 6.41 0.50 6.91 27.64 72.35
Horizontal 5/8 1 1 2 6.41 0.60 7.01 14.02
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 43 0.76 0.20 0.96 41.28
VA-3  (5) Horizontal 1/2 1 1 4 3.37 0.25 3.62 14.48 37.07
Horizontal 5/8 1 1 2 3.37 0.30 3.67 7.34
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 21 0.76 0.20 0.96 20.16
VA-7 Horizontal 5/8 1 1 6 1.64 0.60 2.24 13.44 28.00
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 11 0.96 0.20 1.16 12.76
V-015 Horizontal 1 3/4 1 1 6 5.98 0.70 6.68 40.08 180.03
Horizontal 2 3/8 1 1 2 5.98 0.40 6.38 12.76
Horizontal 3 3/4 1 1 9 1.87 0.35 2.22 19.98
Horizontal 4 3/4 1 1 1 1.70 0.35 2.05 2.05
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 39 1.36 0.20 1.56 60.84
VA-8 Horizontal 1 5/8 1 1 6 3.32 0.30 3.62 21.72 53.24
Horizontal 2 3/8 1 1 2 3.32 0.20 3.52 7.04
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 24 0.96 0.20 1.16 27.84
SECTOR D (Celeste) 1,812.30                
VPR-006 Horizontal 1 5/8 1 1 12 1.24 0.30 1.54 18.48 34.01
Horizontal 2 3/8 1 1 2 1.24 0.20 1.44 2.88
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 4 1.46 0.20 1.66 6.64
VA-3  (1) Horizontal 1/2 1 1 4 6.90 0.50 7.40 29.60 65.07
Horizontal 5/8 1 1 2 6.90 0.60 7.50 15.00
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 23 0.76 0.20 0.96 22.08
VA-8 Horizontal 1 5/8 1 1 6 3.39 0.30 3.69 22.14 54.62
Horizontal 2 3/8 1 1 2 3.39 0.20 3.59 7.18
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 25 0.96 0.20 1.16 29.00
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V-016 Horizontal 1 5/8 1 1 6 6.43 0.60 7.03 42.18 136.62
Horizontal 2 3/8 1 1 2 6.43 0.40 6.83 13.66
Horizontal 3 5/8 1 1 4 1.82 0.30 2.12 8.48
Horizontal 4 5/8 1 1 4 1.67 0.30 1.97 7.88
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 41 1.46 0.20 1.66 68.06
VA-7 (1) Horizontal 5/8 1 1 6 4.76 0.60 5.36 32.16 67.45
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 27 0.96 0.20 1.16 31.32
Viga corte X-X Horizontal 1 1 1 1 6 1.14 0.45 1.59 9.54 45.52
Horizontal 2 3/8 1 1 2 1.14 0.20 1.34 2.68
Estribos 3/8 1 1 7 1.36 0.20 1.56 10.92
VPR-005 Horizontal 1 5/8 1 1 5 2.26 0.60 2.86 14.30 33.89
Estribos Tipo 2 3/8 1 1 18 0.96 0.20 1.16 20.88
V-009 Horizontal 1 5/8 1 1 5 6.84 0.60 7.44 37.20 124.08
Horizontal 2 3/8 1 1 2 6.84 0.40 7.24 14.48
Horizontal 3 5/8 1 1 3 1.77 0.30 2.07 6.21
Horizontal 4 5/8 1 1 3 2.07 0.30 2.37 7.11
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.36 0.20 1.56 67.08
V-010 Horizontal 1 5/8 1 1 5 9.80 0.60 10.40 52.00 211.65
Horizontal 2 3/8 1 1 2 9.80 0.40 10.20 20.40
Horizontal 3 5/8 1 1 4 2.10 0.30 2.40 9.60
Horizontal 4 5/8 1 1 6 2.85 2.85 17.10
Horizontal 5 5/8 1 1 11 1.17 0.30 1.47 16.17
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 57 1.46 0.20 1.66 94.62
VA-1 Horizontal 3/8 1 1 2 2.84 0.40 3.24 6.48 43.58
Horizontal 5/8 1 1 4 2.84 0.60 3.44 13.76
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 1.46 0.20 1.66 33.20
VA-4 Horizontal 5/8 1 1 4 4.27 0.30 4.57 18.28 97.00
Horizontal 1/2 1 1 3 4.27 0.25 4.52 13.56
Horizontal 3/8 1 1 2 4.27 0.20 4.47 8.94
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 37 0.78 0.20 0.98 36.26
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 37 1.24 0.20 1.44 53.28
VA Horizontal 1 1/2 1 3 4 1.85 0.25 2.10 25.20 152.58
Horizontal 2 1/2 1 1 4 2.68 2.68 10.72
Horizontal 3 1/2 1 2 4 1.59 0.50 2.09 16.74
Horizontal 4 1/2 1 1 4 1.97 0.50 2.47 9.88
Horizontal 5 1/2 1 1 4 2.11 0.50 2.61 10.44
Horizontal 6 1/2 1 1 4 3.54 0.50 4.04 16.16
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Estribos 1 Tipo 1 3/8 1 3 11 0.76 0.20 0.96 31.68
Estribos 2 Tipo 1 3/8 1 1 19 0.76 0.20 0.96 18.24
Estribos 3 Tipo 1 3/8 1 2 11 0.76 0.20 0.96 21.12
Estribos 4 Tipo 1 3/8 1 1 12 0.76 0.20 0.96 11.52
Estribos 5 Tipo 1 3/8 1 1 11 0.76 0.20 0.96 10.56
Estribos 6 Tipo 1 3/8 1 1 22 0.76 0.20 0.96 21.12
VA-3  (2) Horizontal 1/2 1 1 4 3.47 0.50 3.97 15.88 39.17
Horizontal 5/8 1 1 2 3.47 0.60 4.07 8.14
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 0.76 0.20 0.96 19.20
VA-3  (3) Horizontal 1/2 1 1 4 6.24 0.50 6.74 26.96 70.61
Horizontal 5/8 1 1 2 6.24 0.60 6.84 13.68
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 42 0.76 0.20 0.96 40.32
VA-3  (4) Horizontal 1/2 1 1 4 4.36 4.36 17.44 48.60
Horizontal 5/8 1 1 2 4.33 0.20 4.53 9.06
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 32 0.76 0.20 0.96 30.72
VA-3  (5) Horizontal 1/2 1 1 4 7.08 0.25 7.33 29.32 78.93
Horizontal 5/8 1 1 2 7.08 0.30 7.38 14.76
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 50 0.76 0.20 0.96 48.00
VA-3  (6) Horizontal 1/2 1 1 4 0.79 0.39 1.18 4.72 11.20
Horizontal 5/8 1 1 2 0.79 0.44 1.23 2.46
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 5 0.76 0.20 0.96 4.80
Viga corte 2-2 Horizontal 1 3/8 1 1 2 3.28 0.20 3.48 6.96 5.35
Estribos 6mm 1 1 20 0.20 0.13 0.33 6.60
V-19 Horizontal 1 5/8 1 1 4 5.26 0.30 5.56 22.24 87.16
Horizontal 2 3/8 1 1 2 5.26 0.20 5.46 10.92
Horizontal 3 5/8 1 1 3 2.35 0.30 2.65 7.95
Horizontal 4 5/8 1 1 1 5.26 5.26 5.26
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 28 1.46 0.20 1.66 46.48
VA-7 (2) Horizontal 5/8 1 1 6 2.69 0.60 3.29 19.74 42.33
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 18 0.96 0.20 1.16 20.88
V-113 Horizontal 1 5/8 1 1 4 8.99 0.60 9.59 38.36 138.03
Horizontal 2 3/8 1 1 2 8.99 0.40 9.39 18.78
Horizontal 3 5/8 1 1 1 3.05 3.05 3.05
Horizontal 4 5/8 1 1 2 4.70 4.70 9.40
Horizontal 5 5/8 1 1 2 1.82 1.82 3.64
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Estribos Tipo 1 3/8 1 1 17 1.08 0.20 1.28 21.76
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.08 0.20 1.28 55.04
V-020 Horizontal 1 5/8 1 1 4 5.08 0.30 5.38 21.52 102.48
Horizontal 2 3/8 1 1 2 5.08 0.20 5.28 10.56
Horizontal 3 5/8 1 1 5 2.17 0.30 2.47 12.35
Horizontal 4 5/8 1 1 3 3.86 3.86 11.58
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 28 1.46 0.20 1.66 46.48
V-21 Horizontal 1 5/8 1 1 6 5.27 0.30 5.57 33.42 122.38
Horizontal 2 1/2 1 1 2 5.27 0.25 5.52 11.04
Horizontal 3 5/8 1 1 5 2.35 0.30 2.65 13.25
Horizontal 4 5/8 1 1 2 3.87 3.87 7.74
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 29 1.46 0.20 1.66 48.14
V-22  Horizontal 1 5/8 1 1 5 5.53 0.30 5.83 29.15 100.59
Horizontal 2 3/8 1 1 2 5.53 0.20 5.73 11.46
Horizontal 3 5/8 1 1 2 2.27 0.30 2.57 5.14
Horizontal 4 5/8 1 1 2 4.21 4.21 8.42
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 30 1.46 0.20 1.66 49.80
SECTOR E (Rosado) 2,112.47                
V-19 Horizontal 1 5/8 1 1 4 2.56 0.30 2.86 11.44 49.11
Horizontal 2 3/8 1 1 2 2.56 0.20 2.76 5.52
Horizontal 4 5/8 1 1 1 2.59 2.59 2.59
Horizontal 5 5/8 1 1 2 2.12 0.30 2.42 4.84
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 18 1.46 0.20 1.66 29.88
V-020 Horizontal 1 5/8 1 1 4 11.62 0.30 0.60 12.52 50.08 249.94
Horizontal 2 3/8 1 1 2 11.62 0.20 0.40 12.22 24.44
Horizontal 4 5/8 1 1 3 1.39 1.39 4.17
Horizontal 5 5/8 1 1 5 3.80 3.80 19.00
Horizontal 6 5/8 1 1 2 6.88 6.88 13.76
Horizontal 7 5/8 1 1 4 3.25 3.25 13.00
Horizontal 8 5/8 1 1 2 1.55 0.30 1.85 3.70
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 1.46 0.20 1.66 33.20
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 61 1.46 0.20 1.66 101.26
VA-3  (4)  Horizontal 1/2 1 1 4 11.91 0.25 0.45 12.61 50.44 133.45
Horizontal 5/8 1 1 2 11.91 0.30 0.60 12.81 25.62
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 81 0.76 0.20 0.96 77.76
V-21 Horizontal 1 5/8 1 1 6 11.62 0.30 0.60 12.52 75.12 291.76
Horizontal 2 1/2 1 1 2 11.62 0.25 0.45 12.32 24.64
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Horizontal 4 5/8 1 1 2 1.39 1.39 2.78
Horizontal 5 5/8 1 1 4 3.65 3.65 14.60
Horizontal 6 5/8 1 1 3 4.93 4.93 14.79
Horizontal 7 5/8 1 1 4 3.25 3.25 13.00
Horizontal 8 5/8 1 1 2 1.40 0.30 1.70 3.40
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 1.46 0.20 1.66 33.20
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 61 1.46 0.20 1.66 101.26
V-22  Horizontal 1 5/8 1 1 5 11.62 0.30 0.60 12.52 62.60 233.60
Horizontal 2 3/8 1 1 2 11.62 0.20 0.40 12.22 24.44
Horizontal 4 5/8 1 1 2 1.29 1.29 2.58
Horizontal 5 5/8 1 1 2 3.75 3.75 7.50
Horizontal 6 5/8 1 1 2 6.53 6.53 13.06
Horizontal 7 5/8 1 1 2 2.55 2.55 5.10
Horizontal 8 5/8 1 1 2 0.87 0.30 1.17 2.34
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 20 1.46 0.20 1.66 33.20
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 61 1.46 0.20 1.66 101.26
VA Horizontal 1 1/2 1 1 4 6.77 0.50 7.27 29.08 211.01
Horizontal 2 1/2 1 1 4 2.87 0.50 3.37 13.48
Horizontal 3 1/2 1 1 4 3.17 0.50 3.67 14.68
Horizontal 4 1/2 1 1 4 3.14 0.50 3.64 14.56
Horizontal 5 1/2 1 1 4 2.44 0.50 2.94 11.76
Estribos 1 Tipo 1 3/8 1 3 45 0.76 0.20 0.96 129.60
Estribos 2 Tipo 1 3/8 1 1 20 0.76 0.20 0.96 19.20
Estribos 3 Tipo 1 3/8 1 2 21 0.76 0.20 0.96 40.32
Estribos 4 Tipo 1 3/8 1 1 21 0.76 0.20 0.96 20.16
Estribos 5 Tipo 1 3/8 1 1 20 0.76 0.20 0.96 19.20
VPR-012 Horizontal 1 5/8 1 1 4 14.54 0.60 0.60 15.74 62.96 290.01
Horizontal 2 3/8 1 1 2 14.54 0.40 0.40 15.34 30.68
Horizontal 3 5/8 1 1 2 6.87 6.87 13.74
Horizontal 4 5/8 1 1 2 3.60 3.60 7.20
Horizontal 5 5/8 1 1 1 3.05 3.05 3.05
Horizontal 6 5/8 1 1 2 6.40 6.40 12.80
Horizontal 7 5/8 1 1 3 2.55 2.55 7.65
Horizontal 8 5/8 1 1 7 1.17 0.30 1.47 10.29
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 54 1.46 0.20 1.66 89.64
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.46 0.20 1.66 71.38
V-113 Horizontal 1 5/8 1 1 4 10.19 0.60 10.79 43.16 170.44
Horizontal 2 3/8 1 1 2 10.19 0.40 10.59 21.18
Horizontal 3 5/8 1 1 1 3.05 3.05 3.05
Horizontal 4 5/8 1 1 2 4.70 4.70 9.40
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Horizontal 5 5/8 1 1 2 3.02 3.02 6.04
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 17 1.36 0.20 1.56 26.52
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.36 0.20 1.56 67.08
Estribos Tipo 4 3/8 1 1 12 1.36 0.20 1.56 18.72
VA-7 Horizontal 5/8 1 1 6 2.71 0.60 3.31 19.86 42.52
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 18 0.96 0.20 1.16 20.88
VPR-013 Horizontal 1 5/8 1 1 4 12.73 0.60 0.60 13.93 55.72 233.95
Horizontal 2 3/8 1 1 2 12.73 0.40 0.40 13.53 27.06
Horizontal 3 5/8 1 1 3 3.25 0.30 3.55 10.65
Horizontal 4 5/8 1 1 3 2.45 2.45 7.35
Horizontal 5 5/8 1 1 1 6.30 6.30 6.30
Horizontal 6 5/8 1 1 3 2.55 2.55 7.65
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 34 1.46 0.20 1.66 56.44
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 43 1.46 0.20 1.66 71.38
Estribos Tipo 4 3/8 1 1 12 1.46 0.20 1.66 19.92
VPR-014 Horizontal 1 3/4 1 1 8 4.08 0.70 4.78 38.24 164.86
Horizontal 2 3/8 1 1 2 4.08 0.40 4.48 8.96
Horizontal 3 3/4 1 1 12 1.35 0.35 1.70 20.40
Estribos Tipo 3 3/8 1 1 20 2.37 0.20 2.57 51.40
VA-8 Horizontal 1 5/8 1 1 6 2.65 0.30 2.95 17.70 40.41
Horizontal 2 3/8 1 1 2 2.65 0.20 2.85 5.70
Estribos Tipo 1 3/8 1 1 15 0.96 0.20 1.16 17.40
Viga corte 2-2 Horizontal 1 3/8 1 1 2 0.74 0.40 1.14 2.28 1.42
Estribos 6mm 1 1 2 0.20 0.13 0.33 0.66
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VIGAS PISO 1 21,119.48
SECTOR A (Amarillo) 1,252.73
SECTOR B (Rojo) 1,890.00
SECTOR C (Verde) 2,186.30
SECTOR D (Celeste) 1,893.17                
SECTOR E (Rosado) 2,534.86                
VIGAS PISO 2 17,922.72
SECTOR A (Amarillo) 1,270.41
SECTOR B (Rojo) 1,951.26
SECTOR C (Verde) 1,658.04
SECTOR D (Celeste) 1,502.32                
SECTOR E (Rosado) 1,970.56                
VIGAS PISO 3 17,932.09
SECTOR A (Amarillo) 1,311.71
SECTOR B (Rojo) 1,963.22
SECTOR C (Verde) 1,634.54
SECTOR D (Celeste) 1,446.72                
SECTOR E (Rosado) 2,016.60                
VIGAS PISO 4
SECTOR A (Amarillo) 1,270.41
SECTOR B (Rojo) 1,953.54
SECTOR C (Verde) 1,661.25
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SECTOR D (Celeste) 1,516.76                
SECTOR E (Rosado) 1,987.09                
VIGAS PISO 5
SECTOR A (Amarillo) 1,311.71
SECTOR B (Rojo) 1,963.22
SECTOR C (Verde) 1,634.54
SECTOR D (Celeste) 1,446.72                
SECTOR E (Rosado) 2,016.60                
VIGAS PISO 6 17,727.11
SECTOR A (Amarillo) 1,057.66
SECTOR B (Rojo) 1,953.54
SECTOR C (Verde) 1,656.59
SECTOR D (Celeste) 1,489.80                
SECTOR E (Rosado) 1,987.09                
VIGAS PISO 7 17,909.28
SECTOR A (Amarillo) 1,311.71
SECTOR B (Rojo) 1,951.81
SECTOR C (Verde) 1,634.54
SECTOR D (Celeste) 1,446.72                
SECTOR E (Rosado) 2,016.60                
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VIGAS PISO 8 17,832.73
SECTOR A (Amarillo) 1,257.77
SECTOR B (Rojo) 1,923.88
SECTOR C (Verde) 1,650.03
SECTOR B (AZUL) 1,505.50                








































AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
3. Piso 3
3.1.    Sector A
3.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,498.25   1,498.3   1,152.4             -        345.9             -               -       1,498.3     1,498.3 100.0% ADM, Faltaron 2 trabajadores
3.1.02       II.EE. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
3.1.03       II.SS. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
3.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -        106.2      106.2             -               -           106.2         106.2 100.0%
3.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3         12.93             -           12.9         12.9             -               -             12.9           12.9 100.0%
3.1.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2      106.2             -           106.2         106.2 100.0%
3.1.07       Encofrado de Vigas m2         66.74             -               -           66.7         55.4             -           11.3           66.7           66.7 100.0% SC, Complejidad en las vigas
3.1.08       Acero de Vigas Kg    1,311.71             -               -     1,311.7   1,010.5             -        301.2     1,311.7     1,311.7 100.0% SC, Se retraso el encofrado
3.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas) m2         75.09             -               -               -           75.1         55.0 20.1           75.1           55.0 73.2%
SC, falto culminar encofrado, 
se completo al día siguiente
3.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días) Glb            1.00             -               -               -             1.0           0.6 0.4             1.0             0.6 60.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
3.2.    Sector B
3.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,670.48             -     1,670.5   1,165.0             -        505.5             -       1,670.5     1,670.5 100.0% SC, Falto completar placa
3.2.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -             1.0           0.8             -             0.2             -               1.0             1.0 100.0% SC, Falto culminar acero
3.2.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
3.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -        130.2         87.5             -           42.7         130.2         130.2 100.0% SC, Retraso desde el acero
3.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3         15.39             -               -           15.4           8.5             -             6.9           15.4           15.4 100.0% SC, No se terminó encofrado
3.2.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2         95.6 34.6         130.2           95.6 73.4% SC
3.2.07       Encofrado de Vigas m2         67.81             -               -               -           67.8         45.2 22.6           67.8           45.2 66.7% SC, Complejidad en las vigas
3.2.08       Acero de Vigas Kg    1,953.54             -               -               -     1,953.5   1,362.4 591.1     1,953.5     1,362.4 69.7% SC, Se retraso el encofrado
3.3.    Sector C
3.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    2,592.85             -               -     2,592.9   1,850.0             -        742.9     2,592.9     2,592.9 100.0%
SC, falto culminar una 
columna
3.3.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
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3.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00             -               -               -        132.0      106.0 26.0         132.0         106.0 80.3%
SC, falto culminar encofrado, 
se completo al día siguiente
3.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3 17.65        -          -          -          17.7        14.6        3.1 17.7          14.6          82.5% SC, Se retraso el encofrado
3.4.    Sector D
3.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,519.49             -               -               -     1,519.5   1,211.5 308.0     1,519.5     1,211.5 79.7% SC, Falto culminar acero
3.4.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
3.4.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
          26.0 
          20.0 
77%PPC
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS










































AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
3. Piso 3
3.1.    Sector A
3.1.11       Ladrillo techo Und       597.00      597.0             -               -               -               -           597.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.1.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00           1.0             -               -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36      441.4             -               -               -               -           441.4               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.24        19.2             -               -               -               -             19.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.2.    Sector B
3.2.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         73.92        73.9             -               -               -               -             73.9               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.2.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00           1.0             -               -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.2.11       Ladrillo techo Und       544.00             -        544.0             -               -               -           544.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.2.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -             1.0             -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       368.25             -        368.3             -               -               -           368.3               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.42             -          19.4             -               -               -             19.4               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.    Sector C
3.3.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       132.00      132.0             -               -               -               -           132.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.07       Encofrado de Vigas m2         58.84        58.8             -               -               -               -             58.8               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.08       Acero de Vigas Kg    1,634.54   1,634.5             -               -               -               -       1,634.5               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         83.45             -          83.5             -               -               -             83.5               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -             1.0             -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -        693.0             -               -           693.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -             1.0             -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -        408.5             -               -           408.5               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.72             -               -          19.7             -               -             19.7               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.    Sector D
3.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         97.60        97.6             -               -               -               -             97.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3         11.91        11.9             -               -               -               -             11.9               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         97.60             -          97.6             -               -               -             97.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.07       Encofrado de Vigas m2         62.51             -          62.5             -               -               -             62.5               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.08       Acero de Vigas Kg    1,446.72             -     1,446.7             -               -               -       1,446.7               -   0.0% EXT, Paro del sindicato




















































      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         60.20             -               -          60.2             -               -             60.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -             1.0             -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.11       Ladrillo techo Und       586.00             -               -               -        586.0             -           586.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -             1.0             -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       306.98             -               -               -        307.0             -           307.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         18.35             -               -               -          18.4             -             18.4               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.    Sector E
3.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,561.11   1,561.1             -               -               -               -       1,561.1               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.02       II.EE. Vertical Glb            1.00           1.0             -               -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.03       II.SS. Vertical Glb            1.00           1.0             -               -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -          77.6             -               -               -             77.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3            9.10             -             9.1             -               -               -               9.1               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         77.64             -               -          77.6             -               -             77.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.07       Encofrado de Vigas m2         81.51             -               -          81.5             -               -             81.5               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.08       Acero de Vigas Kg    2,016.60             -               -     2,016.6             -               -       2,016.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         83.18             -               -               -          83.2             -             83.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.10       II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -             1.0             -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.11       Ladrillo techo Und       680.00             -               -               -               -        680.0         680.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -               -             1.0             1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80             -               -               -               -        327.8         327.8               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
3.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         21.55             -               -               -               -          21.6           21.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4. Piso 4
4.1.    Sector A
4.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,439.81             -     1,439.8             -               -               -       1,439.8               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -             1.0             -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -             1.0             -               -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2             -               -           106.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3         12.93             -               -          12.9             -               -             12.9               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       106.24             -               -               -        106.2             -           106.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.07       Encofrado de Vigas m2         62.29             -               -               -          62.3             -             62.3               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.08       Acero de Vigas Kg    1,270.41             -               -               -     1,270.4             -       1,270.4               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         75.09             -               -               -               -          75.1           75.1               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -               -             1.0             1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.    Sector B
4.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,501.69             -               -     1,501.7             -               -       1,501.7               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0             -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0             -               -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2             -           130.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3         15.39             -               -               -          15.4             -             15.4               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       130.23             -               -               -               -        130.2         130.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.07       Encofrado de Vigas m2         65.55             -               -               -               -          65.6           65.6               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.2.08       Acero de Vigas Kg    1,953.54             -               -               -               -     1,953.5     1,953.5               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.3.    Sector C
4.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    2,292.23             -               -               -     2,292.2             -       2,292.2               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.3.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0             -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.3.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0             -               1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00             -               -               -               -        132.0         132.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3         17.65             -               -               -               -          17.7           17.7               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.4.    Sector D
4.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,259.12             -               -               -               -     1,259.1     1,259.1               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.4.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0             1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
4.4.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0             1.0               -   0.0% EXT, Paro del sindicato
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AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
3. Piso 3
3.1.    Sector A
3.1.11       Ladrillo techo Und       597.00      597.0      325.0             -        272.0             -               -               -                  597.0               597.0 100.0% ADM, Faltó personal
3.1.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00           1.0           0.8             -             0.2             -               -               -                      1.0                    1.0 100.0% ADM, Faltó personal
3.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36      441.4      298.5             -        142.9             -               -               -                  441.4               441.4 100.0% ADM, Faltó personal
3.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3          19.24         19.2             -           19.2             -               -               -                    19.2                 19.2 100.0% ADM, Faltó personal
3.2.    Sector B
3.2.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2          73.92         73.9         35.0             -           38.9             -               -               -                    73.9                 73.9 100.0% ADM, Faltó personal
3.2.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00           1.0           0.7             -             0.3             -               -               -                      1.0                    1.0 100.0% ADM, Faltó personal
3.2.11       Ladrillo techo Und       544.00             -        544.0      386.0             -        158.0             -               -                  544.0               544.0 100.0% SC, Retraso de encofrado
3.2.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -                      1.0                    1.0 100.0%
3.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       368.25             -        368.3      254.5             -        113.8             -               -                  368.3               368.3 100.0% SC, Retraso de encofrado
3.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3          19.42             -           19.4             -           19.4             -               -                    19.4                 19.4 100.0% SC, Retraso de encofrado
3.3.    Sector C
3.3.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       132.00      132.0         65.0             -           67.0             -               -               -                  132.0               132.0 100.0%
3.3.07       Encofrado de Vigas m2          58.84         58.8         43.8             -           15.0             -               -               -                    58.8                 58.8 100.0%
3.3.08       Acero de Vigas Kg    1,634.54   1,634.5   1,223.4             -        411.1             -               -               -              1,634.5           1,634.5 100.0%
3.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2          83.45             -           83.5         67.4             -           16.1             -               -                    83.5                 83.5 100.0%
3.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -             1.0           0.7             -             0.3             -               -                      1.0                    1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
3.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -        693.0      501.0             -        192.0             -                  693.0               693.0 100.0%
3.3.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -             1.0           0.8             -             0.2             -                      1.0                    1.0 100.0%
3.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -        408.5      285.4             -        123.1             -                  408.5               408.5 100.0%
3.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3          19.72             -               -           19.7             -               -           19.7             -                    19.7                 19.7 100.0%
3.4.    Sector D
3.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2          97.60         97.6         57.8             -           39.8             -               -               -                    97.6                 97.6 100.0%
3.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3          11.91         11.9           7.5             -             4.4             -               -               -                    11.9                 11.9 100.0%
3.4.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2          97.60             -           97.6         54.0             -           43.6             -               -                    97.6                 97.6 100.0%
3.4.07       Encofrado de Vigas m2          62.51             -           62.5         48.5             -           14.0             -               -                    62.5                 62.5 100.0%
3.4.08       Acero de Vigas Kg    1,446.72             -     1,446.7      999.8             -        446.9             -               -              1,446.7           1,446.7 100.0%
3.4.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)




















































LUN MAR. MIÉ. JUE. VIE.
3.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -             1.0           0.7             -             0.4             -                      1.0                    1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
3.4.11       Ladrillo techo Und       586.00             -               -               -        586.0      411.5             -        174.5                586.0               586.0 100.0%
3.4.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -                      1.0                    1.0 100.0%
3.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       306.98             -               -               -        307.0      201.0             -        106.0                307.0               307.0 100.0%
3.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3          18.35             -               -               -           18.4             -           18.4                  18.4                 18.4 100.0%
3.5.    Sector E
3.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,561.11   1,561.1   1,325.4             -        235.7             -               -               -              1,561.1           1,561.1 100.0%
3.5.02       II.EE. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -                      1.0                    1.0 100.0%
3.5.03       II.SS. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -                      1.0                    1.0 100.0%
3.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2          77.64             -           77.6         48.5             -           29.1             -               -                    77.6                 77.6 100.0%
SC, falto culminar encofrado, 
se completo al día siguiente
3.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3            9.10             -             9.1           6.3             -             2.8             -               -                      9.1                    9.1 100.0%
3.5.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2          77.64             -               -           77.6         58.6             -           19.0             -                    77.6                 77.6 100.0%
3.5.07       Encofrado de Vigas m2          81.51             -               -           81.5         57.7             -           23.8             -                    81.5                 81.5 100.0%
3.5.08       Acero de Vigas Kg    2,016.60             -               -     2,016.6   1,650.5             -        366.1             -              2,016.6           2,016.6 100.0%
3.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2          83.18             -               -               -           83.2         56.7             -           26.5                  83.2                 83.2 100.0% SC, Encofrado
3.5.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -             1.0           0.7             -             0.3                    1.0                    1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
3.5.11       Ladrillo techo Und       680.00             -               -               -               -        680.0      432.0 248.0                680.0               432.0 63.5% SC, Se demoró el encofrado
3.5.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.3                    1.0                    0.7 70.0% SC
3.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80             -               -               -               -        327.8      151.8 176.0                327.8               151.8 46.3% SC
3.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3          21.55             -               -               -               -           21.6             -   21.6                  21.6                      -   0.0%
SC, Retraso con la bomba, se 
hizo el vaciado el día sábado
4. Piso 4
4.1.    Sector A
4.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,439.81             -     1,439.8             -     1,250.0             -        189.8             -              1,439.8           1,439.8 100.0%
EJEC, La losa se vació el 
martes
4.1.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -             1.0             -             1.0             -               -                      1.0                    1.0 100.0% EJEC
4.1.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -             1.0             -             1.0             -               -                      1.0                    1.0 100.0% EJEC
4.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2         65.8             -           40.4             -                  106.2               106.2 100.0% EJEC
4.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3          12.93             -               -           12.9           7.0             -             5.9             -                    12.9                 12.9 100.0% EJEC
4.1.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -               -        106.2         60.0             -           25.0 21.2                106.2                 85.0 80.0% EJEC
4.1.07       Encofrado de Vigas m2          62.29             -               -               -           62.3         48.5             -           13.8                  62.3                 62.3 100.0% EJEC
4.1.08       Acero de Vigas Kg    1,270.41             -               -               -     1,270.4      985.4             -        285.0            1,270.4           1,270.4 100.0% EJEC
4.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2          75.09             -               -               -               -           75.1         45.5 29.6                  75.1                 45.5 60.6% EJEC
4.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.4                    1.0                    0.7 65.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
4.2.    Sector B
4.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,501.69             -               -     1,501.7             -     1,105.4             -        396.3            1,501.7           1,501.7 100.0%
4.2.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0             -             1.0             -                      1.0                    1.0 100.0%
4.2.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0             -             1.0             -                      1.0                    1.0 100.0%
4.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2         85.5             -           44.7                130.2               130.2 100.0% SC, Encofrado
4.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3          15.39             -               -               -           15.4           8.5             -   6.9                  15.4                    8.5 55.2%
SC, Retraso con la bomba, se 
hizo el vaciado el día sábado
4.2.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -               -        130.2         72.8 57.4                130.2                 72.8 55.9%
4.2.07       Encofrado de Vigas m2          65.55             -               -               -               -           65.6         48.2 17.4                  65.6                 48.2 73.5%
4.2.08       Acero de Vigas Kg    1,953.54             -               -               -               -     1,953.5   1,525.4 428.1            1,953.5           1,525.4 78.1%
4.3.    Sector C
4.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    2,292.23             -               -               -     2,292.2             -     1,685.3 607.0            2,292.2           1,685.3 73.5%
4.3.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0             -             1.0                    1.0                    1.0 100.0%
4.3.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0             -             1.0                    1.0                    1.0 100.0%
4.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00             -               -               -               -        132.0         58.4 73.6                132.0                 58.4 44.2%
4.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3          17.65             -               -               -               -           17.7           6.5 11.2                  17.7                    6.5 36.8%
SC, Retraso con la bomba, se 
hizo el vaciado el día sábado
4.4.    Sector D
4.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,259.12             -               -               -               -     1,259.1 1,259.1            1,259.1                      -   0.0%
4.4.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0 1.0                    1.0                      -   0.0%
4.4.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0 1.0                    1.0                      -   0.0%
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AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
3. Piso 3
3.1.    Sector A
#¡REF!       Desencofrado de fondos de losas m2         75.09        75.1             -          75.1             -               -               -             75.1           75.1 100.0% SC
3.2.    Sector B
3.2.15       Desencofrado de fondos de losas m2         73.92             -          73.9             -          73.9             -               -             73.9           73.9 100.0%
3.3.    Sector C
3.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         83.45             -               -          83.5             -          83.5             -             83.5           83.5 100.0% SC
3.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.84             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
3.4.    Sector D
3.4.15       Desencofrado de fondos de losas m2         60.20             -               -               -          60.2             -          60.2           60.2           60.2 100.0%
3.5.    Sector E
3.5.15       Desencofrado de fondos de losas m2         83.18             -               -               -               -          83.2 83.2           83.2               -   0.0% SC, falta de personal
4. Piso 4
4.1.    Sector A
4.1.11       Ladrillo techo Und       597.00      597.0      597.0             -               -               -               -           597.0         597.0 100.0%
4.1.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
4.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36      441.4      441.4             -               -               -               -           441.4         441.4 100.0%
4.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.25        19.3        19.3             -               -               -               -             19.3           19.3 100.3%
4.2.    Sector B
4.2.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         74.22        74.2        68.9             -             5.3             -               -               -             74.2           74.2 100.0%
4.2.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00           1.0           0.8             -             0.3             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
4.2.11       Ladrillo techo Und       547.00             -        547.0      547.0             -               -               -           547.0         547.0 100.0%
4.2.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
4.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       381.73             -        381.7      381.7             -               -               -           381.7         381.7 100.0%
4.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.11             -          19.1        19.1             -               -               -             19.1           19.1 100.0%
4.3.    Sector C
4.3.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       132.00      132.0      132.0             -               -               -               -               -           132.0         132.0 100.0%
4.3.07       Encofrado de Vigas m2         58.82        58.8        39.8             -          19.0             -               -               -             58.8           58.8 100.0%
4.3.08       Acero de Vigas Kg    1,661.25   1,661.3   1,525.4             -        135.9             -               -               -       1,661.3     1,661.3 100.0%
4.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         84.21             -          84.2        58.5             -          25.7             -               -             84.2           84.2 100.0%
4.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -             1.0           0.7             -             0.3             -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
4.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -        693.0      486.0             -        207.0             -           693.0         693.0 100.0%
4.3.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
4.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -        408.5      312.5             -          96.0             -           408.5         408.5 100.0%




















































4.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.81             -               -          19.8             -          19.8             -             19.8           19.8 99.9% SC, No se completó la losa
4.4.    Sector D
4.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         97.60        97.6        76.5             -          21.1             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
4.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3         11.91        11.9           8.4             -             3.5             -               -               -             11.9           11.9 100.0% SC
4.4.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         97.60             -          97.6        97.6             -               -               -               -             97.6           97.6 100.0%
4.4.07       Encofrado de Vigas m2         65.14             -          65.1        48.5             -          16.6             -               -             65.1           65.1 100.0% SC, Mucho TNC
4.4.08       Acero de Vigas Kg    1,516.76             -     1,516.8   1,125.4             -        391.4             -               -       1,516.8     1,516.8 100.0%
4.4.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         57.50             -               -          57.5        47.5             -          10.0             -             57.5           57.5 100.0%
4.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -               -             1.0           0.7             -             0.3             -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
4.4.11       Ladrillo techo Und       486.00             -               -               -        486.0      486.0             -           486.0         486.0 100.0%
4.4.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
4.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       317.59             -               -               -        317.6      317.6             -           317.6         317.6 100.0%
4.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 17.71        -         -         -         17.7       17.7       -         17.7          17.7          99.9%
4.5.    Sector E
4.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,584.83   1,584.8   1,358.0             -        226.8             -               -               -       1,584.8     1,584.8 100.0%
4.5.02       II.EE. Vertical Glb           1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
4.5.03       II.SS. Vertical Glb           1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
4.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -          77.6        57.8             -          19.8             -               -             77.6           77.6 100.0% SC
4.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3           9.10             -             9.1           7.5             -             1.6             -               -               9.1             9.1 100.0% SC
4.5.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         77.64             -               -          77.6        77.6             -               -               -             77.6           77.6 100.0%
4.5.07       Encofrado de Vigas m2         79.78             -               -          79.8        68.5             -          11.3             -             79.8           79.8 100.0%
4.5.08       Acero de Vigas Kg    1,987.09             -               -     1,987.1   1,624.5             -        362.6             -       1,987.1     1,987.1 100.0%
4.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         81.63             -               -               -          81.6        76.8             -             4.8           81.6           81.6 100.0%
4.5.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -               -               -             1.0           0.8             -             0.2             1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
4.5.11       Ladrillo techo Und       680.00             -               -               -               -        680.0      450.0 230.0         680.0         450.0 66.2%
4.5.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.3             1.0             0.7 70.0%
4.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80             -               -               -               -        327.8      201.5 126.3         327.8         201.5 61.5%
4.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         21.36             -               -               -               -          21.4             -   21.4           21.4               -   0.0%
SC, no se completó la losa, se 
vació el sábado
5. Piso 5
5.1.    Sector A
5.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,287.97             -     1,288.0   1,105.4             -        182.6             -               -       1,288.0     1,288.0 100.0%
5.1.02       II.EE. Vertical Glb           1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
5.1.03       II.SS. Vertical Glb           1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
5.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2      106.2             -               -           106.2         106.2 100.0%
5.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3         12.93             -               -          12.9        12.9             -               -             12.9           12.9 99.8%
5.1.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       106.24             -               -               -        106.2      106.2             -               -           106.2         106.2 100.0% SSOMA, Simulacro
5.1.07       Encofrado de Vigas m2         66.74             -               -               -          66.7        51.4             -          15.3           66.7           66.7 100.0% SSOMA, Simulacro
5.1.08       Acero de Vigas Kg    1,311.71             -               -               -     1,311.7   1,021.4             -        290.3     1,311.7     1,311.7 100.0% SSOMA, Simulacro
5.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         75.09             -               -               -               -          75.1        68.5 6.6           75.1           68.5 91.2% SC, se completo el sábado
5.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.3             1.0             0.7 70.0% SC, se completo el sábado
5.2.    Sector B
5.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,437.88             -               -     1,437.9   1,225.3             -        212.6             -       1,437.9     1,437.9 100.0%
5.2.02       II.EE. Vertical Glb           1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
5.2.03       II.SS. Vertical Glb           1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
5.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2      101.4             -          28.8         130.2         130.2 100.0% SSOMA, Simulacro
5.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3         15.39             -               -               -          15.4        11.7             -             3.7           15.4           15.4 100.0% SSOMA, Simulacro
5.2.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       130.23             -               -               -               -        130.2      130.2         130.2         130.2 100.0% SC, se completo el sábado
5.2.07       Encofrado de Vigas m2         67.81             -               -               -               -          67.8        51.5 16.3           67.8           51.5 75.9%
5.2.08       Acero de Vigas Kg    1,963.22             -               -               -               -     1,963.2   1,545.5 417.7     1,963.2     1,545.5 78.7%
5.3.    Sector C
5.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    2,006.93             -               -               -     2,006.9             -     1,558.9 448.0     2,006.9     1,558.9 77.7% SC
5.3.02       II.EE. Vertical Glb           1.00             -               -               -             1.0             -             1.0             1.0             1.0 100.0%
5.3.03       II.SS. Vertical Glb           1.00             -               -               -             1.0             -             1.0             1.0             1.0 100.0%
5.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00             -               -               -               -        132.0        95.4 36.6         132.0           95.4 72.3% SC, se completo el sábado
5.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3         17.65             -               -               -               -          17.7        11.8 5.9           17.7           11.8 66.9% SC, se completo el sábado
5.4.    Sector D
5.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,101.86             -               -               -               -     1,101.9      851.0 250.9     1,101.9         851.0 77.2% SC, se completo el sábado
5.4.02       II.EE. Vertical Glb           1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
5.4.03       II.SS. Vertical Glb           1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
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AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
3. Piso 3
3.1.    Sector A             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
3.2.15       Desencofrado de fondos de vigas m2         66.74        66.7             -          66.7             -               -               -             66.7           66.7 100.0%
3.2.    Sector B             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
3.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         83.45             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
3.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.84             -               -          58.8             -          58.8             -             58.8           58.8 99.9%
3.4.    Sector D             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
3.4.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         62.51             -               -               -          62.5             -          62.5           62.5           62.5 100.0%
3.5.    Sector E             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
3.5.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         81.51             -               -               -               -          81.5        25.4 56.1           81.5           25.4 31.2%
4. Piso 4
4.1.    Sector A             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
4.1.15       Desencofrado de fondos de losas m2         75.09        75.1        75.1             -               -               -               -             75.1           75.1 100.0%
4.2.    Sector B             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
4.2.15       Desencofrado de fondos de losas m2         74.22             -          74.2        74.2             -               -               -             74.2           74.2 100.0%
4.3.    Sector C             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
4.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         84.21             -               -          84.2             -          84.2             -             84.2           84.2 100.0%
QA/QC, Desencofrado a los 
7 días
4.4.    Sector D             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
4.4.15       Desencofrado de fondos de losas m2         57.50             -               -               -          57.5        57.5             -             57.5           57.5 100.0%
4.5.    Sector E             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
4.5.15       Desencofrado de fondos de losas m2         81.63             -               -               -               -          81.6 81.6           81.6               -   0.0%
5. Piso 5
5.1.    Sector A             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
5.1.11       Ladrillo techo Und       597.00      597.0      597.0             -               -               -               -           597.0         597.0 100.0%
5.1.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
5.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36      441.4      441.4             -               -               -               -           441.4         441.4 100.0%
5.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.26        19.3        19.3             -               -               -               -             19.3           19.3 100.0%
5.2.    Sector B             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
5.2.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         73.92        73.9        64.8             -             9.1             -               -               -             73.9           73.9 100.0%
5.2.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00           1.0           0.7             -             0.4             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
5.2.11       Ladrillo techo Und       544.00             -        544.0      544.0             -               -               -           544.0         544.0 100.0%
5.2.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
5.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       368.25             -        368.3      368.3             -               -               -           368.3         368.3 100.0%
5.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.42             -          19.4        19.4             -               -               -             19.4           19.4 100.0%
5.3.    Sector C             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%




















































      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       132.00      132.0      132.0             -               -               -               -               -           132.0         132.0 100.0%
5.3.07       Encofrado de Vigas m2         58.84        58.8        58.8             -               -               -               -             58.8           58.8 100.0%
5.3.08       Acero de Vigas Kg    1,634.54   1,634.5   1,432.5             -        202.0             -               -               -       1,634.5     1,634.5 100.0%
SC, Encofrado terminó 
tarde
5.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         73.45             -          73.5        65.4             -             8.1             -               -             73.5           73.5 100.0%
5.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -             1.0           0.7             -             0.4             -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
5.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -        693.0      693.0             -               -           693.0         693.0 100.0%
5.3.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
5.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -        408.5      408.5             -               -           408.5         408.5 100.0%
5.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.72             -               -          19.7        19.7             -               -             19.7           19.7 99.9%
5.4.    Sector D             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
5.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         97.60        97.6        85.5             -          12.1             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
SSOMA, Se alargó charla de 
seguridad
5.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3         11.91        11.9           8.5             -             3.4             -               -               -             11.9           11.9 100.0%
5.4.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         97.60             -          97.6        97.6             -               -               -               -             97.6           97.6 100.0%
5.4.07       Encofrado de Vigas m2         62.51             -          62.5        48.5             -          14.0             -               -             62.5           62.5 100.0%
5.4.08       Acero de Vigas Kg    1,446.72             -     1,446.7   1,124.5             -        322.2             -               -       1,446.7     1,446.7 100.0%
SC, El subcontratista 
anterior demoró más
5.4.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         60.20             -               -          60.2        55.5             -             4.7             -             60.2           60.2 100.0%
5.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -             1.0           0.7             -             0.3             -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
5.4.11       Ladrillo techo Und       486.00             -               -               -        486.0      486.0             -           486.0         486.0 100.0%
5.4.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
5.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       306.98             -               -               -        307.0      307.0             -           307.0         307.0 100.0%
5.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         18.35             -               -               -          18.4        18.4             -             18.4           18.4 100.0%
5.5.    Sector E             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
5.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,451.36   1,451.4   1,225.5             -        225.9             -               -               -       1,451.4     1,451.4 100.0% SC
5.5.02       II.EE. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
5.5.03       II.SS. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
5.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -          77.6        77.6             -               -               -             77.6           77.6 100.0%
5.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3            9.10             -             9.1           9.1             -               -               -               9.1             9.1 100.0%
5.5.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         77.64             -               -          77.6        77.6             -               -             77.6           77.6 99.9%
5.5.07       Encofrado de Vigas m2         81.51             -               -          81.5        69.9             -          11.7             -             81.5           81.5 100.0%
5.5.08       Acero de Vigas Kg    2,016.60             -               -     2,016.6   1,525.4             -        491.2             -       2,016.6     2,016.6 100.0%
5.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         83.18             -               -               -          83.2        75.4             -             7.8           83.2           83.2 100.0%
5.5.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -             1.0           0.7             -             0.3             1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
5.5.11       Ladrillo techo Und       680.00             -               -               -               -        680.0      520.0 160.0         680.0         520.0 76.5%
5.5.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.3             1.0             0.7 70.0%
5.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80             -               -               -               -        327.8      195.4 132.4         327.8         195.4 59.6%
5.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         21.55             -               -               -               -          21.6 21.6           21.6               -   0.0%
6. Piso 6
6.1.    Sector A             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
6.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,190.03             -     1,190.0   1,190.0             -               -               -       1,190.0     1,190.0 100.0%
6.1.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
6.1.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
6.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2      106.2             -               -           106.2         106.2 100.0%
6.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3         12.93             -               -          12.9        12.9             -               -             12.9           12.9 99.8%
6.1.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       106.24             -               -               -        106.2      106.2             -               -           106.2         106.2 100.0%
6.1.07       Encofrado de Vigas m2         62.29             -               -               -          62.3        62.3             -             62.3           62.3 100.0%
6.1.08       Acero de Vigas Kg    1,057.66             -               -               -     1,057.7      851.2             -        206.5     1,057.7     1,057.7 100.0%
SC, Se terminó encofrado 
de fondo de viga tarde
6.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         75.09             -               -               -               -          75.1        58.5 16.6           75.1           58.5 77.9% SC, Se completó el sábado
6.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.3             1.0             0.7 67.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
6.2.    Sector B             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
6.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,437.88             -               -     1,437.9   1,218.2             -        219.6             -       1,437.9     1,437.9 100.0%
6.2.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
6.2.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
6.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2      130.2             -           130.2         130.2 100.0%
6.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3         15.39             -               -               -          15.4        15.4             -             15.4           15.4 100.0%
6.2.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       130.23             -               -               -               -        130.2      130.2         130.2         130.2 100.0%
6.2.07       Encofrado de Vigas m2         65.55             -               -               -               -          65.6        51.5 14.1           65.6           51.5 78.6% SC, Se completó el sábado
6.2.08       Acero de Vigas Kg    1,953.54             -               -               -               -     1,953.5   1,508.5 445.0     1,953.5     1,508.5 77.2% SC, Se completó el sábado
6.3.    Sector C             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
6.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,910.26             -               -               -     1,910.3   1,762.4             -        147.9     1,910.3     1,910.3 100.0% SC, Se completó el sábado
6.3.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
6.3.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
6.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00             -               -               -               -        132.0      102.4 29.6         132.0         102.4 77.6% SC, Se completó el sábado
6.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3         17.65             -               -               -               -          17.7        13.7 4.0           17.7           13.7 77.6% SC, Se completó el sábado
6.4.    Sector D             -               -               -               -               -                 -                 -   0.0%
6.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,080.61             -               -               -               -     1,080.6   1,080.6     1,080.6     1,080.6 100.0%
6.4.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
6.4.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
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AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
4. Piso 4
4.1.    Sector A
4.1.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         62.29        62.3        62.3             -               -               -               -             62.3           62.3 100.0%
4.2.    Sector B
4.2.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         65.55             -          65.6        65.6             -               -               -             65.6           65.6 100.1%
4.3.    Sector C
4.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.82             -               -          58.8             -          58.8             -             58.8           58.8 100.0%
4.4.    Sector D
4.4.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         65.14             -               -               -          65.1        65.1             -             65.1           65.1 100.0%
4.5.    Sector E
4.5.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         79.78             -               -               -               -          79.8 79.8           79.8               -   0.0%
5. Piso 5
5.1.    Sector A
5.1.15       Desencofrado de fondos de losas m2         75.09        75.1        75.1             -               -               -               -             75.1           75.1 100.0%
5.2.    Sector B
5.2.15       Desencofrado de fondos de losas m2         73.92             -          73.9        65.8             -             8.1             -               -             73.9           73.9 100.0%
5.3.    Sector C
5.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         73.45             -               -          73.5             -          62.8             -          10.7           73.5           73.5 100.0%
QA/QC, Desencofrado a los 
14 días
5.4.    Sector D
5.4.15       Desencofrado de fondos de losas m2         60.20             -               -               -          60.2        60.2             -             60.2           60.2 100.0%
5.5.    Sector E
5.5.15       Desencofrado de fondos de losas m2         83.18             -               -               -               -          83.2 83.2           83.2               -   0.0%
6. Piso 6
6.1.    Sector A
6.1.11       Ladrillo techo Und       597.00      597.0      597.0             -               -               -               -           597.0         597.0 100.0%
6.1.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
6.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36      441.4      441.4             -               -               -               -           441.4         441.4 100.0%
6.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.26        19.3       19.3       -         -         -         -         19.3          19.3          100.0%
6.2.    Sector B
6.2.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         74.22        74.2        65.5             -             8.7             -               -               -             74.2           74.2 100.0%
SSOMA, Charla de 
seguridad se extendio
6.2.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00           1.0           0.7             -             0.3             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
6.2.11       Ladrillo techo Und       547.00             -        547.0      547.0             -               -               -           547.0         547.0 100.0%
6.2.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
6.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       381.73             -        381.7      381.7             -               -               -           381.7         381.7 100.0%
6.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.11        -         19.1       19.1       -         -         -         19.1          19.1          100.0%
6.3.    Sector C





















































      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       132.00      132.0      132.0             -               -               -               -               -           132.0         132.0 100.0%
6.3.07       Encofrado de Vigas m2         58.82        58.8        58.8             -               -               -               -             58.8           58.8 100.0%
6.3.08       Acero de Vigas Kg    1,656.59   1,656.6   1,325.6             -        331.0             -               -               -       1,656.6     1,656.6 100.0%
SSOMA, Charla de 
seguridad se extendio
6.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         84.21             -          84.2        75.6             -             8.6             -               -             84.2           84.2 100.0%
SC, Desorden en el área de 
trabajo de los encofradores
6.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -             1.0           0.8             -             0.3             -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
6.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -        693.0      693.0             -               -           693.0         693.0 100.0%
6.3.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
6.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -        408.5      408.5             -               -           408.5         408.5 100.0%
6.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.81        -         -         19.8       19.8       -         -         19.8          19.8          100.0%
6.4.    Sector D
6.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         97.60        97.6        84.4             -          13.2             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
SSOMA, Charla de 
seguridad se extendio
6.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3         11.91        11.9           9.4             -             2.5             -               -               -             11.9           11.9 100.0%
SSOMA, Charla de 
seguridad se extendio
6.4.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         97.60             -          97.6        80.0             -          17.6             -               -             97.6           97.6 100.0%
6.4.07       Encofrado de Vigas m2         65.14             -          65.1        58.1             -             7.0             -               -             65.1           65.1 100.0%
6.4.08       Acero de Vigas Kg    1,489.80             -     1,489.8   1,123.5             -        366.3             -               -       1,489.8     1,489.8 100.0%
6.4.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         57.50             -               -          57.5        45.5             -          12.0             -             57.5           57.5 100.0%
6.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -             1.0           0.8             -             0.3             -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
6.4.11       Ladrillo techo Und       486.00             -               -               -        486.0      486.0             -           486.0         486.0 100.0%
6.4.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
6.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       317.59             -               -               -        317.6      317.6             -           317.6         317.6 100.0%
6.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 17.71        -         -         -         17.7       17.7       -         17.7          17.7          100.0%
6.5.    Sector E
6.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,451.36   1,451.4   1,285.5             -        165.9             -               -               -       1,451.4     1,451.4 100.0%
SSOMA, Charla de 
seguridad se extendio
6.5.02       II.EE. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
6.5.03       II.SS. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
6.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -          77.6        77.6             -               -               -             77.6           77.6 100.0%
6.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3            9.10             -             9.1           9.1             -               -               -               9.1             9.1 100.0%
6.5.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         77.64             -               -          77.6        77.6             -               -               -             77.6           77.6 100.0%
6.5.07       Encofrado de Vigas m2         79.78             -               -          79.8        55.4             -          24.4             -             79.8           79.8 100.0%
6.5.08       Acero de Vigas Kg    1,987.09             -               -     1,987.1   1,574.5             -        412.6             -       1,987.1     1,987.1 100.0%
SC, Se terminó tarde el 
encofrado de fondo de viga
6.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         81.63             -               -               -          81.6        69.5             -          12.1           81.6           81.6 100.0%
6.5.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -             1.0           0.7             -             0.3             1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
6.5.11       Ladrillo techo Und       680.00             -               -               -               -        680.0      420.0 260.0         680.0         420.0 61.8% SC
6.5.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           0.8 0.2             1.0             0.8 80.0% SC
6.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80             -               -               -               -        327.8      213.0 114.8         327.8         213.0 65.0% SC
6.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 21.36        -         -         -         -         21.4       21.4 21.4          -            0.0% SC
7. Piso 7
7.1.    Sector A
7.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,173.63             -     1,173.6   1,173.6             -               -               -       1,173.6     1,173.6 100.0%
7.1.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.1.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2      106.2             -               -           106.2         106.2 100.0%
7.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3         12.93             -               -          12.9        12.9             -               -             12.9           12.9 100.0%
7.1.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       106.24             -               -               -        106.2        88.0             -          18.2         106.2         106.2 100.0% SC, Faltó personal
7.1.07       Encofrado de Vigas m2         66.74             -               -               -          66.7        51.5             -          15.2           66.7           66.7 100.0%
7.1.08       Acero de Vigas Kg    1,311.71             -               -               -     1,311.7   1,102.5             -        209.2     1,311.7     1,311.7 100.0% SC, Retraso en encofrado
7.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         75.09             -               -               -               -          75.1        58.4 16.7           75.1           58.4 77.8%
7.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           0.7 0.4             1.0             0.7 65.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
7.2.    Sector B
7.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,437.88             -               -     1,437.9   1,345.5             -          92.4             -       1,437.9     1,437.9 100.0%
SC, Quedo pendiente 
terminar un elemnto
7.2.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.2.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2      111.5             -          18.7         130.2         130.2 100.0%
SC, Demora debido a la 
simetria de los elementos
7.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3         15.39             -               -               -          15.4        11.5             -             3.9           15.4           15.4 100.0% SC, Demora del encofrado
7.2.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       130.23             -               -               -               -        130.2        26.5 103.8         130.2           26.5 20.3%
7.2.07       Encofrado de Vigas m2         67.81             -               -               -               -          67.8        53.4 14.4           67.8           53.4 78.7%
SC, Faltó cerrar una cara de 
viga
7.2.08       Acero de Vigas Kg    1,951.81             -               -               -               -     1,951.8   1,549.5 402.3     1,951.8     1,549.5 79.4% SC, Demora del encofrado
7.3.    Sector C
7.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,882.53             -               -               -     1,882.5   1,405.6             -        477.0     1,882.5     1,882.5 100.0%
SC, Falto completar 2 
elementos
7.3.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
7.3.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
7.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00             -               -               -               -        132.0      105.4 26.6         132.0         105.4 79.8%
SC, Personal demoró más 
de lo esperado
7.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3         17.65             -               -               -               -          17.7        13.2 4.5           17.7           13.2 74.8%
SC, Faltó culimnar con el 
encofrado
7.4.    Sector D
7.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,080.61             -               -               -               -     1,080.6   1,080.6     1,080.6     1,080.6 100.0%
7.4.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
7.4.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
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5.1.    Sector A
5.1.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         66.74         66.7         66.7             -               -               -             66.7           66.7 99.9%
5.2.    Sector B
5.2.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         67.81             -           67.8         67.8             -               -             67.8           67.8 100.0%
5.3.    Sector C
5.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.84             -               -           58.8             -           58.8           58.8           58.8 100.0%
5.4.    Sector D
5.4.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         62.51             -               -               -           62.5         62.5           62.5           62.5 100.0%
5.5.    Sector E
5.5.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         81.51             -               -               -           81.5 81.5           81.5                -   0.0%
6. Piso 6
6.1.    Sector A
6.1.15       Desencofrado de fondos de losas m2         75.09         75.1         75.1             -               -               -             75.1           75.1 100.0%
6.2.    Sector B
6.2.15       Desencofrado de fondos de losas m2         74.22             -           74.2         74.2             -               -             74.2           74.2 100.0%
6.3.    Sector C
6.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         84.21             -               -           84.2         65.5             -             84.2           65.5 77.8%
6.4.    Sector D
6.4.15       Desencofrado de fondos de losas m2         57.50             -               -               -           57.5         57.5           57.5           57.5 100.0%
6.5.    Sector E
6.5.15       Desencofrado de fondos de losas m2         81.63             -               -               -           81.6 81.6           81.6                -   0.0%
7. Piso 7
7.1.    Sector A
7.1.11       Ladrillo techo Und       597.00      597.0      597.0             -               -               -           597.0         597.0 100.0%
7.1.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36      441.4      441.4             -               -               -           441.4         441.4 100.0%
7.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.26        19.3        19.3        -          -          -          19.3          19.3          100.0%
7.2.    Sector B
7.2.09       Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         73.92         73.9         58.5             -           15.4             -               -             73.9           73.9 100.0% SC, Se completo al día 
siguiente
7.2.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días) Glb            1.00           1.0           0.7             -             0.3             -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
7.2.11       Ladrillo techo Und       544.00             -        544.0      544.0             -               -           544.0         544.0 100.0%
7.2.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
7.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       368.25             -        368.3      368.3             -               -           368.3         368.3 100.0%
7.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3         19.42             -           19.4         19.4             -               -             19.4           19.4 100.0%




















































7.3.    Sector C
7.3.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       132.00      132.0      132.0             -               -               -               -           132.0         132.0 100.0%
7.3.07       Encofrado de Vigas m2         58.84         58.8         41.5             -           17.3             -               -             58.8           58.8 100.0% SC. Complejidad en vigas
7.3.08       Acero de Vigas Kg    1,634.54   1,634.5   1,254.5             -        380.0             -               -       1,634.5     1,634.5 100.0%
SC, No se completó 
encofrado
7.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas) m2         73.45             -           73.5         65.4             -             8.1             -             73.5           73.5 100.0%
7.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días) Glb            1.00             -             1.0           0.7             -             0.3             -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
7.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -        693.0      693.0             -           693.0         693.0 100.0%
7.3.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
7.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -        408.5      408.5             -           408.5         408.5 100.0%
7.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.72        -          -          19.7        19.7        -          19.7          19.7          100.0%
7.4.    Sector D
7.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         97.60         97.6         97.6             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
7.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3         11.91         11.9         11.9             -               -               -             11.9           11.9 99.9%
7.4.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2         97.60             -           97.6         97.6             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
7.4.07       Encofrado de Vigas m2         62.51             -           62.5         42.5             -               -             62.5           42.5 68.0% EJE, Falta laterales de viga
7.4.08       Acero de Vigas Kg    1,446.72             -     1,446.7   1,115.4             -        331.3             -       1,446.7     1,446.7 100.0%
SC, Se terminó tarde el 
encofrado de fondo de viga
7.4.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas) m2         60.20             -               -           60.2         55.4             -             4.8           60.2           60.2 100.0%
7.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días) Glb            1.00             -               -             1.0           0.8             -             0.3             1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
7.4.11       Ladrillo techo Und       486.00             -               -               -        486.0      486.0         486.0         486.0 100.0%
7.4.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
7.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       306.98             -               -               -        307.0      307.0         307.0         307.0 100.0%
7.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 18.35        -          -          -          18.4        18.4        18.4          18.4          100.0%
7.5.    Sector E
7.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,451.36   1,451.4   1,354.2             -           97.2             -               -       1,451.4     1,451.4 100.0%
7.5.02       II.EE. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.5.03       II.SS. Vertical Glb            1.00           1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -           77.6         77.6             -               -             77.6           77.6 99.9%
7.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3            9.10             -             9.1           9.1             -               -               9.1             9.1 100.0%
7.5.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -               -           77.6         77.6             -               -             77.6           77.6 100.0%
7.5.07       Encofrado de Vigas m2         81.51             -               -           81.5         63.4             -           18.1           81.5           81.5 100.0%
7.5.08       Acero de Vigas Kg    2,016.60             -               -     2,016.6   1,623.5             -        393.1     2,016.6     2,016.6 100.0% SC
7.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas) m2         83.18             -               -               -           83.2         65.5 17.7           83.2           65.5 78.7%
7.5.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días) Glb            1.00             -               -               -             1.0           0.7 0.3             1.0             0.7 68.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
8. Piso 8
8.1.    Sector A
8.1.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,173.63             -     1,173.6   1,173.6             -               -       1,173.6     1,173.6 100.0%
8.1.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
8.1.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
8.1.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -        106.2      106.2             -           106.2         106.2 100.0%
8.1.05       Concreto de Elementos Verticales m3         12.93             -               -           12.9         12.9             -             12.9           12.9 100.0%
8.1.06       Desencofrado de Elementos Verticales m2       106.24             -               -               -        106.2         68.5 37.8         106.2           68.5 64.4%
8.1.07       Encofrado de Vigas m2         62.29             -               -               -           62.3         62.3 0.0           62.3           62.3 100.0%
8.1.08       Acero de Vigas Kg    1,257.77             -               -               -     1,257.8   1,010.4 247.4     1,257.8     1,010.4 80.3%
8.2.    Sector B
8.2.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,388.20             -               -     1,388.2   1,388.2             -       1,388.2     1,388.2 100.0%
8.2.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
8.2.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
8.2.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       130.23             -               -               -        130.2      101.5 28.7         130.2         101.5 77.9%
8.2.05       Concreto de Elementos Verticales m3         15.39             -               -               -           15.4         11.4 4.0           15.4           11.4 74.1%
8.3.    Sector C
8.3.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,854.81             -               -               -     1,854.8   1,452.5 402.3     1,854.8     1,452.5 78.3%
8.3.02       II.EE. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
8.3.03       II.SS. Vertical Glb            1.00             -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
          66.0 
          56.0 
85%PPC
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS















































6.1.    Sector A
6.1.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         62.29        62.3             -          62.3             -               -               -             62.3           62.3 100.0% SC
6.2.    Sector B
6.2.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         65.55             -          65.6             -          65.6             -               -             65.6           65.6 100.0% SC
6.3.    Sector C
6.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.82             -               -          58.8        58.8             -               -             58.8           58.8 100.0%
6.4.    Sector D
6.4.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         65.14             -               -               -               -          65.1        35.5           65.1           35.5 54.4%
6.5.    Sector E
7. Piso 7
7.1.    Sector A
7.1.15       Desencofrado de fondos de losas m2         75.09             -          75.1        75.1             -               -               -             75.1           75.1 100.0%
7.2.    Sector B
7.2.15       Desencofrado de fondos de losas m2         73.92             -               -          73.9        73.9             -               -             73.9           73.9 100.0%
7.3.    Sector C
7.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         73.45             -               -               -          73.5        73.5             -             73.5           73.5 100.1%
7.4.    Sector D
7.4.15       Desencofrado de fondos de losas m2         60.20             -               -               -               -          60.2        35.6           60.2           35.6 59.1%
7.5.    Sector E
7.5.11       Ladrillo techo Und       680.00      680.0      680.0             -               -               -               -           680.0         680.0 100.0%
7.5.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
7.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80      327.8      327.7             -               -               -               -           327.8         327.7 100.0%
7.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 21.55        21.6       21.6       -         -         -         -         21.6          21.6          100.0%
8. Piso 8
8.1.    Sector A
8.1.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         75.09        75.1        64.5             -          10.6             -               -               -             75.1           75.1 100.0%
8.1.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00           1.0           0.8             -             0.3             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
8.1.11       Ladrillo techo Und       597.00             -        597.0      597.0             -               -               -           597.0         597.0 100.0%
8.1.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
8.1.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       441.36             -        441.4      441.4             -               -               -           441.4         441.4 100.0%
8.1.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 18.86        -         18.9       18.9       -         -         -         18.9          18.9          100.2%
8.2.    Sector B
8.2.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       130.23      130.2      130.2             -               -               -               -               -           130.2         130.2 100.0%
8.2.07       Encofrado de Vigas m2         65.55        65.6        54.2             -          11.4             -               -               -             65.6           65.6 100.0%
8.2.08       Acero de Vigas Kg    1,923.88   1,923.9   1,524.5             -        399.4             -               -               -       1,923.9     1,923.9 100.0%
8.2.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         74.22             -          74.2        65.5             -             8.8             -               -             74.2           74.2 100.0%




















































      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -             1.0           0.8             -             0.3             -               -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
8.2.11       Ladrillo techo Und       547.00             -               -        547.0      547.0             -               -           547.0         547.0 100.0%
8.2.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -               -             1.0           1.0             -               -               1.0             1.0 100.0%
8.2.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       381.73             -               -        381.7      381.7             -               -           381.7         381.7 100.0%
8.2.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.11        -         -         19.1       19.1       -         -         19.1          19.1          100.0%
8.3.    Sector C
8.3.04       Encofrado de Elementos Verticales m2       132.00      132.0      111.2             -          20.8             -               -               -           132.0         132.0 100.0%
SC, Se completo al día 
siguiente
8.3.05       Concreto de Elementos Verticales m3         17.65        17.7        15.1             -             2.6             -               -               -             17.7           17.7 100.0%
SC, Se completo al día 
siguiente
8.3.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2       132.00             -        132.0      132.0             -               -               -               -           132.0         132.0 100.0%
8.3.07       Encofrado de Vigas m2         58.82             -          58.8        46.5             -          12.3             -               -             58.8           58.8 100.0%
8.3.08       Acero de Vigas Kg    1,650.03             -     1,650.0   1,318.0             -        332.0             -               -       1,650.0     1,650.0 100.0%
8.3.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         84.21             -               -          84.2        75.8             -             8.4             -             84.2           84.2 100.0%
8.3.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -               -             1.0           0.8             -             0.3             -               1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
8.3.11       Ladrillo techo Und       693.00             -               -               -        693.0      693.0             -           693.0         693.0 100.0%
8.3.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -               -               -             1.0           1.0             -               1.0             1.0 100.0%
8.3.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       408.45             -               -               -        408.5      408.5             -           408.5         408.5 100.0%
8.3.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 19.81        -         -         -         19.8       19.8       -         19.8          19.8          100.0%
8.4.    Sector D
8.4.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,066.47   1,066.5   1,066.5             -               -               -               -       1,066.5     1,066.5 100.0%
8.4.02       II.EE. Vertical Glb           1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
8.4.03       II.SS. Vertical Glb           1.00           1.0           1.0             -               -               -               -               1.0             1.0 100.0%
8.4.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         97.60             -          97.6        97.6             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
8.4.05       Concreto de Elementos Verticales m3         11.91             -          11.9        11.9             -               -               -             11.9           11.9 99.9%
8.4.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         97.60             -               -          97.6        97.6             -               -               -             97.6           97.6 100.0%
8.4.07       Encofrado de Vigas m2         65.14             -               -          65.1        52.5             -          12.6             -             65.1           65.1 100.0%
SC, Complejidad de vigas se 
completó al día siguiente
8.4.08       Acero de Vigas Kg    1,505.50             -               -     1,505.5   1,200.5             -        305.0             -       1,505.5     1,505.5 100.0%
SC, Faltó completar 
encofrado de fondos de 
vigas
8.4.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         57.50             -               -               -          57.5        52.0             -             5.5           57.5           57.5 100.0%
SC, Se completó al día 
siguiente
8.4.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -               -               -             1.0           0.8             -             0.3             1.0             1.0 100.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
8.4.11       Ladrillo techo Und       486.00             -               -               -               -        486.0      486.0         486.0         486.0 100.0%
8.4.12       II.EE. Horizontales Glb           1.00             -               -               -               -             1.0           1.0             1.0             1.0 100.0%
8.4.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       317.59             -               -               -               -        317.6      317.6         317.6         317.6 100.0%
8.4.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 17.71        -         -         -         -         17.7       17.7       17.7          17.7          100.0%
8.5.    Sector E
8.5.01       Acero Elemento Vertical Kg    1,425.14             -     1,425.1   1,285.4             -        139.7             -               -       1,425.1     1,425.1 100.0%
SC, Se completó al día 
siguiente
8.5.02       II.EE. Vertical Glb           1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
8.5.03       II.SS. Vertical Glb           1.00             -             1.0           1.0             -               -               -               1.0             1.0 100.0%
8.5.04       Encofrado de Elementos Verticales m2         77.64             -               -          77.6        77.6             -               -             77.6           77.6 99.9%
8.5.05       Concreto de Elementos Verticales m3           9.10             -               -             9.1           9.1             -               -               9.1             9.1 100.0%
8.5.06
      Desencofrado de Elementos 
Verticales
m2         77.64             -               -               -          77.6        62.5             -          15.1           77.6           77.6 100.0%
8.5.07       Encofrado de Vigas m2         79.78             -               -               -          79.8        62.5             -          17.3           79.8           79.8 100.0%
SC, Demoró desencofrado 
de elem. Verticales
8.5.08       Acero de Vigas Kg    1,967.92             -               -               -     1,967.9   1,521.5             -        446.4     1,967.9     1,967.9 100.0%
8.5.09
      Encofrado de losa (Primero Zonas 
Humedas)
m2         81.63             -               -               -               -          81.6        65.6 16.1           81.6           65.6 80.3%
8.5.10
      II.SS. Horizontales (Podría demorar 2 
días)
Glb           1.00             -               -               -               -             1.0           0.8 0.3             1.0             0.8 75.0%
QA/QC Pruebas de 
estanqueidad
          62.0 
          59.0 
95%PPC
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS










































AL PPC Causas de Incumplimiento
II SUPERESTRUCTURAS
6. Piso 6
6.5.    Sector E
6.5.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         79.78        79.8        55.4             -          24.4             -               -               -            79.8          79.8 100.0%
7. Piso 7
7.1.    Sector A
7.1.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         66.74             -          66.7        66.7             -               -               -            66.7          66.7 99.9%
7.2.    Sector B
7.2.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         67.81             -               -          67.8        48.5             -          19.3             -            67.8          67.8 100.0%
7.3.    Sector C
7.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.84             -               -               -          58.8        58.8             -            58.8          58.8 100.0%
7.4.    Sector D
7.4.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         62.51             -               -               -               -          62.5        35.0 27.5          62.5          35.0 56.0%
7.5.    Sector E
7.5.15       Desencofrado de fondos de losas m2         83.18        83.2        58.4             -          24.8             -               -               -            83.2          83.2 100.0%
8. Piso 8
8.1.    Sector A
8.1.15       Desencofrado de fondos de losas m2         75.09             -          75.1        75.1             -               -               -            75.1          75.1 100.0%
8.2.    Sector B
8.2.15       Desencofrado de fondos de losas m2         74.22             -               -          74.2        63.5             -          10.7             -            74.2          74.2 100.0%
8.3.    Sector C
8.3.15       Desencofrado de fondos de losas m2         84.21             -               -               -          84.2        64.5             -          19.7          84.2          84.2 100.0%
8.4.    Sector D
8.4.15       Desencofrado de fondos de losas m2         57.50             -               -               -               -          57.5        57.5          57.5          57.5 100.0%
8.5.    Sector E
8.5.11       Ladrillo techo Und       680.00      680.0      450.0             -        230.0             -               -               -          680.0        680.0 100.0% EQ, Se malogró winche
8.5.12       II.EE. Horizontales Glb            1.00           1.0           0.8             -             0.2             -               -               -              1.0            1.0 100.0% EQ
8.5.13       Acero de viguetas y temperatura Kg       327.80      327.8      215.5             -        112.3             -               -               -          327.8        327.8 100.0% EQ
8.5.14       Concreto de Elementos Horizontales m3 21.36        21.4       -         21.4       -         -         -         21.4         21.4         100.0% EQ
         14.0 
         13.0 
93%
CONTROL DE AVANCE SEMANAL
PPC
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS


































































































7.5.    Sector E
7.5.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         81.51        81.5        58.4             -          23.1             -               -               -             81.5           81.5 100.0%
8. Piso 8
8.1.    Sector A
8.1.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         62.29             -          62.3        62.3             -               -               -             62.3           62.3 100.0%
8.2.    Sector B
8.2.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         65.55             -               -          65.6        65.6             -               -             65.6           65.6 100.0%
8.3.    Sector C
8.3.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         58.82             -               -               -          58.8        58.8             -             58.8           58.8 100.0%
8.4.    Sector D
8.4.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         65.14             -               -               -               -          65.1             -   65.1           65.1               -   0.0%
QA/QC, Desencofrado a 14 
días
8.5.    Sector E
8.5.15       Desencofrado de fondos de losas m2         81.63        81.6             -          81.6             -               -               -             81.6           81.6 100.0%
QA/QC, Desencofrado a 7 
días
            6.0 
            5.0 
83%PPC
NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS




















































































































8.5.    Sector E
8.5.16       Desencofrado de fondos de vigas m2         79.78        79.8             -          79.8             -               -               -             79.8           79.8 100.0%
QA/QC, Desencofrado a 14 
días
            1.0 
            1.0 
100%

































JUE. VIE. SÁB. DOM.
Resultado Semanal
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
























































Plano T-01 de Arquitectura Planta semisótano 
Plano T-02 de Arquitectura Planta típica pisos 1 al 8 
Plano T-03 de Estructuras Planta de Cimientos 
Plano T-04 de Estructuras Planta semisótano 




















































































































































ESTACIONAMIENTO 22ESTACIONAMIENTO 24ESTACIONAMIENTO 26ESTACIONAMIENTO






































Proyección de Losa 
A base: h=2.60m.
Proyección de Losa 
A base: h=2.60m.
Proyección de Losa 
A base: h=2.60m.
Proyección de Losa 
A base: h=2.60m.
Proyección de Losa 
A base: h=2.60m.



































2.38 2.38 2.38 3.19 3.19 2.85
5.00









































































en caja de escalera
Proyección Viga




























































































































































2.50 x 2.15 alf. 0.45
1.50 x 2.15 alf. 0.45
1.70 x 2.15 alf. 0.45
0.60 x 1.55
 alf. 1.05
























3.20 x 1.80 alf. 0.45
2.60 x 1.80 alf. 0.45
0.75 x 1.55 alf. 1.05
1.50 x 2.15 alf. 0.45






















3.20 x 1.80 x alf. 0.45
0.75 x 1.55 x alf. 1.05





1.50 x 2.15 x alf. 0.45
1.50 x 2.15 x alf. 0.45









1.73,0.73 x 2.15 x alf. 0.45































0.45 x 0.45 alf. 1.80
0.45 x 0.45 alf. 1.80






































































en caja de escalera
Proyección Viga







1.35 x 2.15 alf. 0.45


















































0.15 0.30 x 0.30 alf 2.30
0.30 x 0.30 alf 2.30
3.63
0.15
0.45 x 0.45 alf. 1.80





0.30 x 0.30 alf 2.30
0.30 x 0.30 alf 2.30
0.30 x 0.30 alf 2.30
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